

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年6月分

単位:円

番 号	道河整工第27号	名 称	市道谷川農免線 道路改良工事(その2)
受 注 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和8年2月6日	変更契約 年 月 日	令和8年6月1日
前回請負金額	17,717,700	内消費税額: 1,610,700	変更請負金額 19,400,700 内消費税額: 1,763,700
変更内容・理由 舗装版切断の施工延長の変更追加等に伴う増工。			

番 号	道河整工第36号	名 称	市道特19号線((仮称)葛野橋)橋梁下部工工事(その3)
受 注 者	池田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和8年5月19日	変更契約 年 月 日	令和8年6月10日
前回請負金額	99,849,200	内消費税額: 9,077,200	変更請負金額 99,838,200 内消費税額: 9,076,200
変更内容・理由 諸数量の変更等に伴う減工。			

番 号	道河整工第44号	名 称	市道特19号線 道路改良工事(その3)
受 注 者	株式会社 四方重設		
前回契約 年 月 日	令和8年5月27日	変更契約 年 月 日	令和8年6月24日
前回請負金額	24,052,600	内消費税額: 2,186,600	変更請負金額 27,749,700 内消費税額: 2,522,700
変更内容・理由 混合廃棄物の処分数量の変更等に伴う増工。			