

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年8月分

単位:円

番 号	道保工第4号	名 称	市道緊急小規模工事(春日地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 かすが		
前回契約 年 月 日	令和5年4月21日	変更契約 年 月 日	令和5年8月7日
前回請負金額	8,785,700 内消費税額: 798,700	変更請負金額	8,804,400 内消費税額: 800,400
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	農振工第1号	名 称	佐治地内他獣害防護柵設置工事(そ の2)
受 注 者	株式会社 さくら緑化		
前回契約 年 月 日	令和5年5月1日	変更契約 年 月 日	令和5年8月7日
前回請負金額	4,108,500 内消費税額: 373,500	変更請負金額	4,451,700 内消費税額: 404,700
変更内容・理由	施工延長の追加等に伴う増工。		

番 号	丹施整工第7号	名 称	春日総合運動公園レジャープール起 流ポンプ1号更新工事
受 注 者	株式会社 近畿テック		
前回契約 年 月 日	令和5年3月31日	変更契約 年 月 日	令和5年8月8日
前回請負金額	2,200,000 内消費税額: 200,000	変更請負金額	2,277,000 内消費税額: 207,000
変更内容・理由	既設部品の更新の追加に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年8月分

単位:円

番 号	丹教総工第1号	名 称	北小学校南校舎空調設備等整備工事
受 注 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約年月日	令和5年5月11日	変更契約年月日	令和5年8月10日
前回請負金額	14,679,500 内消費税額: 1,334,500	変更請負金額	11,286,000 内消費税額: 1,026,000
変更内容・理由	仮設間仕切りの設置取止め等に伴う減工。		

番 号	丹子支工第3号	名 称	新井アフタースクール空調設備更新工事
受 注 者	株式会社 アンダ		
前回契約年月日	令和5年6月20日	変更契約年月日	令和5年8月15日
前回請負金額	1,551,000 内消費税額: 141,000	変更請負金額	1,617,000 内消費税額: 147,000
変更内容・理由	既設漏電ブレーカー等の取り換えの追加による増工。		

番 号	道保工第3号	名 称	市道緊急小規模工事(山南地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約年月日	令和5年4月21日	変更契約年月日	令和5年8月16日
前回請負金額	8,785,700 内消費税額: 798,700	変更請負金額	8,710,900 内消費税額: 791,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年8月分

単位:円

番 号	道保工第14号	名 称	市道長野北線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 マルニ		
前回契約 年 月 日	令和5年5月26日	変更契約 年 月 日	令和5年8月22日
前回請負金額	6,246,900 内消費税額: 567,900	変更請負金額	6,982,800 内消費税額: 634,800
変更内容・理由	舗装版切断工の変更追加等に伴う増工。		

番 号	道保工第19号	名 称	区画線修繕工事(山南・青垣地域)
受 注 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和5年6月5日	変更契約 年 月 日	令和5年8月25日
前回請負金額	6,671,500 内消費税額: 606,500	変更請負金額	6,711,100 内消費税額: 610,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第18号	名 称	市道天王線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 田口緑彩創建		
前回契約 年 月 日	令和5年6月5日	変更契約 年 月 日	令和5年8月28日
前回請負金額	2,714,800 内消費税額: 246,800	変更請負金額	3,265,900 内消費税額: 296,900
変更内容・理由	舗装面積及び区画線延長の数量増加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年8月分

単位:円

番 号	丹教総工第5号	名 称	山南中学校グラウンド周辺緑化工事
受 注 者	株式会社 藤本造園土木		
前回契約年月日	令和5年6月21日	変更契約年月日	令和5年8月29日
前回請負金額	3,232,900 内消費税額: 293,900	変更請負金額	3,406,700 内消費税額: 309,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	水施工第2号	名 称	沢野(寺内)地内給水管布設替工事
受 注 者	株式会社 大日		
前回契約年月日	令和5年6月22日	変更契約年月日	令和5年8月31日
前回請負金額	2,300,100 内消費税額: 209,100	変更請負金額	2,938,100 内消費税額: 267,100
変更内容・理由	舗装本復旧面積の増加等に伴う増工。		

番 号	道保工第4号	名 称	市道緊急小規模工事(春日地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 かすが		
前回契約年月日	令和5年8月7日	変更契約年月日	令和5年8月31日
前回請負金額	8,804,400 内消費税額: 800,400	変更請負金額	8,868,200 内消費税額: 806,200
変更内容・理由	割詰石の変更追加に伴う増工。		