

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年9月分

単位:円

番 号	道保工第11号	名 称	市道市第55号線 舗装修繕工事
請 負 者	宮本建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年6月7日	変更契約 年 月 日	令和5年9月1日
前回請負金額	12,988,800 内消費税額: 1,180,800	変更請負金額	15,743,200 内消費税額: 1,431,200
変更内容・理由	舗装面積の増加等に伴う増工。		

番 号	道保工第12号	名 称	歌道谷地内土砂搬出工事
請 負 者	垣本建設工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年6月7日	変更契約 年 月 日	令和5年9月13日
前回請負金額	13,648,800 内消費税額: 1,240,800	変更請負金額	15,188,800 内消費税額: 1,380,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第1号	名 称	市道緊急小規模工事(柏原地域・総 価契約単価取決)
請 負 者	株式会社 酒井電気建設		
前回契約 年 月 日	令和5年4月21日	変更契約 年 月 日	令和5年9月14日
前回請負金額	8,785,700 内消費税額: 798,700	変更請負金額	8,738,400 内消費税額: 794,400
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年9月分

単位:円

番 号	道保工第5号	名 称	市道緊急小規模工事(市島地域・総 価契約単価取決)
請 負 者	株式会社 四方重設		
前回契約 年 月 日	令和5年4月21日	変更契約 年 月 日	令和5年9月14日
前回請負金額	8,785,700 内消費税額: 798,700	変更請負金額	8,922,100 内消費税額: 811,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第8号	名 称	市単独舗装修繕工事(柏原山南地 域・総価契約単価取決)
請 負 者	宮本建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年4月21日	変更契約 年 月 日	令和5年9月22日
前回請負金額	8,660,300 内消費税額: 787,300	変更請負金額	8,625,100 内消費税額: 784,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第16号	名 称	市道上牧春日町線 通学路安全対策 工事
請 負 者	株式会社 西田土木		
前回契約 年 月 日	令和5年7月21日	変更契約 年 月 日	令和5年9月26日
前回請負金額	4,192,100 内消費税額: 381,100	変更請負金額	3,872,000 内消費税額: 352,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年9月分

単位:円

番 号	道保工第17号	名 称	市道旧国道175号線 通学路安全対策工事
請 負 者	前田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年7月4日	変更契約 年 月 日	令和5年9月26日
前回請負金額	8,329,200 内消費税額: 757,200	変更請負金額	7,414,000 内消費税額: 674,000
変更内容・理由	<p>諸数量の変更等に伴う減工。</p>		

番 号	河整工第7号	名 称	(普)坊ヶ谷谷川 土砂撤去工事
請 負 者	神和工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年7月20日	変更契約 年 月 日	令和5年9月28日
前回請負金額	1,544,400 内消費税額: 140,400	変更請負金額	1,662,100 内消費税額: 151,100
変更内容・理由	<p>堆積土砂の増加等に伴う増工。</p>		