

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年10月分

単位:円

番 号	道保工第12号	名 称	歌道谷地内土砂搬出工事
請 負 者	垣本建設工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年9月13日	変更契約 年 月 日	令和5年10月19日
前回請負金額	15,188,800 内消費税額: 1,380,800	変更請負金額	21,311,400 内消費税額: 1,937,400
変更内容・理由	残土処分量の増加及びコンクリート殻等の産業廃棄物追加等に伴う増工。		

番 号	丹都住工第1号	名 称	市営住宅柵団地外壁等改修工事(第2期)
請 負 者	株式会社 吉住工務店		
前回契約 年 月 日	令和5年5月26日	変更契約 年 月 日	令和5年10月20日
前回請負金額	137,775,000 内消費税額: 12,525,000	変更請負金額	142,120,000 内消費税額: 12,920,000
変更内容・理由	外壁補修の数量変更等による増工。		

番 号	河整工第9号	名 称	(普)栗住野谷川 土砂撤去工事
請 負 者	株式会社 四方重設		
前回契約 年 月 日	令和5年9月4日	変更契約 年 月 日	令和5年10月20日
前回請負金額	1,361,800 内消費税額: 123,800	変更請負金額	1,664,300 内消費税額: 151,300
変更内容・理由	堆積土砂の土質変更及び数量の増加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年10月分

単位:円

番 号	道保工第2号	名 称	市道緊急小規模工事(氷上地域・総 価契約単価取決)
請 負 者	株式会社 中兵庫土木		
前回契約 年 月 日	令和5年4月21日	変更契約 年 月 日	令和5年10月23日
前回請負金額	8,785,700 内消費税額: 798,700	変更請負金額	8,781,300 内消費税額: 798,300
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第20号	名 称	区画線修繕工事(氷上・春日・市島地 域)
請 負 者	株式会社 山本建設		
前回契約 年 月 日	令和5年7月24日	変更契約 年 月 日	令和5年10月23日
前回請負金額	10,875,700 内消費税額: 988,700	変更請負金額	10,880,100 内消費税額: 989,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹観工第8号	名 称	水分れ公園人工滝ポンプ場改修工事
請 負 者	株式会社 近畿テック		
前回契約 年 月 日	令和5年3月16日	変更契約 年 月 日	令和5年10月24日
前回請負金額	13,640,000 内消費税額: 1,240,000	変更請負金額	14,379,200 内消費税額: 1,307,200
変更内容・理由	既設湧水ポンプ更新の追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年10月分

単位:円

番 号	道保工第23号	名 称	市道尾端線 道路修繕工事
請 負 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和5年9月14日	変更契約 年 月 日	令和5年10月24日
前回請負金額	3,203,200 内消費税額: 291,200	変更請負金額	3,773,000 内消費税額: 343,000
変更内容・理由	集水柵工の変更追加等による増工。		

番 号	道国工第34号	名 称	北近畿豊岡自動車道付属施設土砂撤去工事
請 負 者	株式会社 かすが		
前回契約 年 月 日	令和5年9月6日	変更契約 年 月 日	令和5年10月24日
前回請負金額	2,624,600 内消費税額: 238,600	変更請負金額	3,241,700 内消費税額: 294,700
変更内容・理由	堆積土砂の増加による土砂撤去量及び処分量の変更等に伴う増工。		

番 号	水施工第15号	名 称	野上野地内給水管改良(増径)工事
請 負 者	株式会社 池田組		
前回契約 年 月 日	令和5年8月28日	変更契約 年 月 日	令和5年10月26日
前回請負金額	1,383,800 内消費税額: 125,800	変更請負金額	1,824,900 内消費税額: 165,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年10月分

単位:円

番 号	道保工第28号	名 称	市道勅使与戸線 道路修繕工事
請 負 者	株式会社 北山石材		
前回契約 年 月 日	令和5年8月24日	変更契約 年 月 日	令和5年10月31日
前回請負金額	2,464,000 内消費税額: 224,000	変更請負金額	2,662,000 内消費税額: 242,000
変更内容・理由	側溝の追加施工等に伴う増工。		