

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年12月分

単位:円

番 号	道保工第13号	名 称	市道遠阪川幹線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 近畿興産		
前回契約 年 月 日	令和5年9月7日	変更契約 年 月 日	令和5年12月4日
前回請負金額	11,853,600 内消費税額: 1,077,600	変更請負金額	13,663,100 内消費税額: 1,242,100
変更内容・理由	舗装打ち替えから路面切削工への変更等に伴う増工。		

番 号	丹都空工第6号	名 称	老朽危険空き家除却工事
受 注 者	株式会社 近畿興産		
前回契約 年 月 日	令和5年10月31日	変更契約 年 月 日	令和5年12月7日
前回請負金額	1,226,500 内消費税額: 111,500	変更請負金額	1,183,600 内消費税額: 107,600
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更に伴う減工。		

番 号	下工工第12号	名 称	公共樹取替工事 その1(南中)
受 注 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約 年 月 日	令和5年9月25日	変更契約 年 月 日	令和5年12月7日
前回請負金額	2,719,200 内消費税額: 247,200	変更請負金額	2,662,000 内消費税額: 242,000
変更内容・理由	施工箇所の数減に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年12月分

単位:円

番 号	道保工第31号	名 称	市道谷川北町線 道路修繕工事
受 注 者	株式会社 大日		
前回契約 年 月 日	令和5年9月26日	変更契約 年 月 日	令和5年12月11日
前回請負金額	9,186,100 内消費税額: 835,100	変更請負金額	9,805,400 内消費税額: 891,400
変更内容・理由	埋戻し材料の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第12号	名 称	(普)戸平川 河川修繕工事
受 注 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和5年10月19日	変更契約 年 月 日	令和5年12月12日
前回請負金額	3,121,800 内消費税額: 283,800	変更請負金額	3,076,700 内消費税額: 279,700
変更内容・理由	基礎コンクリートの変更削除等に伴う減工。		

番 号	道保工第6号	名 称	市道緊急小規模工事(青垣地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	青垣デベロップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年4月21日	変更契約 年 月 日	令和5年12月14日
前回請負金額	8,785,700 内消費税額: 798,700	変更請負金額	9,738,300 内消費税額: 885,300
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年12月分

単位:円

番 号	丹く安工第22号	名 称	防犯灯設置工事(氷上・青垣地域)
受 注 者	株式会社 アシダ		
前回契約 年 月 日	令和5年10月4日	変更契約 年 月 日	令和5年12月15日
前回請負金額	2,596,000 内消費税額: 236,000	変更請負金額	2,297,900 内消費税額: 208,900
変更内容・理由	<p>施工箇所の数量減等に伴う減工。</p>		

番 号	道保工第25号	名 称	市道青垣中央線 通学路安全対策工事
受 注 者	株式会社 中上組		
前回契約 年 月 日	令和5年9月6日	変更契約 年 月 日	令和5年12月19日
前回請負金額	8,905,600 内消費税額: 809,600	変更請負金額	10,402,700 内消費税額: 945,700
変更内容・理由	<p>宅内排水の接続及び水道の迂回の変更追加等に伴う増工。</p>		

番 号	丹観工第2号	名 称	丹波悠遊の森キャンプサイト改修工事
受 注 者	株式会社 池田組		
前回契約 年 月 日	令和5年9月25日	変更契約 年 月 日	令和5年12月20日
前回請負金額	2,965,600 内消費税額: 269,600	変更請負金額	3,528,800 内消費税額: 320,800
変更内容・理由	<p>工事用道路工の変更追加等に伴う増工。</p>		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和5年12月分

単位:円

番 号	丹商工第15号	名 称	氷上工業団地植栽帯撤去工事
受 注 者	株式会社 谷口工務店		
前回契約 年 月 日	令和5年10月18日	変更契約 年 月 日	令和5年12月25日
前回請負金額	1,778,700 内消費税額: 161,700	変更請負金額	2,220,900 内消費税額: 201,900
変更内容・理由	上層路盤の再生砕石を1層施工から2層施工への変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第24号	名 称	牧山橋 橋梁補修工事
受 注 者	株式会社 荻野工務店		
前回契約 年 月 日	令和5年8月28日	変更契約 年 月 日	令和5年12月26日
前回請負金額	23,290,300 内消費税額: 2,117,300	変更請負金額	24,989,800 内消費税額: 2,271,800
変更内容・理由	ひび割れ補修工の延長追加等に伴う増工。		

番 号	河整工第8号	名 称	(普)惣持川 河川修繕工事
受 注 者	山口興業 有限会社		
前回契約 年 月 日	令和5年10月6日	変更契約 年 月 日	令和5年12月28日
前回請負金額	6,690,200 内消費税額: 608,200	変更請負金額	6,553,800 内消費税額: 595,800
変更内容・理由	コンクリートブロック積工の根入れ深さの変更等に伴う減工。		