

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年1月分

単位:円

番 号	道保工第40号	名 称	市道南121号線 道路修繕工事
受注者	株式会社 栄伸建設		
前回契約年月日	令和5年10月2日	変更契約年月日	令和6年1月4日
前回請負金額	4,218,500 内消費税額: 383,500	変更請負金額	4,526,500 内消費税額: 411,500
変更内容・理由			
埋戻し材料の変更等に伴う増工。			

番 号	水施工第3号	名 称	岩屋加圧ポンプ場2号送水ポンプ他更新工事
受注者	前田建設 株式会社		
前回契約年月日	令和5年6月22日	変更契約年月日	令和6年1月4日
前回請負金額	1,749,000 内消費税額: 159,000	変更請負金額	1,804,000 内消費税額: 164,000
変更内容・理由			
腐食防止塗装の変更追加等に伴う増工。			

番 号	道整工第21号	名 称	市道春日栗柄線 道路改良工事(その2)
受注者	株式会社 大岩組		
前回契約年月日	令和5年7月24日	変更契約年月日	令和6年1月9日
前回請負金額	30,594,300 内消費税額: 2,781,300	変更請負金額	32,928,500 内消費税額: 2,993,500
変更内容・理由			
縁石一体型側溝の変更等に伴う増工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年1月分

単位:円

番 号	道保工第15号	名 称	市道新川線 植栽撤去工事
受 注 者	有限会社 雄々		
前回契約年月日	令和5年11月22日	変更契約年月日	令和6年1月10日
前回請負金額	8,061,900 内消費税額: 732,900	変更請負金額	7,227,000 内消費税額: 657,000
変更内容・理由	舗装施工から碎石敷均しへの変更等に伴う減工。		

番 号	河整工第11号	名 称	(準)鴨内谷川 土砂撤去工事
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約年月日	令和5年10月20日	変更契約年月日	令和6年1月10日
前回請負金額	4,829,000 内消費税額: 439,000	変更請負金額	7,478,900 内消費税額: 679,900
変更内容・理由	土工数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹観工第4号	名 称	今出川親水公園整備工事
受 注 者	株式会社 大日		
前回契約年月日	令和5年11月1日	変更契約年月日	令和6年1月17日
前回請負金額	1,470,700 内消費税額: 133,700	変更請負金額	1,535,600 内消費税額: 139,600
変更内容・理由	週休二日制度の取組実績による増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年1月分

単位:円

番 号	道整工第22号	名 称	市道特10号線 道路改良工事(その1)
受注者	有限会社 亀井組		
前回契約年月日	令和5年7月24日	変更契約年月日	令和6年1月22日
前回請負金額	37,199,800 内消費税額: 3,381,800	変更請負金額	42,253,200 内消費税額: 3,841,200
変更内容・理由	ガードパイプ及び視線誘導標の変更追加等に伴う増工。		

番 号	水工工第11号	名 称	日比宇地内老朽管更新工事
受注者	株式会社 平岡建設		
前回契約年月日	令和5年9月27日	変更契約年月日	令和6年1月23日
前回請負金額	20,468,800 内消費税額: 1,860,800	変更請負金額	21,370,800 内消費税額: 1,942,800
変更内容・理由	試掘工の変更追加等に伴う増工。		

番 号	河整工第8号	名 称	(普)惣持川 河川修繕工事
受注者	山口興業 有限会社		
前回契約年月日	令和5年12月28日	変更契約年月日	令和6年1月25日
前回請負金額	6,553,800 内消費税額: 595,800	変更請負金額	6,760,600 内消費税額: 614,600
変更内容・理由	週休二日制度の取組実績による増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年1月分

単位:円

番 号	河整工第14号	名 称	(普)久原川 土砂撤去工事
受 注 者	株式会社 マルニ		
前回契約 年 月 日	令和5年11月21日	変更契約 年 月 日	令和6年1月25日
前回請負金額	2,667,500 内消費税額: 242,500	変更請負金額	1,874,400 内消費税額: 170,400
変更内容・理由			
交通誘導員の人数変更等に伴う減工。			

番 号	下工工第13号	名 称	公共柵取替工事 その2(上牧)
受 注 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和5年9月25日	変更契約 年 月 日	令和6年1月25日
前回請負金額	8,023,400 内消費税額: 729,400	変更請負金額	9,956,100 内消費税額: 905,100
変更内容・理由			
埋戻し材料の変更等に伴う増工。			

番 号	河整工第13号	名 称	(準)朝阪谷川 土砂撤去工事
受 注 者	日本興発 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年11月22日	変更契約 年 月 日	令和6年1月26日
前回請負金額	1,475,100 内消費税額: 134,100	変更請負金額	1,916,200 内消費税額: 174,200
変更内容・理由			
堤防除草の変更追加等に伴う増工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年1月分

単位:円

番 号	丹市活工第7号	名 称	ライフピアいちじま防犯カメラ設備更新工事
受注者	株式会社 酒井電気建設		
前回契約年月日	令和5年12月20日	変更契約年月日	令和6年1月29日
前回請負金額	1,570,800 内消費税額: 142,800	変更請負金額	1,520,200 内消費税額: 138,200
変更内容・理由	貫通工事の作業数量減等に伴う減工。		

番 号	道保工第33号	名 称	明号上地橋・明号中地橋 橋梁補修工事
受注者	株式会社 アットワークス		
前回契約年月日	令和5年9月26日	変更契約年月日	令和6年1月30日
前回請負金額	20,897,800 内消費税額: 1,899,800	変更請負金額	21,485,200 内消費税額: 1,953,200
変更内容・理由	断面修復工の変更追加等に伴う増工。		

番 号	水施修第6号	名 称	鹿場地内給水管布設替工事
受注者	株式会社 池田組		
前回契約年月日	令和5年11月2日	変更契約年月日	令和6年1月30日
前回請負金額	1,631,300 内消費税額: 148,300	変更請負金額	1,739,100 内消費税額: 158,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年1月分

単位:円

番 号	水工工第10号	名 称	黒井地内老朽管更新工事(6工区)
受注者	株式会社 大日		
前回契約年月日	令和5年9月8日	変更契約年月日	令和6年1月30日
前回請負金額	31,480,900 内消費税額: 2,861,900	変更請負金額	35,685,100 内消費税額: 3,244,100
変更内容・理由	舗装本復旧の透水性舗装への変更等に伴う増工。		

番 号	下工工第7号	名 称	竹田処理区統廃合工事(川東 管渠)
受注者	株式会社 さくら緑化		
前回契約年月日	令和5年7月10日	変更契約年月日	令和6年1月30日
前回請負金額	57,200,000 内消費税額: 5,200,000	変更請負金額	65,250,900 内消費税額: 5,931,900
変更内容・理由	舗装本復旧の切削工法への変更等に伴う増工。		

番 号	下工工第15号	名 称	公共樹取替工事 その4(北和田)
受注者	株式会社 池田組		
前回契約年月日	令和6年1月18日	変更契約年月日	令和6年1月30日
前回請負金額	8,085,000 内消費税額: 735,000	変更請負金額	6,934,400 内消費税額: 630,400
変更内容・理由	取替箇所の数量減等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年1月分

単位:円

番 号	水施工第19号	名 称	上成松地内給水管布設替工事
受 注 者	株式会社 大日		
前回契約 年 月 日	令和5年11月6日	変更契約 年 月 日	令和6年1月31日
前回請負金額	2,581,700 内消費税額: 234,700	変更請負金額	2,855,600 内消費税額: 259,600
変更内容・理由	土間洗い出し及びタイル貼りの変更追加等に伴う増工。		