

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年2月分

単位:円

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 河整工第4号 | 名 称 | (普)応地川 河川改良工事(その2) |
| 受注者 | 株式会社 荻野工務店 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年7月25日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月2日 |
| 前回請負金額 | 29,067,500 内消費税額: 2,642,500 | 変更請負金額 | 29,711,000 内消費税額: 2,701,000 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 区画線の消去及び設置の変更追加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|-------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 建農整工第4号 | 名 称 | 段宿排水路改修工事(その3) |
| 受注者 | 株式会社 酒井電気建設 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年10月5日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月2日 |
| 前回請負金額 | 7,276,500 内消費税額: 661,500 | 変更請負金額 | 8,411,700 内消費税額: 764,700 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 水路の据替の変更追加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 道整工第37号 | 名 称 | 市道平井本線 道路改良工事 |
| 受注者 | 西丹陸運 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年10月6日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月6日 |
| 前回請負金額 | 14,938,000 内消費税額: 1,358,000 | 変更請負金額 | 13,829,200 内消費税額: 1,257,200 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 集水柵工及び台付管の数量減等に伴う減工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年2月分

単位:円

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 水工工第4号 | 名 称 | 山崎配水池撤去工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 松孝興業 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年6月26日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月8日 |
| 前回請負金額 | 48,367,000 内消費税額: 4,397,000 | 変更請負金額 | 48,728,900 内消費税額: 4,429,900 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 伐採処理費の変更追加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 河整工第2号 | 名 称 | 緊急小規模等河川維持作業 総価契約(氷上・青垣) |
| 受 注 者 | 小畠建設 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年11月6日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月9日 |
| 前回請負金額 | 7,599,900 内消費税額: 690,900 | 変更請負金額 | 12,463,000 内消費税額: 1,133,000 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|-------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 道保工第46号 | 名 称 | 市道丸坪線1号 宮橋改修工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 三洋総合Garden | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年12月5日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月15日 |
| 前回請負金額 | 1,247,400 内消費税額: 113,400 | 変更請負金額 | 1,469,600 内消費税額: 133,600 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 交通誘導員の人数変更等に伴う増工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年2月分

単位:円

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 河整工第20号 | 名 称 | (準)水上川関連 中竹田地内舗装復旧工事 |
| 受注者 | 株式会社 氷上興業 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年12月6日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月15日 |
| 前回請負金額 | 3,185,600 内消費税額: 289,600 | 変更請負金額 | 3,231,800 内消費税額: 293,800 |
| 変更内容・理由 | | | |
| アスファルト殻処分量の増加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 下工工第14号 | 名 称 | 公共樹取替工事 その3(北和田) |
| 受注者 | 青垣デベロップ 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和6年2月2日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月16日 |
| 前回請負金額 | 8,615,200 内消費税額: 783,200 | 変更請負金額 | 7,869,400 内消費税額: 715,400 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 取替箇所の数減等に伴う減工。 | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 丹美術工第1号 | 名 称 | 植野記念美術館改修工事 |
| 受注者 | 株式会社 吉竹工務店 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年6月8日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月16日 |
| 前回請負金額 | 64,768,000 内消費税額: 5,888,000 | 変更請負金額 | 67,001,000 内消費税額: 6,091,000 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 塔時計更新の変更追加等に伴う増工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年2月分

単位:円

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 河整工第6号 | 名 称 | (普)西大谷川 河川改良工事(その1) |
| 受 注 者 | 神和工業 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年9月26日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月20日 |
| 前回請負金額 | 13,818,200 内消費税額: 1,256,200 | 変更請負金額 | 15,758,600 内消費税額: 1,432,600 |
| 変更内容・理由 | 工事用道路の砕石敷均しの変更追加等に伴う増工。 | | |

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 水工工第6号 | 名 称 | 上新庄地内老朽管更新工事(2工区) |
| 受 注 者 | 株式会社 松孝興業 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年7月10日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月20日 |
| 前回請負金額 | 64,988,000 内消費税額: 5,908,000 | 変更請負金額 | 64,618,400 内消費税額: 5,874,400 |
| 変更内容・理由 | 舗装復旧範囲の変更等に伴う減工。 | | |

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 道保工第33号 | 名 称 | 明号上地橋・明号中地橋 橋梁補修工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 アットワークス | | |
| 前回契約年月日 | 令和6年1月30日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月22日 |
| 前回請負金額 | 21,485,200 内消費税額: 1,953,200 | 変更請負金額 | 22,107,800 内消費税額: 2,009,800 |
| 変更内容・理由 | FRPシート設置工の施工箇所の追加等に伴う増工。 | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年2月分

単位:円

| | | | |
|------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 道保工第47号 | 名 称 | 市道沢野北線2号 道路修繕工事 |
| 受 注 者 | 青垣デベロップ 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年12月5日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月27日 |
| 前回請負金額 | 3,215,300 内消費税額: 292,300 | 変更請負金額 | 3,553,000 内消費税額: 323,000 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 舗装復旧範囲の変更等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 建農整工第2号 | 名 称 | 沼清水揚水機場改修工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 双葉 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年9月6日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月27日 |
| 前回請負金額 | 26,730,000 内消費税額: 2,430,000 | 変更請負金額 | 27,150,200 内消費税額: 2,468,200 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 水管橋への曲管追加及び現場溶接部X線検査の変更追加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 建農整工第3号 | 名 称 | 沼樋ノ口揚水機場改修工事 |
| 受 注 者 | 前田建設 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年9月7日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月27日 |
| 前回請負金額 | 16,060,000 内消費税額: 1,460,000 | 変更請負金額 | 16,768,400 内消費税額: 1,524,400 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 河川堆積土砂の撤去及び水替工の変更追加等に伴う増工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年2月分

単位:円

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 河整工第21号 | 名 称 | (準)新谷川 河川修繕工事 |
| 受注者 | 足立造園 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年12月6日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月27日 |
| 前回請負金額 | 3,076,700 内消費税額: 279,700 | 変更請負金額 | 3,448,500 内消費税額: 313,500 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 舗装版切断工及びコンクリート打設の変更追加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 水工工第8号 | 名 称 | 市原地内老朽管更新工事(2工区) |
| 受注者 | 株式会社 村岡組 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年8月8日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月27日 |
| 前回請負金額 | 44,207,900 内消費税額: 4,018,900 | 変更請負金額 | 43,391,700 内消費税額: 3,944,700 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 舗装復旧範囲の変更等に伴う減工。 | | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 下工工第5号 | 名 称 | 吉見処理区統廃合工事(美和西 機械・電気) |
| 請負者 | 株式会社 双葉 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年5月9日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月27日 |
| 前回請負金額 | 43,340,000 内消費税額: 3,940,000 | 変更請負金額 | 44,630,300 内消費税額: 4,057,300 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 廃止槽等のコンクリートでの埋戻しの変更追加等に伴う増工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年2月分

単位:円

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 建農整工第4号 | 名 称 | 段宿排水路改修工事(その3) |
| 受 注 者 | 株式会社 酒井電気建設 | | |
| 前回契約年月日 | 令和6年2月2日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月28日 |
| 前回請負金額 | 8,411,700 内消費税額: 764,700 | 変更請負金額 | 9,504,000 内消費税額: 864,000 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 電柱の移設工事及び橋の復旧の変更追加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 水工工第7号 | 名 称 | 市原配水池他老朽管更新工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 西山 | | |
| 前回契約年月日 | 令和5年7月7日 | 変更契約年月日 | 令和6年2月28日 |
| 前回請負金額 | 25,117,400 内消費税額: 2,283,400 | 変更請負金額 | 29,876,000 内消費税額: 2,716,000 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 既設送水管への不断水ストッパー設置の変更追加等に伴う増工。 | | | |