

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	河整工第18号	名 称	(普)福田谷川 河川修繕工事
受 注 者	山口興業 有限会社		
前回契約 年 月 日	令和5年12月19日	変更契約 年 月 日	令和6年3月1日
前回請負金額	5,328,400 内消費税額: 484,400	変更請負金額	5,670,500 内消費税額: 515,500
変更内容・理由			
割詰石の変更追加等に伴う増工。			

番 号	水工工第9号	名 称	栗住野地内老朽管更新工事(2工区)
受 注 者	株式会社 平岡建設		
前回契約 年 月 日	令和5年8月8日	変更契約 年 月 日	令和6年3月1日
前回請負金額	42,931,900 内消費税額: 3,902,900	変更請負金額	45,279,300 内消費税額: 4,116,300
変更内容・理由			
農業用送水管の撤去工及び復旧工の変更追加等に伴う増工。			

番 号	道保工第44号	名 称	市道新川線 道路修繕工事
受 注 者	株式会社 かすが		
前回契約 年 月 日	令和5年12月5日	変更契約 年 月 日	令和6年3月4日
前回請負金額	4,359,300 内消費税額: 396,300	変更請負金額	3,902,800 内消費税額: 354,800
変更内容・理由			
ガードレールの撤去工及び設置工の変更削除等に伴う減工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	建農整工第5号	名 称	新池廃止工事
受 注 者	株式会社 大東園		
前回契約年月日	令和5年11月21日	変更契約年月日	令和6年3月4日
前回請負金額	5,189,800 内消費税額: 471,800	変更請負金額	7,345,800 内消費税額: 667,800
変更内容・理由	作業ヤード設置の変更追加等に伴う増工。		

番 号	丹観工第3号	名 称	リフレッシュ館浴槽循環濾過タンク更新工事
受 注 者	株式会社 田野機構		
前回契約年月日	令和6年1月19日	変更契約年月日	令和6年3月5日
前回請負金額	2,420,000 内消費税額: 220,000	変更請負金額	2,528,900 内消費税額: 229,900
変更内容・理由	ゴム製フレキシブル継手の追加施工等に伴う増工。		

番 号	下施工第16号	名 称	浄化センターポンプ更新工事
受 注 者	株式会社 岩井工業所		
前回契約年月日	令和5年11月1日	変更契約年月日	令和6年3月5日
前回請負金額	2,343,000 内消費税額: 213,000	変更請負金額	2,316,600 内消費税額: 210,600
変更内容・理由	原水ポンプの据付の変更削除に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	丹教総工第23号	名 称	三輪小学校ミーティングルームエアコン更新工事
受注者	株式会社 吉竹工務店		
前回契約年月日	令和6年2月2日	変更契約年月日	令和6年3月5日
前回請負金額	1,870,000 内消費税額: 170,000	変更請負金額	1,881,000 内消費税額: 171,000
変更内容・理由	ワイヤードリモコンの新規入替に伴う増工。		

番 号	道保工第3号	名 称	市道緊急小規模工事(山南地域・総価契約単価取決)
受注者	株式会社 村岡組		
前回契約年月日	令和5年8月16日	変更契約年月日	令和6年3月6日
前回請負金額	8,710,900 内消費税額: 791,900	変更請負金額	10,122,200 内消費税額: 920,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第8号	名 称	市単独舗装修繕工事(柏原山南地域・総価契約単価取決)
受注者	宮本建設 株式会社		
前回契約年月日	令和5年9月22日	変更契約年月日	令和6年3月6日
前回請負金額	8,625,100 内消費税額: 784,100	変更請負金額	8,648,200 内消費税額: 786,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	河整工第17号	名 称	(準)水上川 農地復旧工事
受 注 者	アカ工建設		
前回契約年月日	令和5年12月6日	変更契約年月日	令和6年3月6日
前回請負金額	2,988,700 内消費税額: 271,700	変更請負金額	3,461,700 内消費税額: 314,700
変更内容・理由	表土の追加等に伴う増工。		

番 号	下施工第15号	名 称	中継ポンプ場ポンプ更新工事
受 注 者	株式会社 双葉		
前回契約年月日	令和5年11月21日	変更契約年月日	令和6年3月6日
前回請負金額	3,388,000 内消費税額: 308,000	変更請負金額	3,301,100 内消費税額: 300,100
変更内容・理由	交通誘導警備員の人数変更に伴う減工。		

番 号	丹教総工第19号	名 称	竹田小学校バスロータリー庇新設工事
受 注 者	株式会社 谷口工務店		
前回契約年月日	令和5年12月19日	変更契約年月日	令和6年3月6日
前回請負金額	8,635,000 内消費税額: 785,000	変更請負金額	8,712,000 内消費税額: 792,000
変更内容・理由	既設と新設アスファルト舗装の取り合い部舗装の撤去及び新設の変更追加に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	乙第5105号	名 称	市道水座明号線 道路災害復旧工事 (その2)
受 注 者	日本興発 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年12月20日	変更契約 年 月 日	令和6年3月7日
前回請負金額	5,381,200 内消費税額: 489,200	変更請負金額	5,498,900 内消費税額: 499,900
変更内容・理由	ガードレールの撤去の変更追加等に伴う増工。		

番 号	水工工第13号	名 称	北山地内老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 中兵庫土木		
前回契約 年 月 日	令和5年9月27日	変更契約 年 月 日	令和6年3月7日
前回請負金額	23,197,900 内消費税額: 2,108,900	変更請負金額	23,405,800 内消費税額: 2,127,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第48号	名 称	市道矢代上鴨阪線 道路修繕工事
受 注 者	垣本建設工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年12月4日	変更契約 年 月 日	令和6年3月8日
前回請負金額	6,418,500 内消費税額: 583,500	変更請負金額	7,939,800 内消費税額: 721,800
変更内容・理由	上水道管の移設の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	河整工第3号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(春日・市島)
受注者	有限会社 亀井組		
前回契約年月日	令和5年11月22日	変更契約年月日	令和6年3月8日
前回請負金額	10,005,600 内消費税額: 909,600	変更請負金額	12,488,300 内消費税額: 1,135,300
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第1号	名 称	市道緊急小規模工事(柏原地域・総価契約単価取決)
受注者	株式会社 酒井電気建設		
前回契約年月日	令和5年9月14日	変更契約年月日	令和6年3月11日
前回請負金額	8,738,400 内消費税額: 794,400	変更請負金額	5,870,700 内消費税額: 533,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道整工第45号	名 称	市道特37号線 道路改良工事
受注者	株式会社 西山		
前回契約年月日	令和5年12月7日	変更契約年月日	令和6年3月11日
前回請負金額	11,106,700 内消費税額: 1,009,700	変更請負金額	11,697,400 内消費税額: 1,063,400
変更内容・理由	下水道施設の高さ調整の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	河整工第18号	名 称	(普)福田谷川 河川修繕工事
受 注 者	山口興業 有限会社		
前回契約 年 月 日	令和6年3月1日	変更契約 年 月 日	令和6年3月11日
前回請負金額	5,670,500 内消費税額: 515,500	変更請負金額	5,615,500 内消費税額: 510,500
変更内容・理由			
諸数量の変更等に伴う減工。			

番 号	下施修第31号	名 称	下水道管渠修繕工事(氷上西・氷上南・鴨庄・川東処理区)
受 注 者	大幸道路管理 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年11月27日	変更契約 年 月 日	令和6年3月11日
前回請負金額	36,762,000 内消費税額: 3,342,000	変更請負金額	36,608,000 内消費税額: 3,328,000
変更内容・理由			
施工箇所の数減等に伴う減工。			

番 号	道保工第49号	名 称	市道東郷線 小谷橋改修工事
受 注 者	足立造園		
前回契約 年 月 日	令和5年12月20日	変更契約 年 月 日	令和6年3月12日
前回請負金額	2,446,400 内消費税額: 222,400	変更請負金額	2,663,100 内消費税額: 242,100
変更内容・理由			
コンクリート構造物の処分費の変更追加等に伴う増工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	河整工第1号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(柏原・山南)
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約年月日	令和5年4月20日	変更契約年月日	令和6年3月12日
前回請負金額	7,134,600 内消費税額: 648,600	変更請負金額	7,815,500 内消費税額: 710,500
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第21号	名 称	(準)新谷川 河川修繕工事
受 注 者	足立造園		
前回契約年月日	令和6年2月27日	変更契約年月日	令和6年3月12日
前回請負金額	3,448,500 内消費税額: 313,500	変更請負金額	3,738,900 内消費税額: 339,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河管工第5号	名 称	母坪排水機場主ポンプ設備整備工事及び点検業務
請 負 者	株式会社 双葉		
前回契約年月日	令和5年8月7日	変更契約年月日	令和6年3月12日
前回請負金額	84,700,000 内消費税額: 7,700,000	変更請負金額	100,470,700 内消費税額: 9,133,700
変更内容・理由	主ポンプ部品の交換等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	水施工第1号	名 称	舗装修繕工事(総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 水上興業		
前回契約年月日	令和5年4月21日	変更契約年月日	令和6年3月12日
前回請負金額	8,818,700 内消費税額: 801,700	変更請負金額	8,066,300 内消費税額: 733,300
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	水施工第17号	名 称	大嶋浄水場深井戸取水ポンプ更新工事
受 注 者	前田建設 株式会社		
前回契約年月日	令和5年8月28日	変更契約年月日	令和6年3月12日
前回請負金額	2,583,900 内消費税額: 234,900	変更請負金額	2,613,600 内消費税額: 237,600
変更内容・理由	揚水管の吊込み・据付数量の変更に伴う増工。		

番 号	下工工第16号	名 称	公共樹取替工事 その5(和田)
受 注 者	株式会社 近畿興産		
前回契約年月日	令和5年11月21日	変更契約年月日	令和6年3月12日
前回請負金額	8,838,500 内消費税額: 803,500	変更請負金額	8,514,000 内消費税額: 774,000
変更内容・理由	取替箇所の数減等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	道整工第38号	名 称	市道田井縄環状線 道路改良工事 (その1)
受 注 者	青垣デベロップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年2月19日	変更契約 年 月 日	令和6年3月13日
前回請負金額	17,107,200 内消費税額: 1,555,200	変更請負金額	17,048,900 内消費税額: 1,549,900
変更内容・理由	階段工の現場打ち施工への変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第43号	名 称	市道今中坂口線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和5年12月7日	変更契約 年 月 日	令和6年3月13日
前回請負金額	10,948,300 内消費税額: 995,300	変更請負金額	12,785,300 内消費税額: 1,162,300
変更内容・理由	交通誘導警備員の人数変更等に伴う増工。		

番 号	丹施整工第3号	名 称	市島支所及び市島農村環境改善セン ター解体工事
受 注 者	株式会社 四方重設		
前回契約 年 月 日	令和5年12月26日	変更契約 年 月 日	令和6年3月14日
前回請負金額	181,113,900 内消費税額: 16,464,900	変更請負金額	200,640,000 内消費税額: 18,240,000
変更内容・理由	接着剤撤去の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	丹く安工第26号	名 称	防火水槽新設工事(市島町表)
受 注 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年10月20日	変更契約 年 月 日	令和6年3月14日
前回請負金額	12,984,400 内消費税額: 1,180,400	変更請負金額	13,400,200 内消費税額: 1,218,200
変更内容・理由	水路取合工の数量変更等に伴う増工。		

番 号	水施工第22号	名 称	田井縄地内給水管布設替工事
受 注 者	株式会社 大日		
前回契約 年 月 日	令和5年12月27日	変更契約 年 月 日	令和6年3月14日
前回請負金額	2,191,200 内消費税額: 199,200	変更請負金額	2,181,300 内消費税額: 198,300
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	丹施整工第5号	名 称	山南企業会館等解体工事
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和5年11月7日	変更契約 年 月 日	令和6年3月15日
前回請負金額	29,150,000 内消費税額: 2,650,000	変更請負金額	29,623,000 内消費税額: 2,693,000
変更内容・理由	樹木の伐採・伐根の数量変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	水施工第21号	名 称	多利地内給水管布設工事
受 注 者	株式会社 大日		
前回契約 年 月 日	令和5年12月6日	変更契約 年 月 日	令和6年3月15日
前回請負金額	7,172,000 内消費税額: 652,000	変更請負金額	8,155,400 内消費税額: 741,400
変更内容・理由			
給水管の布設延長の増加等に伴う増工。			

番 号	下工工第3号	名 称	公共樹等建設・修繕工事〔春日・市島〕(総価契約)
受 注 者	日本興発 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年4月21日	変更契約 年 月 日	令和6年3月15日
前回請負金額	8,697,700 内消費税額: 790,700	変更請負金額	11,275,000 内消費税額: 1,025,000
変更内容・理由			
諸数量の変更等に伴う増工。			

番 号	乙第5104号	名 称	市道水座明号線 道路災害復旧工事(その1)
受 注 者	足立造園		
前回契約 年 月 日	令和5年12月20日	変更契約 年 月 日	令和6年3月18日
前回請負金額	4,551,800 内消費税額: 413,800	変更請負金額	4,626,600 内消費税額: 420,600
変更内容・理由			
ガードレールの撤去及びコンクリート殻処分の変更追加等に伴う増工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	道保工第2号	名 称	市道緊急小規模工事(氷上地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 中兵庫土木		
前回契約 年 月 日	令和5年10月23日	変更契約 年 月 日	令和6年3月19日
前回請負金額	8,781,300 内消費税額: 798,300	変更請負金額	9,967,100 内消費税額: 906,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第4号	名 称	市道緊急小規模工事(春日地域・総 価契約単価取決)
請 負 者	株式会社 かすが		
前回契約 年 月 日	令和5年8月31日	変更契約 年 月 日	令和6年3月21日
前回請負金額	8,868,200 内消費税額: 806,200	変更請負金額	10,351,000 内消費税額: 941,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第5号	名 称	市道緊急小規模工事(市島地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 四方重設		
前回契約 年 月 日	令和5年9月14日	変更契約 年 月 日	令和6年3月21日
前回請負金額	8,922,100 内消費税額: 811,100	変更請負金額	10,699,700 内消費税額: 972,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	農振修第32号	名 称	市島有機センター屋根修繕工事
受 注 者	株式会社 山本建設		
前回契約年月日	令和6年2月1日	変更契約年月日	令和6年3月21日
前回請負金額	1,879,900 内消費税額: 170,900	変更請負金額	2,409,000 内消費税額: 219,000
変更内容・理由	<p>施工範囲の増加に伴う増工。</p>		

番 号	道保工第6号	名 称	市道緊急小規模工事(青垣地域・総価契約単価取決)
受 注 者	青垣デベロップ 株式会社		
前回契約年月日	令和5年12月14日	変更契約年月日	令和6年3月22日
前回請負金額	9,738,300 内消費税額: 885,300	変更請負金額	9,771,300 内消費税額: 888,300
変更内容・理由	<p>諸数量の変更等に伴う増工。</p>		

番 号	道保工第7号	名 称	道路照明修繕工事(総価契約単価取決)
受 注 者	有限会社 矢野電機		
前回契約年月日	令和5年4月21日	変更契約年月日	令和6年3月22日
前回請負金額	1,606,000 内消費税額: 146,000	変更請負金額	2,131,800 内消費税額: 193,800
変更内容・理由	<p>諸数量の変更等に伴う増工。</p>		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	道保工第9号	名 称	市単独舗装修繕工事(氷上青垣地域・総価契約単価取決)
受注者	株式会社 アットワークス		
前回契約年月日	令和5年11月6日	変更契約年月日	令和6年3月22日
前回請負金額	8,742,800 内消費税額: 794,800	変更請負金額	9,068,400 内消費税額: 824,400
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第48号	名 称	市道矢代上鴨阪線 道路修繕工事
受注者	垣本建設工業 株式会社		
前回契約年月日	令和6年3月8日	変更契約年月日	令和6年3月22日
前回請負金額	7,939,800 内消費税額: 721,800	変更請負金額	9,238,900 内消費税額: 839,900
変更内容・理由	舗装工の数量変更等に伴う増工。		

番 号	下工工第1号	名 称	公共樹等建設・修繕工事〔柏原・山南〕(総価契約)
受注者	株式会社 池田組		
前回契約年月日	令和5年4月21日	変更契約年月日	令和6年3月22日
前回請負金額	8,669,100 内消費税額: 788,100	変更請負金額	14,142,700 内消費税額: 1,285,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	下工工第2号	名 称	公共樹等建設・修繕工事[氷上](総 価契約)
受 注 者	株式会社 大東園		
前回契約 年 月 日	令和5年4月21日	変更契約 年 月 日	令和6年3月22日
前回請負金額	8,684,500 内消費税額: 789,500	変更請負金額	8,735,100 内消費税額: 794,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	下工工第4号	名 称	舗装復旧・修繕工事 氷上・山南地域 (総価契約単価取決)
受 注 者	植田組 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和5年6月22日	変更契約 年 月 日	令和6年3月22日
前回請負金額	6,697,900 内消費税額: 608,900	変更請負金額	11,503,800 内消費税額: 1,045,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	下工工第8号	名 称	舗装復旧・修繕工事 柏原・春日・市 島地域(総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 大岩組		
前回契約 年 月 日	令和5年6月22日	変更契約 年 月 日	令和6年3月22日
前回請負金額	6,884,900 内消費税額: 625,900	変更請負金額	10,352,100 内消費税額: 941,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年3月分

単位:円

番 号	道保工第10号	名 称	市単独舗裝修繕工事(春日市島地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 荻野工務店		
前回契約年月日	令和5年4月21日	変更契約年月日	令和6年3月25日
前回請負金額	8,771,400 内消費税額: 797,400	変更請負金額	7,443,700 内消費税額: 676,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		