

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年4月分

単位:円

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号 | 丹観工第6号 | 名 称 | リフレッシュ館浴槽循環濾過タンクA更新工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 岩井工業所 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和6年1月23日 | 変更契約 年 月 日 | 令和6年4月12日 |
| 前回請負金額 | 2,167,000 内消費税額: 197,000 | 変更請負金額 | 2,293,500 内消費税額: 208,500 |
| 変更内容・理由 | ゴム製フレキシブル継手の追加施工等に伴う増工。 | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号 | 河整工第16号 | 名 称 | (普)殿谷谷川 河川改良工事 |
| 受 注 者 | 氷上土建工業 株式会社 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和6年3月13日 | 変更契約 年 月 日 | 令和6年4月26日 |
| 前回請負金額 | 3,133,900 内消費税額: 284,900 | 変更請負金額 | 2,889,700 内消費税額: 262,700 |
| 変更内容・理由 | 交通誘導員の変更削除等に伴う減工。 | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号 | 丹施整修第1号 | 名 称 | 氷上総合グラウンドテニスコート人工芝張替工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 スポーツテクノ和広 神戸営業所 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和6年3月28日 | 変更契約 年 月 日 | 令和6年4月30日 |
| 前回請負金額 | 5,107,300 内消費税額: 464,300 | 変更請負金額 | 8,648,200 内消費税額: 786,200 |
| 変更内容・理由 | 人工芝張替面積の増加等に伴う増工。 | | |