

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年5月分

単位:円

番 号	下工工第20号	名 称	下水道管布設工事(平松地内)
受 注 者	株式会社 中上組		
前回契約 年 月 日	令和6年3月25日	変更契約 年 月 日	令和6年5月10日
前回請負金額	5,624,300	内消費税額: 511,300	変更請負金額 7,085,100 内消費税額: 644,100
変更内容・理由	掘削幅の増加等に伴う増工。		

番 号	道整工第41号	名 称	市道青田阿草線((仮称)宮ノ前橋)橋梁下部工工事
受 注 者	株式会社 ウエダ建設		
前回契約 年 月 日	令和5年10月23日	変更契約 年 月 日	令和6年5月17日
前回請負金額	38,600,100	内消費税額: 3,509,100	変更請負金額 47,329,700 内消費税額: 4,302,700
変更内容・理由	発生土(軟岩)運搬の変更追加等に伴う増工。		

番 号	河管工第5号	名 称	母坪排水機場主ポンプ設備整備工事及び点検業務
受 注 者	株式会社 双葉		
前回契約 年 月 日	令和6年3月12日	変更契約 年 月 日	令和6年5月21日
前回請負金額	100,470,700	内消費税額: 9,133,700	変更請負金額 106,125,800 内消費税額: 9,647,800
変更内容・理由	減速機部品の劣化による交換等に伴う増工。		