

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年6月分

単位:円

番 号	丹施整工第1号	名 称	青垣児童公園整備工事
受 注 者	株式会社 さくら緑化		
前回契約 年 月 日	令和5年11月24日	変更契約 年 月 日	令和6年6月11日
前回請負金額	67,870,000	内消費税額: 6,170,000	変更請負金額 71,828,900 内消費税額: 6,529,900
変更内容・理由	芝生舗装及び真砂土舗装面積の増加等に伴う増工。		

番 号	道整工第42号	名 称	市道特19号線((仮称)葛野橋)橋梁下部工工事(その1)
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和5年11月2日	変更契約 年 月 日	令和6年6月18日
前回請負金額	80,329,700	内消費税額: 7,302,700	変更請負金額 72,843,100 内消費税額: 6,622,100
変更内容・理由	仮締切工の構造精査の結果、壁式橋脚工の変更削除等に伴う減工。		

番 号	丹教総工第15号	名 称	崇広小学校南側斜面对策工事
受 注 者	株式会社 グリーン建設		
前回契約 年 月 日	令和6年2月6日	変更契約 年 月 日	令和6年6月24日
前回請負金額	53,982,500	内消費税額: 4,907,500	変更請負金額 54,939,500 内消費税額: 4,994,500
変更内容・理由	危険木伐採の変更追加等に伴う増工。		