

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年7月分

単位:円

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号 | 河整工第8号 | 名 称 | (普)森谷川 土砂撤去工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 大岩組 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和6年5月27日 | 変更契約 年 月 日 | 令和6年7月8日 |
| 前回請負金額 | 1,908,500 内消費税額: 173,500 | 変更請負金額 | 2,480,500 内消費税額: 225,500 |
| 変更内容・理由 | <p>処分土砂の土質変更等に伴う増工。</p> | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号 | 河整工第4号 | 名 称 | (普)溝尻川 土砂撤去工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 田口緑彩創建 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和6年6月4日 | 変更契約 年 月 日 | 令和6年7月10日 |
| 前回請負金額 | 1,667,600 内消費税額: 151,600 | 変更請負金額 | 2,345,200 内消費税額: 213,200 |
| 変更内容・理由 | <p>仮締切区間の追加等に伴う増工。</p> | | |

| | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号 | 河整工第9号 | 名 称 | (普)国領川 土砂撤去工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 近畿興産 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和6年5月23日 | 変更契約 年 月 日 | 令和6年7月11日 |
| 前回請負金額 | 1,920,600 内消費税額: 174,600 | 変更請負金額 | 1,710,500 内消費税額: 155,500 |
| 変更内容・理由 | <p>掘削機械の搬入搬出の変更削除等に伴う減工。</p> | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年7月分

単位:円

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 番 号 | 下工工第18号 | 名 称 | 氷上南・黒井浄化センター改築工事 (機械設備) |
| 受 注 者 | 中佐治電工 株式会社 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和6年3月29日 | 変更契約 年 月 日 | 令和6年7月17日 |
| 前回請負金額 | 31,313,700 内消費税額: 2,846,700 | 変更請負金額 | 31,512,800 内消費税額: 2,864,800 |
| 変更内容・理由 | 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。 | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号 | 水工工第1号 | 名 称 | (主)篠山山南線舗装修繕工事 |
| 受 注 者 | 垣本建設工業 株式会社 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和6年5月28日 | 変更契約 年 月 日 | 令和6年7月18日 |
| 前回請負金額 | 4,870,800 内消費税額: 442,800 | 変更請負金額 | 5,581,400 内消費税額: 507,400 |
| 変更内容・理由 | 区画線工の変更追加等に伴う増工。 | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| 番 号 | 道保工第55号 | 名 称 | 市道緊急・小規模工事(青垣地域・総 価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 大岩組 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和6年2月21日 | 変更契約 年 月 日 | 令和6年7月31日 |
| 前回請負金額 | 8,820,900 内消費税額: 801,900 | 変更請負金額 | 9,157,500 内消費税額: 832,500 |
| 変更内容・理由 | 諸数量の変更等に伴う増工。 | | |