

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年8月分

単位:円

|               |               |                |                                 |
|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 番 号           | 道保工第53号       | 名 称            | 市道緊急・小規模工事(春日地域・総<br>価契約単価取決)   |
| 受 注 者         | 株式会社 ヤマカ      |                |                                 |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和6年2月21日     | 変更契約<br>年 月 日  | 令和6年8月1日                        |
| 前回請負金額        | 8,802,200     | 内消費税額: 800,200 | 変更請負金額 8,903,400 内消費税額: 809,400 |
| 変更内容・理由       | 諸数量の変更等に伴う増工。 |                |                                 |

|               |               |                |                                 |
|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 番 号           | 道保工第54号       | 名 称            | 市道緊急・小規模工事(市島地域・総<br>価契約単価取決)   |
| 受 注 者         | 竹内設備 株式会社     |                |                                 |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和6年2月21日     | 変更契約<br>年 月 日  | 令和6年8月7日                        |
| 前回請負金額        | 8,804,400     | 内消費税額: 800,400 | 変更請負金額 8,992,500 内消費税額: 817,500 |
| 変更内容・理由       | 諸数量の変更等に伴う増工。 |                |                                 |

|               |                |                |                                 |
|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 番 号           | 河整工第6号         | 名 称            | (普)酒梨川 土砂撤去工事                   |
| 受 注 者         | 前田建設 株式会社      |                |                                 |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和6年5月27日      | 変更契約<br>年 月 日  | 令和6年8月8日                        |
| 前回請負金額        | 3,608,000      | 内消費税額: 328,000 | 変更請負金額 2,670,800 内消費税額: 242,800 |
| 変更内容・理由       | 施工延長の減少等に伴う減工。 |                |                                 |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年8月分

単位:円

|               |                                                |                  |                                    |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 番 号           | 道整工第56号                                        | 名 称              | 市道特19号線 道路改良工事(その2)                |
| 受 注 者         | 株式会社 シンゼイ                                      |                  |                                    |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和6年4月24日                                      | 変更契約<br>年 月 日    | 令和6年8月15日                          |
| 前回請負金額        | 18,255,600                                     | 内消費税額: 1,659,600 | 変更請負金額 18,981,600 内消費税額: 1,725,600 |
| 変更内容・理由       | <p>公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更等に伴う増工。</p> |                  |                                    |

|               |                      |                |                                 |
|---------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 番 号           | 道保工第6号               | 名 称            | 市道特19号線 舗装修繕工事                  |
| 受 注 者         | 株式会社 ウエダ建設           |                |                                 |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和6年6月24日            | 変更契約<br>年 月 日  | 令和6年8月26日                       |
| 前回請負金額        | 9,553,500            | 内消費税額: 868,500 | 変更請負金額 9,518,300 内消費税額: 865,300 |
| 変更内容・理由       | <p>諸数量の変更等に伴う減工。</p> |                |                                 |