

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年10月分

単位:円

番 号	河整工第16号	名 称	(普)矢走川 河川修繕工事
受 注 者	銀興産 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年8月5日	変更契約 年 月 日	令和6年10月1日
前回請負金額	2,088,900	内消費税額: 189,900	変更請負金額 2,483,800 内消費税額: 225,800
変更内容・理由	仮水路の変更追加等に伴う増工。		

番 号	丹教総工第5号	名 称	新井小学校トイレ洋式化工事
受 注 者	山南電設		
前回契約 年 月 日	令和6年8月5日	変更契約 年 月 日	令和6年10月2日
前回請負金額	7,260,000	内消費税額: 660,000	変更請負金額 7,414,000 内消費税額: 674,000
変更内容・理由	和洋リモデル工法におけるアスベスト対策対応への変更等に伴う増工。		

番 号	道整工第5号	名 称	市道青田阿草線 道路改良工事(その2)
受 注 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和6年5月30日	変更契約 年 月 日	令和6年10月3日
前回請負金額	20,961,600	内消費税額: 1,905,600	変更請負金額 21,112,300 内消費税額: 1,919,300
変更内容・理由	水替工の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年10月分

単位:円

番 号	河整工第15号	名 称	(普)法用谷川 土砂撤去工事
受 注 者	銀興産 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年8月5日	変更契約 年 月 日	令和6年10月3日
前回請負金額	994,400 内消費税額: 90,400	変更請負金額	1,024,100 内消費税額: 93,100
変更内容・理由	仮置場への土砂運搬の変更追加等に伴う増工。		

番 号	丹教総工第7号	名 称	中央小学校トイレ洋式化工事
受 注 者	オーケイ電設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年7月19日	変更契約 年 月 日	令和6年10月8日
前回請負金額	10,615,000 内消費税額: 965,000	変更請負金額	11,550,000 内消費税額: 1,050,000
変更内容・理由	一部トイレブースの既設部分再利用から新設への変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第7号	名 称	(普)福田谷川 土砂撤去工事
受 注 者	株式会社 さくら緑化		
前回契約 年 月 日	令和6年6月24日	変更契約 年 月 日	令和6年10月9日
前回請負金額	22,350,900 内消費税額: 2,031,900	変更請負金額	22,082,500 内消費税額: 2,007,500
変更内容・理由	水替工の変更削除等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年10月分

単位:円

番 号	下工工第5号	名 称	舗装復旧・修繕工事(柏原・春日・市島)(総価契約)
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和6年5月7日	変更契約 年 月 日	令和6年10月11日
前回請負金額	6,915,700 内消費税額: 628,700	変更請負金額	6,913,500 内消費税額: 628,500
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第14号	名 称	市道与戸由利線 道路修繕工事
受 注 者	日本興発 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年9月13日	変更契約 年 月 日	令和6年10月16日
前回請負金額	4,287,800 内消費税額: 389,800	変更請負金額	4,581,500 内消費税額: 416,500
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第20号	名 称	市道前木戸梶原線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 グリーン建設		
前回契約 年 月 日	令和6年8月2日	変更契約 年 月 日	令和6年10月17日
前回請負金額	6,278,800 内消費税額: 570,800	変更請負金額	6,700,100 内消費税額: 609,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年10月分

単位:円

番 号	下工修第8号	名 称	県道春日栗柄線 舗装修繕工事
受 注 者	氷上土建工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年8月6日	変更契約 年 月 日	令和6年10月17日
前回請負金額	2,022,900 内消費税額: 183,900	変更請負金額	2,226,400 内消費税額: 202,400
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第12号	名 称	市道旧国道175号線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 氷上興業		
前回契約 年 月 日	令和6年7月23日	変更契約 年 月 日	令和6年10月18日
前回請負金額	12,255,100 内消費税額: 1,114,100	変更請負金額	12,861,200 内消費税額: 1,169,200
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第1号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(柏原・山南)
受 注 者	宮本建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年4月22日	変更契約 年 月 日	令和6年10月21日
前回請負金額	6,235,900 内消費税額: 566,900	変更請負金額	6,283,200 内消費税額: 571,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年10月分

単位:円

番 号	道保工第10号	名 称	市道特27号線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和6年7月24日	変更契約 年 月 日	令和6年10月21日
前回請負金額	13,308,900 内消費税額: 1,209,900	変更請負金額	13,110,900 内消費税額: 1,191,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第19号	名 称	市道谷川金屋岡本線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和6年8月5日	変更契約 年 月 日	令和6年10月22日
前回請負金額	8,754,900 内消費税額: 795,900	変更請負金額	8,567,900 内消費税額: 778,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	下工工第4号	名 称	舗装復旧・修繕工事(氷上・山南)(総 価契約)
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和6年5月7日	変更契約 年 月 日	令和6年10月25日
前回請負金額	6,719,900 内消費税額: 610,900	変更請負金額	5,628,700 内消費税額: 511,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年10月分

単位:円

番 号	道保工第16号	名 称	木の根橋 橋梁補修工事
受 注 者	山下土建		
前回契約 年 月 日	令和6年8月5日	変更契約 年 月 日	令和6年10月28日
前回請負金額	3,016,200	内消費税額: 274,200	変更請負金額 3,286,800 内消費税額: 298,800
変更内容・理由	横桁補修工の材料変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第9号	業 務 名	市道特18号線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 氷上興業		
前回契約 年 月 日	令和6年7月22日	変更契約 年 月 日	令和6年10月29日
前回請負金額	11,352,000	内消費税額: 1,032,000	変更請負金額 11,756,800 内消費税額: 1,068,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	建農整工第1号	業 務 名	山本大池廃止工事
受 注 者	有限会社 雄々		
前回契約 年 月 日	令和6年7月22日	変更契約 年 月 日	令和6年10月31日
前回請負金額	4,280,100	内消費税額: 389,100	変更請負金額 5,395,500 内消費税額: 490,500
変更内容・理由	施工範囲の増加等に伴う増工。		