

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年11月分

単位:円

番 号	下工工第1号	名 称	公共樹等建設・修繕工事(春日・市島)(総価契約)
受 注 者	郷和建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年4月22日	変更契約 年 月 日	令和6年11月5日
前回請負金額	8,683,400	内消費税額: 789,400	変更請負金額 8,637,200 内消費税額: 785,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	水施工第10号	名 称	大嶋浄水場浅井戸取水ポンプ更新工事
受 注 者	株式会社 近畿テック		
前回契約 年 月 日	令和6年8月7日	変更契約 年 月 日	令和6年11月7日
前回請負金額	1,540,000	内消費税額: 140,000	変更請負金額 1,555,400 内消費税額: 141,400
変更内容・理由	フランジ継手工の変更追加等に伴う増工。		

番 号	下工工第3号	名 称	公共樹等建設・修繕工事(氷上)(総価契約)
受 注 者	株式会社 大東園		
前回契約 年 月 日	令和6年4月22日	変更契約 年 月 日	令和6年11月11日
前回請負金額	8,549,200	内消費税額: 777,200	変更請負金額 8,241,200 内消費税額: 749,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年11月分

単位:円

番 号	河整工第11号	名 称	(普)ヤジ山谷川 河川修繕工事
受 注 者	株式会社 谷口工務店		
前回契約 年 月 日	令和6年9月5日	変更契約 年 月 日	令和6年11月12日
前回請負金額	2,059,200	内消費税額: 187,200	変更請負金額 2,520,100 内消費税額: 229,100
変更内容・理由	作業ヤード設置の変更追加等に伴う増工。		

番 号	丹営繕工第1号	名 称	漢方の里総合運動公園屋外トイレ改修工事
受 注 者	株式会社 ヤオシン		
前回契約 年 月 日	令和6年7月22日	変更契約 年 月 日	令和6年11月15日
前回請負金額	8,030,000	内消費税額: 730,000	変更請負金額 9,174,000 内消費税額: 834,000
変更内容・理由	外壁のクラック補修及びモルタル浮き補修の施工範囲の増加等に伴う増工。		

番 号	道保工第18号	名 称	市道谷川高座本線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 西田土木		
前回契約 年 月 日	令和6年8月7日	変更契約 年 月 日	令和6年11月15日
前回請負金額	14,942,400	内消費税額: 1,358,400	変更請負金額 14,808,200 内消費税額: 1,346,200
変更内容・理由	週休2日制度の取組実績等による減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年11月分

単位:円

番 号	水施修第4号	名 称	山南浄水場送水ポンプ他分解整備工事
受 注 者	株式会社 近畿テック		
前回契約 年 月 日	令和6年7月23日	変更契約 年 月 日	令和6年11月18日
前回請負金額	5,236,000	内消費税額: 476,000	変更請負金額 5,482,400 内消費税額: 498,400
変更内容・理由	部品交換の変更追加に伴う増工。		

番 号	水工工第10号	名 称	道路改良関連 市道谷川農免線支障 水道管移設工事
受 注 者	株式会社 池田組		
前回契約 年 月 日	令和6年9月24日	変更契約 年 月 日	令和6年11月18日
前回請負金額	6,906,900	内消費税額: 627,900	変更請負金額 6,975,100 内消費税額: 634,100
変更内容・理由	アスファルト殻処分量の増加等に伴う増工。		

番 号	下工工第10号	名 称	公共樹取替工事 その2(和田)
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和6年7月19日	変更契約 年 月 日	令和6年11月20日
前回請負金額	7,538,300	内消費税額: 685,300	変更請負金額 5,611,100 内消費税額: 510,100
変更内容・理由	取替箇所の数減等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年11月分

単位:円

番 号	道整工第23号	名 称	市道春日栗柄線 道路改良工事(その3)
受 注 者	昇和興業		
前回契約 年 月 日	令和6年9月3日	変更契約 年 月 日	令和6年11月21日
前回請負金額	2,686,200	内消費税額: 244,200	変更請負金額 2,876,500 内消費税額: 261,500
変更内容・理由	歩車道境界ブロック設置の変更追加等に伴う増工。		

番 号	道保工第55号	名 称	市道緊急・小規模工事(青垣地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 大岩組		
前回契約 年 月 日	令和6年7月31日	変更契約 年 月 日	令和6年11月21日
前回請負金額	9,157,500	内消費税額: 832,500	変更請負金額 12,415,700 内消費税額: 1,128,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹教総工第8号	名 称	東小学校トイレ洋式化工事
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和6年7月23日	変更契約 年 月 日	令和6年11月21日
前回請負金額	13,728,000	内消費税額: 1,248,000	変更請負金額 13,970,000 内消費税額: 1,270,000
変更内容・理由	既設トイレブース撤去の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年11月分

単位:円

番 号	道保工第24号	名 称	市道新川線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 三共建設		
前回契約 年 月 日	令和6年9月4日	変更契約 年 月 日	令和6年11月25日
前回請負金額	4,675,000	内消費税額: 425,000	変更請負金額 5,446,100 内消費税額: 495,100
変更内容・理由	アスファルト殻処分量の増加等に伴う増工。		

番 号	道保工第51号	名 称	市道緊急・小規模工事(氷上地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	垣本建設工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年2月21日	変更契約 年 月 日	令和6年11月25日
前回請負金額	8,811,000	内消費税額: 801,000	変更請負金額 9,896,700 内消費税額: 899,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	水工工第3号	名 称	薬師台地内老朽管更新工事(2工区)
受 注 者	神和工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年6月24日	変更契約 年 月 日	令和6年11月28日
前回請負金額	27,112,800	内消費税額: 2,464,800	変更請負金額 28,360,200 内消費税額: 2,578,200
変更内容・理由	給水管布設替の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年11月分

単位:円

番 号	下工工第12号		名 称	公共柵取替工事 その3(長者台)	
受 注 者	株式会社 池田組				
前回契約 年 月 日	令和6年8月6日		変更契約 年 月 日	令和6年11月28日	
前回請負金額	5,633,100	内消費税額: 512,100	変更請負金額	4,254,800	内消費税額: 386,800
変更内容・理由	取替箇所の数量減等に伴う減工。				