

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年12月分

単位:円

番 号	道保工第22号	名 称	市道市第55号線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 グリーン建設		
前回契約 年 月 日	令和6年9月6日	変更契約 年 月 日	令和6年12月2日
前回請負金額	9,804,300	内消費税額: 891,300	変更請負金額 10,408,200 内消費税額: 946,200
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う増工。		

番 号	下工工第9号	名 称	公共樹取替工事 その1(和田)
受 注 者	株式会社 荻野工務店		
前回契約 年 月 日	令和6年7月22日	変更契約 年 月 日	令和6年12月3日
前回請負金額	8,306,100	内消費税額: 755,100	変更請負金額 4,570,500 内消費税額: 415,500
変更内容・理由	取替箇所の数減等に伴う減工。		

番 号	水工工第2号	名 称	稲土(菅原)地内老朽管更新工事
受 注 者	宮本建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年6月11日	変更契約 年 月 日	令和6年12月9日
前回請負金額	43,633,700	内消費税額: 3,966,700	変更請負金額 46,505,800 内消費税額: 4,227,800
変更内容・理由	アスファルト殻処分量の増加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年12月分

単位:円

番 号	道保工第21号	名 称	市道北岡本久良部線 舗裝修繕工事
受 注 者	前田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年9月9日	変更契約 年 月 日	令和6年12月10日
前回請負金額	10,204,700	内消費税額: 927,700	変更請負金額 13,176,900 内消費税額: 1,197,900
変更内容・理由	舗装厚の変更等に伴う増工。		

番 号	丹教総工第9号	名 称	西小学校トイレ洋式化工事
受 注 者	前田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年9月6日	変更契約 年 月 日	令和6年12月10日
前回請負金額	8,129,000	内消費税額: 739,000	変更請負金額 8,382,000 内消費税額: 762,000
変更内容・理由	既設トイレブース撤去の変更追加等に伴う増工。		

番 号	道保工第50号	名 称	市道緊急・小規模工事(柏原地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 さくら緑化		
前回契約 年 月 日	令和6年2月21日	変更契約 年 月 日	令和6年12月12日
前回請負金額	8,805,500	内消費税額: 800,500	変更請負金額 8,652,600 内消費税額: 786,600
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年12月分

単位:円

番 号	水工工第8号	名 称	大谷地内老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 西田土木		
前回契約 年 月 日	令和6年8月8日	変更契約 年 月 日	令和6年12月12日
前回請負金額	23,513,600	内消費税額: 2,137,600	変更請負金額 23,611,500 内消費税額: 2,146,500
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第2号	名 称	市道舗装修繕工事(氷上青垣地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和6年4月22日	変更契約 年 月 日	令和6年12月13日
前回請負金額	8,773,600	内消費税額: 797,600	変更請負金額 12,189,100 内消費税額: 1,108,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第54号	名 称	市道緊急・小規模工事(市島地域・総価契約単価取決)
受 注 者	竹内設備 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年8月7日	変更契約 年 月 日	令和6年12月17日
前回請負金額	8,992,500	内消費税額: 817,500	変更請負金額 9,130,000 内消費税額: 830,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年12月分

単位:円

番 号	道保工第52号	名 称	市道緊急・小規模工事(山南地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和6年2月21日	変更契約 年 月 日	令和6年12月18日
前回請負金額	8,809,900	内消費税額: 800,900	変更請負金額 9,039,800 内消費税額: 821,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第53号	名 称	市道緊急・小規模工事(春日地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和6年8月1日	変更契約 年 月 日	令和6年12月19日
前回請負金額	8,903,400	内消費税額: 809,400	変更請負金額 7,810,000 内消費税額: 710,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	丹社福工第1号	名 称	山南福祉センター「さんなん荘」PAS 等取替工事
受 注 者	株式会社 吉住電気		
前回契約 年 月 日	令和6年9月27日	変更契約 年 月 日	令和6年12月19日
前回請負金額	1,525,700	内消費税額: 138,700	変更請負金額 1,397,000 内消費税額: 127,000
変更内容・理由	敷鉄板の変更削除等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年12月分

単位:円

番 号	河整工第18号	名 称	(準)三原谷川 河川修繕工事(その1)
受 注 者	足立造園		
前回契約 年 月 日	令和6年10月22日	変更契約 年 月 日	令和6年12月24日
前回請負金額	5,277,800	内消費税額: 479,800	変更請負金額 6,396,500 内消費税額: 581,500
変更内容・理由	間詰コンクリートの数量増加等に伴う増工。		

番 号	河整工第19号	名 称	(準)三原谷川 河川修繕工事(その2)
受 注 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約 年 月 日	令和6年9月3日	変更契約 年 月 日	令和6年12月24日
前回請負金額	5,761,800	内消費税額: 523,800	変更請負金額 6,848,600 内消費税額: 622,600
変更内容・理由	間詰コンクリートの変更追加等に伴う増工。		