

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年1月分

単位:円

番 号	丹教総工第10号	名 称	北小学校トイレ洋式化工事
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和6年10月28日	変更契約 年 月 日	令和7年1月8日
前回請負金額	8,250,000 内消費税額: 750,000	変更請負金額	8,371,000 内消費税額: 761,000
変更内容・理由	既設トイレブース撤去の変更追加等に伴う増工。		

番 号	丹く安工第18号	名 称	防犯灯設置工事(氷上・青垣地域)
受 注 者	株式会社 新憲産業		
前回契約 年 月 日	令和6年10月22日	変更契約 年 月 日	令和7年1月9日
前回請負金額	2,863,300 内消費税額: 260,300	変更請負金額	2,642,200 内消費税額: 240,200
変更内容・理由	設置箇所の数量減等に伴う減工。		

番 号	下工工第14号	名 称	公共樹取替工事 その4(草部)
受 注 者	株式会社 酒井電気建設		
前回契約 年 月 日	令和6年9月5日	変更契約 年 月 日	令和7年1月9日
前回請負金額	7,384,300 内消費税額: 671,300	変更請負金額	5,287,700 内消費税額: 480,700
変更内容・理由	取替箇所の数量減等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年1月分

単位:円

番 号	建農整工第5号	名 称	長野用水路改修工事
受 注 者	株式会社 谷口工務店		
前回契約 年 月 日	令和6年10月23日	変更契約 年 月 日	令和7年1月10日
前回請負金額	2,501,400	内消費税額: 227,400	変更請負金額 2,800,600 内消費税額: 254,600
変更内容・理由	現場打コンクリート蓋への変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第26号	名 称	市道特29号線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 大日		
前回契約 年 月 日	令和6年10月25日	変更契約 年 月 日	令和7年1月16日
前回請負金額	9,134,400	内消費税額: 830,400	変更請負金額 9,908,800 内消費税額: 900,800
変更内容・理由	施工延長の増加等に伴う増工。		

番 号	河整工第18号	名 称	(準)三原谷川 河川修繕工事(その1)
受 注 者	足立造園		
前回契約 年 月 日	令和6年12月24日	変更契約 年 月 日	令和7年1月16日
前回請負金額	6,396,500	内消費税額: 581,500	変更請負金額 6,382,200 内消費税額: 580,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年1月分

単位:円

番 号	水工工第6号	名 称	小谷地内老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 三共建設		
前回契約 年 月 日	令和6年7月8日	変更契約 年 月 日	令和7年1月17日
前回請負金額	40,511,900	内消費税額: 3,682,900	変更請負金額 39,558,200 内消費税額: 3,596,200
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う減工。		

番 号	河整工第3号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(春日・市島)
受 注 者	西峰興産 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年9月25日	変更契約 年 月 日	令和7年1月22日
前回請負金額	6,255,700	内消費税額: 568,700	変更請負金額 7,940,900 内消費税額: 721,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹子支工第4号	名 称	北アフタースクールトイレ改修工事
受 注 者	株式会社 大日		
前回契約 年 月 日	令和6年10月4日	変更契約 年 月 日	令和7年1月22日
前回請負金額	5,886,100	内消費税額: 535,100	変更請負金額 5,929,000 内消費税額: 539,000
変更内容・理由	配管バック設置の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年1月分

単位:円

番 号	道保工第30号	名 称	市道谷川青田線 道路修繕工事
受 注 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年10月24日	変更契約 年 月 日	令和7年1月23日
前回請負金額	4,045,800 内消費税額: 367,800	変更請負金額	3,982,000 内消費税額: 362,000
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う減工。		

番 号	道整工第35号	名 称	市道佐治小和田線 道路改良工事
受 注 者	株式会社 藤本造園土木		
前回契約 年 月 日	令和6年11月6日	変更契約 年 月 日	令和7年1月23日
前回請負金額	5,649,600 内消費税額: 513,600	変更請負金額	6,542,800 内消費税額: 594,800
変更内容・理由	舗装範囲の追加等による増工。		

番 号	水工工第5号	名 称	松森・中山地内老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和6年6月10日	変更契約 年 月 日	令和7年1月29日
前回請負金額	75,951,700 内消費税額: 6,904,700	変更請負金額	76,030,900 内消費税額: 6,911,900
変更内容・理由	地下式消火栓の施工数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年1月分

単位:円

番 号	道保工第4号	名 称	道路照明修繕工事(総価契約単価取決)
受 注 者	和幸電気 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年4月22日	変更契約 年 月 日	令和7年1月30日
前回請負金額	1,674,200	内消費税額: 152,200	変更請負金額 3,510,100 内消費税額: 319,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	水工工第9号	名 称	柏原大橋水管橋布設替工事
受 注 者	株式会社 池田組		
前回契約 年 月 日	令和6年9月27日	変更契約 年 月 日	令和7年1月30日
前回請負金額	15,240,500	内消費税額: 1,385,500	変更請負金額 15,368,100 内消費税額: 1,397,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹く安工第2号	名 称	防火水槽新設工事(青垣町寺内)
受 注 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和6年10月23日	変更契約 年 月 日	令和7年1月31日
前回請負金額	12,551,000	内消費税額: 1,141,000	変更請負金額 11,790,900 内消費税額: 1,071,900
変更内容・理由	敷鉄板の数量減等に伴う減工。		