

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年2月分

単位:円

番 号	建農整工第6号	名 称	横田農業用水路改修工事
受 注 者	株式会社 新憲産業		
前回契約年月日	令和6年10月24日	変更契約年月日	令和7年2月3日
前回請負金額	4,332,900 内消費税額: 393,900	変更請負金額	4,863,100 内消費税額: 442,100
変更内容・理由	施工延長の追加等に伴う増工。		

番 号	丹春支工第2号	名 称	春日庁舎市民ふれあいホール改修工事
受 注 者	株式会社 ヤオシン		
前回契約年月日	令和6年11月22日	変更契約年月日	令和7年2月4日
前回請負金額	3,498,000 内消費税額: 318,000	変更請負金額	3,740,000 内消費税額: 340,000
変更内容・理由	フローコンセント設置の変更追加等に伴う増工。		

番 号	丹く安工第1号	名 称	防火水槽新設工事(春日町平松)
受 注 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約年月日	令和6年10月28日	変更契約年月日	令和7年2月5日
前回請負金額	12,411,300 内消費税額: 1,128,300	変更請負金額	14,874,200 内消費税額: 1,352,200
変更内容・理由	埋戻し材料の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年2月分

単位:円

番 号	水施工第17号	名 称	田井縄地内舗装復旧工事
受 注 者	山口興業 有限会社		
前回契約年月日	令和6年11月7日	変更契約年月日	令和7年2月5日
前回請負金額	2,324,300 内消費税額: 211,300	変更請負金額	2,383,700 内消費税額: 216,700
変更内容・理由	アスファルト殻処分量の増加等に伴う増工。		

番 号	道保工第43号	名 称	市道谷川農免線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 松孝興業		
前回契約年月日	令和6年11月6日	変更契約年月日	令和7年2月10日
前回請負金額	6,200,700 内消費税額: 563,700	変更請負金額	6,476,800 内消費税額: 588,800
変更内容・理由	施工延長の増加等に伴う増工。		

番 号	水施工第11号	名 称	上三井庄浄水場薬品注入ポンプ他整備工事
受 注 者	株式会社 田野機構		
前回契約年月日	令和6年8月28日	変更契約年月日	令和7年2月12日
前回請負金額	5,368,000 内消費税額: 488,000	変更請負金額	5,325,100 内消費税額: 484,100
変更内容・理由	配管材料の数量減等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年2月分

単位:円

番 号	道保工第39号	名 称	市道棚原七日市線 道路修繕工事
受 注 者	日本興発 株式会社		
前回契約年月日	令和6年11月21日	変更契約年月日	令和7年2月13日
前回請負金額	3,430,900 内消費税額: 311,900	変更請負金額	3,912,700 内消費税額: 355,700
変更内容・理由	圃場進入路の復旧工及びスロープ工の変更追加等に伴う増工。		

番 号	水工工第7号	名 称	鴨内地内老朽管更新工事
受 注 者	神和工業 株式会社		
前回契約年月日	令和6年7月25日	変更契約年月日	令和7年2月13日
前回請負金額	47,089,900 内消費税額: 4,280,900	変更請負金額	46,731,300 内消費税額: 4,248,300
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う減工。		

番 号	水工工第11号	名 称	成松地内老朽管更新工事
受 注 者	前田建設 株式会社		
前回契約年月日	令和6年10月24日	変更契約年月日	令和7年2月13日
前回請負金額	30,011,300 内消費税額: 2,728,300	変更請負金額	29,881,500 内消費税額: 2,716,500
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年2月分

単位:円

番 号	水工工第12号	名 称	河川改修関連 小野橋支障水道管移設工事
受注者	株式会社 シンゼイ		
前回契約年月日	令和6年10月28日	変更契約年月日	令和7年2月13日
前回請負金額	12,211,100 内消費税額: 1,110,100	変更請負金額	12,201,200 内消費税額: 1,109,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	下工工第4号	名 称	舗装復旧・修繕工事(氷上・山南)(総価契約)
受注者	株式会社 アットワークス		
前回契約年月日	令和6年10月25日	変更契約年月日	令和7年2月14日
前回請負金額	5,628,700 内消費税額: 511,700	変更請負金額	6,946,500 内消費税額: 631,500
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第13号	名 称	(普)岩戸川 河川改良工事(その2)
受注者	郷和建設 株式会社		
前回契約年月日	令和6年9月24日	変更契約年月日	令和7年2月18日
前回請負金額	30,617,400 内消費税額: 2,783,400	変更請負金額	31,318,100 内消費税額: 2,847,100
変更内容・理由	掘削工の一部転石破碎への変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年2月分

単位:円

番 号	河整工第17号	名 称	(普)堀壁川 河川修繕工事
受 注 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約年月日	令和6年10月7日	変更契約年月日	令和7年2月18日
前回請負金額	11,490,600 内消費税額: 1,044,600	変更請負金額	11,630,300 内消費税額: 1,057,300
変更内容・理由	土工数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第25号	名 称	(普)香呂谷川 土砂撤去工事
受 注 者	株式会社 かすが		
前回契約年月日	令和6年12月27日	変更契約年月日	令和7年2月18日
前回請負金額	5,452,700 内消費税額: 495,700	変更請負金額	7,326,000 内消費税額: 666,000
変更内容・理由	堆積土砂の数量増加等に伴う増工。		

番 号	水施工第9号	名 称	上垣浄水場他高圧受電設備更新工事
受 注 者	株式会社 デンテックス		
前回契約年月日	令和6年7月23日	変更契約年月日	令和7年2月18日
前回請負金額	4,966,500 内消費税額: 451,500	変更請負金額	4,996,200 内消費税額: 454,200
変更内容・理由	交通誘導員の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年2月分

単位:円

番 号	道保工第36号	名 称	奥の谷下橋 橋梁補修工事
受 注 者	吉田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年11月6日	変更契約 年 月 日	令和7年2月19日
前回請負金額	6,728,700 内消費税額: 611,700	変更請負金額	6,378,900 内消費税額: 579,900
変更内容・理由	交通誘導員の変更削除等に伴う減工。		

番 号	水施工第13号	名 称	和田地内給水管布設替工事
受 注 者	株式会社 マルニ		
前回契約 年 月 日	令和6年11月18日	変更契約 年 月 日	令和7年2月20日
前回請負金額	9,556,800 内消費税額: 868,800	変更請負金額	7,931,000 内消費税額: 721,000
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第38号	名 称	市道玉巻東西線 道路修繕工事
受 注 者	株式会社 マルニ		
前回契約 年 月 日	令和6年11月22日	変更契約 年 月 日	令和7年2月21日
前回請負金額	5,975,200 内消費税額: 543,200	変更請負金額	6,300,800 内消費税額: 572,800
変更内容・理由	埋戻し材料の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年2月分

単位:円

番 号	河整工第2号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(氷上・青垣)
受注者	株式会社 西田土木		
前回契約年月日	令和6年9月24日	変更契約年月日	令和7年2月21日
前回請負金額	6,250,200 内消費税額: 568,200	変更請負金額	5,731,000 内消費税額: 521,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	水施工第19号	名 称	長野地内給水管布設替工事
受注者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約年月日	令和6年12月20日	変更契約年月日	令和7年2月21日
前回請負金額	2,044,900 内消費税額: 185,900	変更請負金額	2,152,700 内消費税額: 195,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道整工第15号	名 称	市道田井縄環状線 道路改良工事(その2)
受注者	池田建設 株式会社		
前回契約年月日	令和6年8月9日	変更契約年月日	令和7年2月25日
前回請負金額	50,690,200 内消費税額: 4,608,200	変更請負金額	51,134,600 内消費税額: 4,648,600
変更内容・理由	転落防止柵の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年2月分

単位:円

番 号	建農整工第2号	名 称	下新庄第3ポンプ場改修工事
受 注 者	株式会社 近畿テック		
前回契約年月日	令和6年9月10日	変更契約年月日	令和7年2月25日
前回請負金額	9,020,000 内消費税額: 820,000	変更請負金額	11,006,600 内消費税額: 1,000,600
変更内容・理由	操作盤等の部品交換の変更追加等に伴う増工。		

番 号	建農整工第6号	名 称	横田農業用水路改修工事
受 注 者	株式会社 新憲産業		
前回契約年月日	令和7年2月3日	変更契約年月日	令和7年2月26日
前回請負金額	4,863,100 内消費税額: 442,100	変更請負金額	4,929,100 内消費税額: 448,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹子支工第7号	名 称	中央アフタースクールトイレ改修工事
受 注 者	株式会社 ヤオシン		
前回契約年月日	令和6年11月25日	変更契約年月日	令和7年2月26日
前回請負金額	2,970,000 内消費税額: 270,000	変更請負金額	2,992,000 内消費税額: 272,000
変更内容・理由	排水アジャスター施工の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年2月分

単位:円

番 号	下工工第18号	名 称	下水道管布設工事(和田地内)
受 注 者	山下土建		
前回契約年月日	令和6年12月19日	変更契約年月日	令和7年2月26日
前回請負金額	2,134,000 内消費税額: 194,000	変更請負金額	2,315,500 内消費税額: 210,500
変更内容・理由	舗装面積の増加等に伴う増工。		

番 号	道保工第27号	名 称	市道中央107号線 道路修繕工事
受 注 者	有限会社 宮本工務店		
前回契約年月日	令和6年12月13日	変更契約年月日	令和7年2月28日
前回請負金額	3,369,300 内消費税額: 306,300	変更請負金額	3,234,000 内消費税額: 294,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	河整工第24号	名 称	(普)長坂川 河川修繕工事
受 注 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約年月日	令和6年12月19日	変更契約年月日	令和7年2月28日
前回請負金額	3,425,400 内消費税額: 311,400	変更請負金額	3,407,800 内消費税額: 309,800
変更内容・理由	大型土のう工の変更削除等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年2月分

単位:円

番 号	下工工第8号	名 称	長者台下水道接続工事(機械・電気)
受 注 者	前田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年6月21日	変更契約 年 月 日	令和7年2月28日
前回請負金額	16,083,100 内消費税額: 1,462,100	変更請負金額	16,128,200 内消費税額: 1,466,200
変更内容・理由	インバート施工の変更追加等に伴う増工。		

番 号	下工工第15号	名 称	長者台下水道接続工事(管渠)
受 注 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和6年11月7日	変更契約 年 月 日	令和7年2月28日
前回請負金額	12,153,900 内消費税額: 1,104,900	変更請負金額	14,138,300 内消費税額: 1,285,300
変更内容・理由	人力掘削への変更等に伴う増工。		