

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年3月分

単位:円

番 号	下工工第5号	名 称	舗装復旧・修繕工事(柏原・春日・市島)(総価契約)
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和6年10月11日	変更契約 年 月 日	令和7年3月4日
前回請負金額	6,913,500	内消費税額: 628,500	変更請負金額 7,774,800 内消費税額: 706,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第1号	名 称	市道舗装修繕工事(柏原山南地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 マルニ		
前回契約 年 月 日	令和6年4月22日	変更契約 年 月 日	令和7年3月5日
前回請負金額	8,736,200	内消費税額: 794,200	変更請負金額 8,468,900 内消費税額: 769,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第37号	名 称	砂田橋 橋梁補修工事
受 注 者	株式会社 氷上興業		
前回契約 年 月 日	令和6年11月22日	変更契約 年 月 日	令和7年3月5日
前回請負金額	7,568,000	内消費税額: 688,000	変更請負金額 6,872,800 内消費税額: 624,800
変更内容・理由	交通誘導員の変更削除に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年3月分

単位:円

番 号	河整工第17号	名 称	(普)堀壁川 河川修繕工事
受 注 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約 年 月 日	令和7年2月18日	変更契約 年 月 日	令和7年3月6日
前回請負金額	11,630,300	内消費税額: 1,057,300	変更請負金額 11,726,000 内消費税額: 1,066,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	下工工第7号	名 称	谷川処理区統廃合工事(太田久下・管渠)
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和6年8月9日	変更契約 年 月 日	令和7年3月6日
前回請負金額	59,996,200	内消費税額: 5,454,200	変更請負金額 61,872,800 内消費税額: 5,624,800
変更内容・理由	試掘工の変更追加等に伴う増工。		

番 号	水工工第4号	名 称	小倉地内老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 氷上興業		
前回契約 年 月 日	令和6年6月24日	変更契約 年 月 日	令和7年3月7日
前回請負金額	77,899,800	内消費税額: 7,081,800	変更請負金額 89,822,700 内消費税額: 8,165,700
変更内容・理由	舗装本復旧の舗装打ち換え工への変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年3月分

単位:円

番 号	河整工第12号	名 称	(普)西大谷川 河川改良工事(その2)
受 注 者	竹内設備 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年10月7日	変更契約 年 月 日	令和7年3月10日
前回請負金額	17,657,200 内消費税額: 1,605,200	変更請負金額	18,086,200 内消費税額: 1,644,200
変更内容・理由	ボックスカルバートの設置において、平板載荷試験の変更追加等に伴う増工。		

番 号	建農整工第4号	名 称	上新庄北部揚水機場改修工事
受 注 者	株式会社 双葉		
前回契約 年 月 日	令和6年9月10日	変更契約 年 月 日	令和7年3月10日
前回請負金額	14,080,000 内消費税額: 1,280,000	変更請負金額	14,217,500 内消費税額: 1,292,500
変更内容・理由	パトライト取付の変更追加等に伴う増工。		

番 号	道保工第3号	名 称	市道舗装修繕工事(春日市島地域・総価契約単価取決)
受 注 者	西峰興産 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年4月22日	変更契約 年 月 日	令和7年3月11日
前回請負金額	8,748,300 内消費税額: 795,300	変更請負金額	7,582,300 内消費税額: 689,300
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年3月分

単位:円

番 号	河整工第27号	名 称	(準)南油良谷川 土砂撤去工事
受 注 者	株式会社 新憲産業		
前回契約 年 月 日	令和7年1月22日	変更契約 年 月 日	令和7年3月12日
前回請負金額	1,625,800 内消費税額: 147,800	変更請負金額	1,713,800 内消費税額: 155,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	水施工第21号	名 称	上田地内給水管改良(増径)工事
受 注 者	有限会社 あしもく		
前回契約 年 月 日	令和6年12月23日	変更契約 年 月 日	令和7年3月12日
前回請負金額	2,200,000 内消費税額: 200,000	変更請負金額	2,130,700 内消費税額: 193,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	下工工第17号	名 称	国領中央機能強化工事(機械電気)その1
受 注 者	株式会社 近畿テック		
前回契約 年 月 日	令和6年12月9日	変更契約 年 月 日	令和7年3月12日
前回請負金額	17,820,000 内消費税額: 1,620,000	変更請負金額	18,035,600 内消費税額: 1,639,600
変更内容・理由	電線管及びプルボックス設置の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年3月分

単位:円

番 号	河整工第30号	名 称	(普)門前川 土砂撤去工事
受 注 者	株式会社 氷上興業		
前回契約 年 月 日	令和7年1月22日	変更契約 年 月 日	令和7年3月13日
前回請負金額	4,915,900	内消費税額: 446,900	変更請負金額 5,569,300 内消費税額: 506,300
変更内容・理由	掘削補助機械搬入搬出の変更追加等に伴う増工。		

番 号	水施工第1号	名 称	舗装修繕工事(総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 三共建設		
前回契約 年 月 日	令和6年4月22日	変更契約 年 月 日	令和7年3月13日
前回請負金額	8,798,900	内消費税額: 799,900	変更請負金額 7,784,700 内消費税額: 707,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	水施工第20号	名 称	黒井地内給水管布設替工事
受 注 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年12月20日	変更契約 年 月 日	令和7年3月13日
前回請負金額	6,582,400	内消費税額: 598,400	変更請負金額 6,395,400 内消費税額: 581,400
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年3月分

単位:円

番 号	丹ふ定工第1号	名 称	石生駅西駅前広場公衆トイレ改修工事
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和7年1月22日	変更契約 年 月 日	令和7年3月17日
前回請負金額	9,101,400	内消費税額: 827,400	変更請負金額 9,009,000 内消費税額: 819,000
変更内容・理由	交通誘導員の変更削除等に伴う減工。		

番 号	道保工第42号	名 称	市道舗装修繕工事その2(春日市島地域・総価契約単価取決)
受 注 者	西峰興産 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年11月6日	変更契約 年 月 日	令和7年3月18日
前回請負金額	4,682,700	内消費税額: 425,700	変更請負金額 2,707,100 内消費税額: 246,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	河整工第1号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(柏原・山南)
受 注 者	宮本建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年10月21日	変更契約 年 月 日	令和7年3月18日
前回請負金額	6,283,200	内消費税額: 571,200	変更請負金額 5,660,600 内消費税額: 514,600
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年3月分

単位:円

番 号	丹営繕工第6号	名 称	漢方の里総合運動公園整備工事(第2期)
受 注 者	株式会社 谷口工務店		
前回契約 年 月 日	令和7年1月10日	変更契約 年 月 日	令和7年3月18日
前回請負金額	10,725,000	内消費税額: 975,000	変更請負金額 10,736,000 内消費税額: 976,000
変更内容・理由	点字タイル貼付けから点字ブロック設置への変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第34号	名 称	市道緊急・小規模工事その2(青垣地域・総価契約単価取決)
受 注 者	足立造園		
前回契約 年 月 日	令和6年10月23日	変更契約 年 月 日	令和7年3月19日
前回請負金額	5,250,300	内消費税額: 477,300	変更請負金額 4,348,300 内消費税額: 395,300
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	水工工第4号	名 称	小倉地内老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 氷上興業		
前回契約 年 月 日	令和7年3月7日	変更契約 年 月 日	令和7年3月19日
前回請負金額	89,822,700	内消費税額: 8,165,700	変更請負金額 91,727,900 内消費税額: 8,338,900
変更内容・理由	管路延長の増加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年3月分

単位:円

番 号	下工工第1号	名 称	公共樹等建設・修繕工事(春日・市島)(総価契約)
受 注 者	郷和建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年11月5日	変更契約 年 月 日	令和7年3月19日
前回請負金額	8,637,200	内消費税額: 785,200	変更請負金額 9,670,100 内消費税額: 879,100
変更内容・理由	処分土砂の土質変更等に伴う増工。		

番 号	下工工第3号	名 称	公共樹等建設・修繕工事(氷上)(総価契約)
受 注 者	株式会社 大東園		
前回契約 年 月 日	令和6年11月11日	変更契約 年 月 日	令和7年3月19日
前回請負金額	8,241,200	内消費税額: 749,200	変更請負金額 10,653,500 内消費税額: 968,500
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第13号	名 称	(普)岩戸川 河川改良工事(その2)
受 注 者	郷和建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年2月18日	変更契約 年 月 日	令和7年3月21日
前回請負金額	31,318,100	内消費税額: 2,847,100	変更請負金額 31,365,400 内消費税額: 2,851,400
変更内容・理由	転石破碎の数量増加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年3月分

単位:円

番 号	下工工第2号	名 称	公共樹等建設・修繕工事(柏原・山南)(総価契約)
受 注 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和6年4月22日	変更契約 年 月 日	令和7年3月21日
前回請負金額	8,670,200	内消費税額: 788,200	変更請負金額 6,746,300 内消費税額: 613,300
変更内容・理由	施工日数の減少等に伴う減工。		

番 号	道保工第4号	名 称	道路照明修繕工事(総価契約単価取決)
受 注 者	和幸電気 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年1月30日	変更契約 年 月 日	令和7年3月24日
前回請負金額	3,510,100	内消費税額: 319,100	変更請負金額 3,735,600 内消費税額: 339,600
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第28号	名 称	市道緊急・小規模工事その2(柏原地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約 年 月 日	令和6年10月23日	変更契約 年 月 日	令和7年3月24日
前回請負金額	5,184,300	内消費税額: 471,300	変更請負金額 4,429,700 内消費税額: 402,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年3月分

単位:円

番 号	道保工第29号	名 称	市道緊急・小規模工事その2(氷上地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和6年10月23日	変更契約 年 月 日	令和7年3月24日
前回請負金額	5,182,100	内消費税額: 471,100	変更請負金額 2,274,800 内消費税額: 206,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第31号	名 称	市道緊急・小規模工事その2(山南地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和6年10月23日	変更契約 年 月 日	令和7年3月24日
前回請負金額	5,200,800	内消費税額: 472,800	変更請負金額 37,400 内消費税額: 3,400
変更内容・理由	対象となる修繕工事等が発生しなかったことに伴う減工。		

番 号	道保工第33号	名 称	市道緊急・小規模工事その2(市島地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 中川組		
前回契約 年 月 日	令和6年10月23日	変更契約 年 月 日	令和7年3月24日
前回請負金額	5,262,400	内消費税額: 478,400	変更請負金額 2,325,400 内消費税額: 211,400
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年3月分

単位:円

番 号	道保工第40号	名 称	市道舗装修繕工事その2(柏原山南地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和6年11月6日	変更契約 年 月 日	令和7年3月24日
前回請負金額	4,752,000	内消費税額: 432,000	変更請負金額 1,950,300 内消費税額: 177,300
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第41号	名 称	市道舗装修繕工事その2(氷上青垣地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 近畿興産		
前回契約 年 月 日	令和6年11月6日	変更契約 年 月 日	令和7年3月24日
前回請負金額	4,767,400	内消費税額: 433,400	変更請負金額 3,110,800 内消費税額: 282,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第32号	名 称	市道緊急・小規模工事その2(春日地域・総価契約単価取決)
受 注 者	有限会社 亀井組		
前回契約 年 月 日	令和6年10月23日	変更契約 年 月 日	令和7年3月25日
前回請負金額	5,210,700	内消費税額: 473,700	変更請負金額 3,968,800 内消費税額: 360,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年3月分

単位:円

番 号	河整工第26号	名 称	(普)上牧川 土砂撤去工事
受 注 者	有限会社 亀井組		
前回契約 年 月 日	令和7年3月14日	変更契約 年 月 日	令和7年3月25日
前回請負金額	2,184,600	内消費税額: 198,600	変更請負金額 2,051,500 内消費税額: 186,500
変更内容・理由	除草工の変更削除等に伴う減工。		

番 号	道整工第25号	名 称	市道特19号線((仮称)葛野橋)橋梁 下部工工事(その2)
受 注 者	株式会社 氷上興業		
前回契約 年 月 日	令和6年9月24日	変更契約 年 月 日	令和7年3月26日
前回請負金額	71,581,400	内消費税額: 6,507,400	変更請負金額 76,219,000 内消費税額: 6,929,000
変更内容・理由	切梁・腹起しの数量増加等に伴う増工。		

番 号	道整工第25号	名 称	市道特19号線((仮称)葛野橋)橋梁 下部工工事(その2)
受 注 者	株式会社 氷上興業		
前回契約 年 月 日	令和7年3月26日	変更契約 年 月 日	令和7年3月28日
前回請負金額	76,219,000	内消費税額: 6,929,000	変更請負金額 77,715,000 内消費税額: 7,065,000
変更内容・理由	資材価格の急激な変動に伴う増工。		