

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年4月分

単位:円

番 号	丹営繕工第2号	名 称	漢方の里総合運動公園テニスコート整備工事
受 注 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和7年3月7日	変更契約 年 月 日	令和7年4月1日
前回請負金額	125,785,000	内消費税額: 11,435,000	変更請負金額 127,677,000 内消費税額: 11,607,000
変更内容・理由	公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。		

番 号	河整工第13号	名 称	(普)岩戸川 河川改良工事(その2)
受 注 者	郷和建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年3月21日	変更契約 年 月 日	令和7年4月18日
前回請負金額	31,365,400	内消費税額: 2,851,400	変更請負金額 31,253,200 内消費税額: 2,841,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第50号	名 称	市道緊急・小規模工事(市島地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	竹内設備 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年3月5日	変更契約 年 月 日	令和7年4月24日
前回請負金額	8,847,300	内消費税額: 804,300	変更請負金額 8,985,900 内消費税額: 816,900
変更内容・理由	公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年4月分

単位:円

番 号	道整工第44号	名 称	市道谷川農免線 道路改良工事(その1)
受 注 者	山口興業 有限会社		
前回契約 年 月 日	令和7年2月28日	変更契約 年 月 日	令和7年4月25日
前回請負金額	12,293,600 内消費税額: 1,117,600	変更請負金額	12,166,000 内消費税額: 1,106,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	丹営繕工第9号	名 称	市島複合施設(仮称)建築工事(機械設備)
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和7年3月31日	変更契約 年 月 日	令和7年4月25日
前回請負金額	99,550,000 内消費税額: 9,050,000	変更請負金額	103,400,000 内消費税額: 9,400,000
変更内容・理由	公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。		

番 号	河整工第13号	名 称	(普)岩戸川 河川改良工事(その2)
受 注 者	郷和建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年4月18日	変更契約 年 月 日	令和7年4月28日
前回請負金額	31,253,200 内消費税額: 2,841,200	変更請負金額	32,048,500 内消費税額: 2,913,500
変更内容・理由	資材価格の急激な変動に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年4月分

単位:円

番 号	下工工第20号	名 称	黒井川関連支障下水道移転工事(その1)
受 注 者	株式会社 藤本造園土木		
前回契約 年 月 日	令和7年3月6日	変更契約 年 月 日	令和7年4月28日
前回請負金額	3,624,500	内消費税額: 329,500	変更請負金額 4,323,000 内消費税額: 393,000
変更内容・理由	水道移設工の変更追加等に伴う増工。		

番 号	道保工第47号	名 称	市道緊急・小規模工事(氷上地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 治紀建設		
前回契約 年 月 日	令和7年3月5日	変更契約 年 月 日	令和7年4月30日
前回請負金額	8,847,300	内消費税額: 804,300	変更請負金額 9,059,600 内消費税額: 823,600
変更内容・理由	公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。		

番 号	道保工第48号	名 称	市道緊急・小規模工事(山南地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和7年3月5日	変更契約 年 月 日	令和7年4月30日
前回請負金額	8,839,600	内消費税額: 803,600	変更請負金額 9,045,300 内消費税額: 822,300
変更内容・理由	公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。		