

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年8月分

単位:円

番 号	丹営繕工第2号		名 称	漢方の里総合運動公園テニスコート 整備工事			
受 注 者	株式会社 森津工務店						
前回契約 年 月 日	令和7年4月1日		変更契約 年 月 日	令和7年8月1日			
前回請負金額	127,677,000	内消費税額:	11,607,000	変更請負金額	127,605,500	内消費税額:	11,600,500
変更内容・理由							
アスファルト系全天候舗装の一部をコンクリート舗装への変更等に伴う減工。							

番 号	丹教総工第23号		名 称	吉見・三輪統合小学校校舎増築等工事	
受 注 者	株式会社 吉住工務店				
前回契約 年 月 日	令和7年2月7日		変更契約 年 月 日	令和7年8月7日	
前回請負金額	125,400,000	内消費税額: 11,400,000	変更請負金額	129,800,000	内消費税額: 11,800,000
変更内容・理由	アスファルト舗装範囲の追加等に伴う増工。				

番 号	水工工第2号			名 称	河川改修関連 朝阪谷川支障水道管 仮設工事		
受 注 者	株式会社 シンゼイ						
前回契約 年 月 日	令和7年6月4日			変更契約 年 月 日	令和7年8月8日		
前回請負金額	5,702,400	内消費税額:	518,400	変更請負金額	5,672,700	内消費税額:	515,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。						

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年8月分

単位:円

番 号	下工工第22号	名 称	国領中央機能強化工事(機械)その2
受 注 者	OESアクアフォーコ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年7月8日	変更契約 年 月 日	令和7年8月12日
前回請負金額	11,436,700	内消費税額: 1,039,700	変更請負金額 12,171,500 内消費税額: 1,106,500
変更内容・理由	電線管及びプルボックス設置の変更追加等に伴う増工。		

番 号	道整工第17号	名 称	市道特10号線 道路改良工事(その2)
受 注 者	池田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年3月14日	変更契約 年 月 日	令和7年8月21日
前回請負金額	136,035,900	内消費税額: 12,366,900	変更請負金額 135,441,900 内消費税額: 12,312,900
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う減工。		

番 号	道整工第17号	名 称	市道特10号線 道路改良工事(その2)
受 注 者	池田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年8月21日	変更契約 年 月 日	令和7年8月22日
前回請負金額	135,441,900	内消費税額: 12,312,900	変更請負金額 134,794,000 内消費税額: 12,254,000
変更内容・理由	仮設ガードレールの撤去工の変更削除等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年8月分

単位:円

番 号	丹営繕工第2号	名 称	漢方の里総合運動公園テニスコート 整備工事
受 注 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和7年8月1日	変更契約 年 月 日	令和7年8月22日
前回請負金額	127,605,500	内消費税額: 11,600,500	変更請負金額 126,968,600 内消費税額: 11,542,600
変更内容・理由	土砂処分量の減少等に伴う減工。		

番 号	丹教総工第3号	名 称	小川小学校トイレ洋式化工事
受 注 者	有限会社 あしもく		
前回契約 年 月 日	令和7年6月3日	変更契約 年 月 日	令和7年8月22日
前回請負金額	4,620,000	内消費税額: 420,000	変更請負金額 4,477,000 内消費税額: 407,000
変更内容・理由	トイレブース改修箇所数の減等に伴う減工。		

番 号	道河保工第11号	名 称	(準)南油良谷川 土砂撤去工事
受 注 者	有限会社 山中掬水緑化		
前回契約 年 月 日	令和7年6月5日	変更契約 年 月 日	令和7年8月25日
前回請負金額	3,015,100	内消費税額: 274,100	変更請負金額 3,239,500 内消費税額: 294,500
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年8月分

単位:円

番 号	農振工第5号	名 称	市場高圧負荷開閉器等取替工事
受 注 者	和幸電気 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年4月22日	変更契約 年 月 日	令和7年8月25日
前回請負金額	1,782,000	内消費税額: 162,000	変更請負金額 2,002,000 内消費税額: 182,000
変更内容・理由	交通誘導員の変更追加等に伴う増工。		

番 号	消総工第50号	名 称	消防本部庁舎営繕工事
受 注 者	株式会社 山本建設		
前回契約 年 月 日	令和7年5月23日	変更契約 年 月 日	令和7年8月29日
前回請負金額	26,675,000	内消費税額: 2,425,000	変更請負金額 26,488,000 内消費税額: 2,408,000
変更内容・理由	アスファルト舗装範囲の減少等に伴う減工。		