

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年9月分

単位: 円

番 号	丹教総工第5号	名 称	新井小学校遊具更新工事
受 注 者	足立造園		
前回契約 年 月 日	令和7年5月26日	変更契約 年 月 日	令和7年9月1日
前回請負金額	7,480,000	内消費税額: 680,000	変更請負金額 7,657,100 内消費税額: 696,100
変更内容・理由	水替工の変更追加等に伴う増工。		

番 号	道河保工第9号	名 称	市道市第55号線 舗装修繕工事
受 注 者	有限会社 山中掬水緑化		
前回契約 年 月 日	令和7年6月24日	変更契約 年 月 日	令和7年9月8日
前回請負金額	13,728,000	内消費税額: 1,248,000	変更請負金額 14,328,600 内消費税額: 1,302,600
変更内容・理由	表層工の夜間工事への変更等に伴う増工。		

番 号	水工工第1号	名 称	大塚病院給水管切替工事
受 注 者	株式会社 大日		
前回契約 年 月 日	令和7年6月24日	変更契約 年 月 日	令和7年9月12日
前回請負金額	11,387,200	内消費税額: 1,035,200	変更請負金額 13,112,000 内消費税額: 1,192,000
変更内容・理由	舗装本復旧の夜間工事への変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年9月分

単位: 円

番 号	丹教総工第6号	名 称	小川小学校給水設備等改修工事
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和7年5月26日	変更契約 年 月 日	令和7年9月16日
前回請負金額	6,006,000	内消費税額: 546,000	変更請負金額 5,522,000 内消費税額: 502,000
変更内容・理由	架台用コンクリート基礎の変更削除等に伴う減工。		

番 号	丹教総工第33号	名 称	青垣中学校屋内運動場空調設備設置及びLED照明改修工事
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和7年5月28日	変更契約 年 月 日	令和7年9月25日
前回請負金額	62,150,000	内消費税額: 5,650,000	変更請負金額 61,402,000 内消費税額: 5,582,000
変更内容・理由	電気工事の屋外配線から屋内配線への変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第49号	名 称	市道緊急・小規模工事(春日地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 中上組		
前回契約 年 月 日	令和7年5月1日	変更契約 年 月 日	令和7年9月29日
前回請負金額	9,229,000	内消費税額: 839,000	変更請負金額 9,223,500 内消費税額: 838,500
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年9月分

単位: 円

番 号	道河保工第22号		名 称	市道北103号線 道路修繕工事	
受 注 者	株式会社 三洋総合Garden				
前回契約 年 月 日	令和7年7月3日		変更契約 年 月 日	令和7年9月30日	
前回請負金額	2,014,100	内消費税額: 183,100	変更請負金額	2,257,200	内消費税額: 205,200
変更内容・理由					
埋戻し材料の変更等に伴う増工。					