

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年10月分

単位:円

|               |                   |                  |  |
|---------------|-------------------|------------------|--|
| 番 号           | 道河保工第12号          | 名 称              | 市道坂尻応地線 舗装修繕工事                           |
| 受 注 者         | 株式会社 マルニ          |                  |  |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和7年7月7日          | 変更契約<br>年 月 日    | 令和7年10月3日                                |
| 前回請負金額        | 11,825,000        | 内消費税額: 1,075,000 | 変更請負金額<br>12,208,900<br>内消費税額: 1,109,900 |
| 変更内容・理由       | 舗装版切断の変更追加等に伴う増工。 |                  |  |

|               |                 |                  |  |
|---------------|-----------------|------------------|--|
| 番 号           | 丹教総工第35号        | 名 称              | 春日中学校屋内運動場他空調設備<br>設置及びLED照明改修工事         |
| 受 注 者         | 株式会社 吉竹工務店      |                  |  |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和7年5月26日       | 変更契約<br>年 月 日    | 令和7年10月9日                                |
| 前回請負金額        | 71,060,000      | 内消費税額: 6,460,000 | 変更請負金額<br>77,143,000<br>内消費税額: 7,013,000 |
| 変更内容・理由       | 床養生の変更追加等に伴う増工。 |                  |  |

|               |               |                |                                       |
|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| 番 号           | 下工工第1号        | 名 称            | 公共樹等建設・修繕工事(柏原・山<br>南)(総価契約)          |
| 受 注 者         | 株式会社 池田組      |                |                                       |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和7年4月22日     | 変更契約<br>年 月 日  | 令和7年10月14日                            |
| 前回請負金額        | 8,912,200     | 内消費税額: 810,200 | 変更請負金額<br>8,905,600<br>内消費税額: 809,600 |
| 変更内容・理由       | 諸数量の変更等に伴う減工。 |                |                                       |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年10月分

単位:円

|               |                |                |                                       |
|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 番 号           | 道河保工第18号       | 名 称            | 市道東223号線 道路修繕工事                       |
| 受 注 者         | 有限会社 宮本工務店     |                |                                       |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和7年8月4日       | 変更契約<br>年 月 日  | 令和7年10月16日                            |
| 前回請負金額        | 4,854,300      | 内消費税額: 441,300 | 変更請負金額<br>5,190,900<br>内消費税額: 471,900 |
| 変更内容・理由       | 舗装面積の増加等に伴う増工。 |                |                                       |

|               |                |                |                                       |
|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 番 号           | 道河保工第10号       | 名 称            | 市道特19号線 舗装修繕工事                        |
| 受 注 者         | 植田組 株式会社       |                |                                       |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和7年7月22日      | 変更契約<br>年 月 日  | 令和7年10月17日                            |
| 前回請負金額        | 5,944,400      | 内消費税額: 540,400 | 変更請負金額<br>6,008,200<br>内消費税額: 546,200 |
| 変更内容・理由       | 舗装面積の増加等に伴う増工。 |                |                                       |

|               |               |                |                                       |
|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| 番 号           | 道保工第50号       | 名 称            | 市道緊急・小規模工事(市島地域・総<br>価契約単価取決)         |
| 受 注 者         | 竹内設備 株式会社     |                |                                       |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和7年4月24日     | 変更契約<br>年 月 日  | 令和7年10月21日                            |
| 前回請負金額        | 8,985,900     | 内消費税額: 816,900 | 変更請負金額<br>8,982,600<br>内消費税額: 816,600 |
| 変更内容・理由       | 諸数量の変更等に伴う減工。 |                |                                       |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年10月分

単位:円

|               |                             |               |                          |
|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号           | 丹教総工第12号                    | 名 称           | 春日部小学校トイレ洋式化工事           |
| 受 注 者         | 株式会社 アシダ                    |               |                          |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和7年7月22日                   | 変更契約<br>年 月 日 | 令和7年10月22日               |
| 前回請負金額        | 4,576,000 内消費税額: 416,000    | 変更請負金額        | 3,993,000 内消費税額: 363,000 |
| 変更内容・理由       | <p>トイレブース改修箇所数の減等に伴う減工。</p> |               |                          |

|               |                              |               |                          |
|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号           | 丹観工第6号                       | 名 称           | 丹波市立公園外灯取替工事             |
| 受 注 者         | 株式会社 酒井電気建設                  |               |                          |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和7年8月6日                     | 変更契約<br>年 月 日 | 令和7年10月28日               |
| 前回請負金額        | 4,944,500 内消費税額: 449,500     | 変更請負金額        | 5,020,400 内消費税額: 456,400 |
| 変更内容・理由       | <p>地中配線から架空配線への変更等に伴う増工。</p> |               |                          |

|               |                            |               |                          |
|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号           | 丹教総工第13号                   | 名 称           | 大路小学校トイレ洋式化工事            |
| 受 注 者         | 株式会社 アシダ                   |               |                          |
| 前回契約<br>年 月 日 | 令和7年7月22日                  | 変更契約<br>年 月 日 | 令和7年10月29日               |
| 前回請負金額        | 6,732,000 内消費税額: 612,000   | 変更請負金額        | 6,930,000 内消費税額: 630,000 |
| 変更内容・理由       | <p>トイレブース改修内容の変更に伴う増工。</p> |               |                          |