

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年11月分

単位:円

番 号	道河保工第23号	名 称	市道特27号線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 西田土木		
前回契約 年 月 日	令和7年8月7日	変更契約 年 月 日	令和7年11月4日
前回請負金額	14,697,100 内消費税額: 1,336,100	変更請負金額	14,957,800 内消費税額: 1,359,800
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う増工。		

番 号	丹教総工第32号	名 称	氷上中学校屋内運動場他空調設備 設置工事
受 注 者	前田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年6月23日	変更契約 年 月 日	令和7年11月5日
前回請負金額	66,968,000 内消費税額: 6,088,000	変更請負金額	67,177,000 内消費税額: 6,107,000
変更内容・理由	室外機の基礎のサイズ変更等に伴う増工。		

番 号	丹教総工第10号	名 称	市島中学校トイレ洋式化工事
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和7年7月7日	変更契約 年 月 日	令和7年11月5日
前回請負金額	10,285,000 内消費税額: 935,000	変更請負金額	10,340,000 内消費税額: 940,000
変更内容・理由	点検口の変更追加に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年11月分

単位:円

番 号	道河保工第24号	名 称	道路反射鏡設置工事
受 注 者	株式会社 中兵庫土木		
前回契約 年 月 日	令和7年9月2日	変更契約 年 月 日	令和7年11月6日
前回請負金額	2,508,000 内消費税額: 228,000	変更請負金額	2,550,900 内消費税額: 231,900
変更内容・理由			
支柱の撤去及び新設の変更追加等に伴う増工。			

番 号	道河保工第15号	名 称	(準)古路地川 土砂撤去工事
受 注 者	株式会社 田口緑彩創建		
前回契約 年 月 日	令和7年9月25日	変更契約 年 月 日	令和7年11月7日
前回請負金額	2,381,500 内消費税額: 216,500	変更請負金額	4,065,600 内消費税額: 369,600
変更内容・理由			
土砂撤去場所の変更による撤去土量の増加等に伴う増工。			

番 号	道河保工第12号	名 称	市道坂尻応地線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 マルニ		
前回契約 年 月 日	令和7年10月3日	変更契約 年 月 日	令和7年11月7日
前回請負金額	12,208,900 内消費税額: 1,109,900	変更請負金額	11,818,400 内消費税額: 1,074,400
変更内容・理由			
週休2日制度の取り止めによる減工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年11月分

単位:円

番 号	道河整工第7号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(春日・市島)
受 注 者	竹内設備 株式会社		
前回契約年月日	令和7年5月26日	変更契約年月日	令和7年11月11日
前回請負金額	6,227,100 内消費税額: 566,100	変更請負金額	6,259,000 内消費税額: 569,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道河保工第35号	名 称	市道藤野3号線 道路修繕工事
受 注 者	竹内設備 株式会社		
前回契約年月日	令和7年9月3日	変更契約年月日	令和7年11月14日
前回請負金額	3,441,900 内消費税額: 312,900	変更請負金額	3,766,400 内消費税額: 342,400
変更内容・理由	舗装面積の変更等に伴う増工。		

番 号	丹教総工第11号	名 称	黒井小学校トイレ洋式化工事
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約年月日	令和7年7月23日	変更契約年月日	令和7年11月14日
前回請負金額	12,100,000 内消費税額: 1,100,000	変更請負金額	12,067,000 内消費税額: 1,097,000
変更内容・理由	点検口の個所数減等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年11月分

単位:円

番 号	道河保工第34号	名 称	市道長者台線他 交通安全対策工事
受 注 者	前田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年9月4日	変更契約 年 月 日	令和7年11月19日
前回請負金額	4,392,300 内消費税額: 399,300	変更請負金額	4,107,400 内消費税額: 373,400
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道河保工第38号	名 称	(準)長野谷川 土砂撤去工事
受 注 者	株式会社 グリーン建設		
前回契約 年 月 日	令和7年8月27日	変更契約 年 月 日	令和7年11月19日
前回請負金額	11,303,600 内消費税額: 1,027,600	変更請負金額	11,504,900 内消費税額: 1,045,900
変更内容・理由	土砂撤去数量の増加等による増工。		

番 号	水工工第13号	名 称	袖津地内給水管布設替工事
受 注 者	株式会社 酒井電気建設		
前回契約 年 月 日	令和7年9月4日	変更契約 年 月 日	令和7年11月20日
前回請負金額	4,868,600 内消費税額: 442,600	変更請負金額	4,376,900 内消費税額: 397,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年11月分

単位:円

番 号	水工工第9号	名 称	久下村駅前老朽管更新工事
受 注 者	前田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年8月8日	変更契約 年 月 日	令和7年11月21日
前回請負金額	26,494,600 内消費税額: 2,408,600	変更請負金額	26,573,800 内消費税額: 2,415,800
変更内容・理由	給水接続箇所の変更追加等に伴う増工。		

番 号	道河保工第31号	名 称	市道特48号線 舗装修繕工事
受 注 者	前田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年8月28日	変更契約 年 月 日	令和7年11月25日
前回請負金額	10,639,200 内消費税額: 967,200	変更請負金額	10,595,200 内消費税額: 963,200
変更内容・理由	交通誘導警備員の人数変更等に伴う減工。		

番 号	道河保工第32号	名 称	市道市第46号線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 グリーン建設		
前回契約 年 月 日	令和7年8月28日	変更契約 年 月 日	令和7年11月25日
前回請負金額	9,324,700 内消費税額: 847,700	変更請負金額	9,906,600 内消費税額: 900,600
変更内容・理由	舗装面積の増加等に伴う増工。		