

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年12月分

単位:円

番 号	道河保工第28号	名 称	市道奥2号線 道路修繕工事
受 注 者	株式会社 近畿興産		
前回契約年月日	令和7年9月3日	変更契約年月日	令和7年12月1日
前回請負金額	4,980,800 内消費税額: 452,800	変更請負金額	4,816,900 内消費税額: 437,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	丹教総工第34号	名 称	市島中学校屋内運動場空調設備設置及びLED照明改修工事
受 注 者	株式会社 谷口工務店		
前回契約年月日	令和7年7月24日	変更契約年月日	令和7年12月3日
前回請負金額	49,500,000 内消費税額: 4,500,000	変更請負金額	49,225,000 内消費税額: 4,475,000
変更内容・理由	動力分岐線の配線ルート変更等に伴う減工。		

番 号	丹ふ定工第1号	名 称	県道絹山市島線 バス停整備工事
受 注 者	株式会社 藤本造園土木		
前回契約年月日	令和7年9月25日	変更契約年月日	令和7年12月4日
前回請負金額	2,619,100 内消費税額: 238,100	変更請負金額	2,634,500 内消費税額: 239,500
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年12月分

単位:円

番 号	道河保工第15号	名 称	(準)古路地川 土砂撤去工事
受 注 者	株式会社 田口緑彩創建		
前回契約年月日	令和7年11月7日	変更契約年月日	令和7年12月4日
前回請負金額	4,065,600 内消費税額: 369,600	変更請負金額	4,215,200 内消費税額: 383,200
変更内容・理由	撤去土砂量の増加に伴う増工。		

番 号	水工工第12号	名 称	本町配水池撤去工事
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約年月日	令和7年8月28日	変更契約年月日	令和7年12月4日
前回請負金額	14,131,700 内消費税額: 1,284,700	変更請負金額	14,399,000 内消費税額: 1,309,000
変更内容・理由	使用機械の規格の変更等に伴う増工。		

番 号	道河保工第21号	名 称	市道和田法性寺線 道路修繕工事
受 注 者	植田組 株式会社		
前回契約年月日	令和7年8月5日	変更契約年月日	令和7年12月5日
前回請負金額	8,443,600 内消費税額: 767,600	変更請負金額	9,468,800 内消費税額: 860,800
変更内容・理由	埋戻し材料の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年12月分

単位:円

番 号	道保工第47号	名 称	市道緊急・小規模工事(氷上地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 治紀建設		
前回契約 年 月 日	令和7年4月30日	変更契約 年 月 日	令和7年12月5日
前回請負金額	9,059,600 内消費税額: 823,600	変更請負金額	9,296,100 内消費税額: 845,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	水工工第16号	名 称	道路改良関連 谷川地内水道管布設 替工事
受 注 者	株式会社 近畿興産		
前回契約 年 月 日	令和7年9月4日	変更契約 年 月 日	令和7年12月5日
前回請負金額	2,604,800 内消費税額: 236,800	変更請負金額	2,457,400 内消費税額: 223,400
変更内容・理由	交通誘導員の人数変更等に伴う減工。		

番 号	丹教総工第20号	名 称	春日中学校防球ネット改修工事
受 注 者	株式会社 大岩組		
前回契約 年 月 日	令和7年9月24日	変更契約 年 月 日	令和7年12月8日
前回請負金額	5,566,000 内消費税額: 506,000	変更請負金額	5,847,600 内消費税額: 531,600
変更内容・理由	投球練習場ネットの張替工事の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年12月分

単位:円

番 号	道保工第51号	名 称	市道緊急・小規模工事(青垣地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 大岩組		
前回契約 年 月 日	令和7年5月19日	変更契約 年 月 日	令和7年12月9日
前回請負金額	9,075,000 内消費税額: 825,000	変更請負金額	9,120,100 内消費税額: 829,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	水工工第6号	名 称	岩戸中継ポンプ場2号送水ポンプ更新 工事
受 注 者	株式会社 岩井工業所		
前回契約 年 月 日	令和7年7月18日	変更契約 年 月 日	令和7年12月10日
前回請負金額	1,397,000 内消費税額: 127,000	変更請負金額	1,519,100 内消費税額: 138,100
変更内容・理由	送水ポンプの機種変更に伴う増工。		

番 号	水工工第5号	名 称	岩戸地内減圧弁更新工事
受 注 者	株式会社 平岡建設		
前回契約 年 月 日	令和7年7月4日	変更契約 年 月 日	令和7年12月10日
前回請負金額	3,520,000 内消費税額: 320,000	変更請負金額	3,697,100 内消費税額: 336,100
変更内容・理由	減圧弁二次側フランジ部分にフランジ補強金具の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和7年12月分

単位:円

番 号	建農整工第7号	名 称	大畑揚水機場改修工事
受 注 者	株式会社 双葉		
前回契約年月日	令和7年3月31日	変更契約年月日	令和7年12月12日
前回請負金額	20,020,000	内消費税額: 1,820,000	変更請負金額 21,424,700 内消費税額: 1,947,700
変更内容・理由	ソフトシール弁更新の変更追加等に伴う増工。		

番 号	道河保工第20号	名 称	市道北229号線 道路修繕工事
受 注 者	山下土建		
前回契約年月日	令和7年9月24日	変更契約年月日	令和7年12月18日
前回請負金額	4,472,600	内消費税額: 406,600	変更請負金額 5,077,600 内消費税額: 461,600
変更内容・理由	埋戻し材料の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第4号	名 称	道路照明修繕工事(総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 アシダ		
前回契約年月日	令和7年4月21日	変更契約年月日	令和7年12月23日
前回請負金額	1,797,400	内消費税額: 163,400	変更請負金額 2,549,800 内消費税額: 231,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		