

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年1月分

単位:円

番 号	道河整工第6号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(氷上・青垣)
受 注 者	垣本建設工業 株式会社		
前回契約年月日	令和7年5月26日	変更契約年月日	令和8年1月6日
前回請負金額	6,238,100 内消費税額: 567,100	変更請負金額	6,248,000 内消費税額: 568,000
変更内容・理由			
諸数量の変更等に伴う増工。			

番 号	丹教総工第39号	名 称	吉見・三輪統合小学校校舎改修工事
受 注 者	株式会社 栄伸建設		
前回契約年月日	令和7年8月26日	変更契約年月日	令和8年1月9日
前回請負金額	70,268,000 内消費税額: 6,388,000	変更請負金額	69,509,000 内消費税額: 6,319,000
変更内容・理由			
印刷室及び昇降口の家具の形状、台数の変更等に伴う減工。			

番 号	道河整工第47号	名 称	市道春日栗柄線 道路改良工事(その4)
受 注 者	株式会社 池田組		
前回契約年月日	令和7年11月21日	変更契約年月日	令和8年1月14日
前回請負金額	5,090,800 内消費税額: 462,800	変更請負金額	5,749,700 内消費税額: 522,700
変更内容・理由			
交通誘導員の変更追加等に伴う増工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年1月分

単位:円

番 号	丹社福工第3号	名 称	地域つながりセンター移転整備工事
受 注 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和7年7月28日	変更契約 年 月 日	令和8年1月14日
前回請負金額	71,500,000 内消費税額: 6,500,000	変更請負金額	73,403,000 内消費税額: 6,673,000
変更内容・理由			
タイルの張替範囲の拡大等に伴う増工。			

番 号	水工工第7号	名 称	下町沖田地内老朽管更新工事
受 注 者	神和工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和7年7月29日	変更契約 年 月 日	令和8年1月15日
前回請負金額	30,923,200 内消費税額: 2,811,200	変更請負金額	33,402,600 内消費税額: 3,036,600
変更内容・理由			
交通誘導員の人数変更等に伴う増工。			

番 号	道河保工第33号	名 称	(普)室地川 河川修繕工事
受 注 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約 年 月 日	令和7年10月6日	変更契約 年 月 日	令和8年1月16日
前回請負金額	13,817,100 内消費税額: 1,256,100	変更請負金額	13,920,500 内消費税額: 1,265,500
変更内容・理由			
敷鉄板の設置枚数の変更等に伴う増工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年1月分

単位:円

番 号	道河保工第39号	名 称	(普)福田谷川 土砂撤去工事
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和7年10月21日	変更契約 年 月 日	令和8年1月16日
前回請負金額	6,961,900 内消費税額: 632,900	変更請負金額	11,695,200 内消費税額: 1,063,200
変更内容・理由			
土砂撤去数量の増加等に伴う増工。			

番 号	丹社福工第4号	名 称	本庁第2庁舎空調・照明設備等更新工事
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和7年7月28日	変更契約 年 月 日	令和8年1月19日
前回請負金額	68,310,000 内消費税額: 6,210,000	変更請負金額	69,740,000 内消費税額: 6,340,000
変更内容・理由			
室内機の能力変更等に伴う増工。			

番 号	丹教総工第30号	名 称	柏原中学校屋内運動場他空調設備設置工事
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和7年9月26日	変更契約 年 月 日	令和8年1月19日
前回請負金額	54,447,800 内消費税額: 4,949,800	変更請負金額	52,987,000 内消費税額: 4,817,000
変更内容・理由			
変圧器の代用品使用等に伴う減工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年1月分

単位:円

番 号	道河整工第25号	名 称	市道東117号線 道路改良工事(その1)
受 注 者	株式会社 三共建設		
前回契約年月日	令和7年9月8日	変更契約年月日	令和8年1月20日
前回請負金額	19,241,200 内消費税額: 1,749,200	変更請負金額	18,792,400 内消費税額: 1,708,400
変更内容・理由	重力式擁壁からブロック積工への変更等に伴う減工。		

番 号	丹教こ育工第1号	名 称	小川アフタースクール改修工事
受 注 者	株式会社 ヤオシン		
前回契約年月日	令和7年8月6日	変更契約年月日	令和8年1月21日
前回請負金額	49,060,000 内消費税額: 4,460,000	変更請負金額	50,336,000 内消費税額: 4,576,000
変更内容・理由	仮設スロープの変更追加等に伴う増工。		

番 号	道河整工第41号	名 称	犬岡樋門扉体取替工事
受 注 者	松原熔工 株式会社		
前回契約年月日	令和7年9月24日	変更契約年月日	令和8年1月22日
前回請負金額	4,957,150 内消費税額: 450,650	変更請負金額	4,731,100 内消費税額: 430,100
変更内容・理由	仮設工の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年1月分

単位:円

番 号	丹教総工第38号	名 称	山南中学校屋内運動場空調設備設置工事
受 注 者	株式会社 デンテックス		
前回契約年月日	令和7年10月24日	変更契約年月日	令和8年1月23日
前回請負金額	49,170,000 内消費税額: 4,470,000	変更請負金額	49,192,000 内消費税額: 4,472,000
変更内容・理由	リモコン収納ボックスの変更追加等に伴う増工。		

番 号	水工工第8号	名 称	鴨阪地内老朽管更新工事
受 注 者	宮本建設 株式会社		
前回契約年月日	令和7年8月28日	変更契約年月日	令和8年1月26日
前回請負金額	19,342,400 内消費税額: 1,758,400	変更請負金額	21,219,000 内消費税額: 1,929,000
変更内容・理由	舗装本復旧範囲の変更等に伴う増工。		

番 号	水工工第10号	名 称	与戸(西安)地内老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 大日		
前回契約年月日	令和7年8月28日	変更契約年月日	令和8年1月28日
前回請負金額	37,961,000 内消費税額: 3,451,000	変更請負金額	40,404,100 内消費税額: 3,673,100
変更内容・理由	曲管その他付属材料の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年1月分

単位:円

番 号	丹教総工第14号	名 称	進修小学校トイレ洋式化工事
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和7年12月3日	変更契約 年 月 日	令和8年1月29日
前回請負金額	8,690,000 内消費税額: 790,000	変更請負金額	8,492,000 内消費税額: 772,000
変更内容・理由			
トイレブース新設の減等に伴う減工。			

番 号	水工工第15号	名 称	平松地内老朽管更新工事(3工区)
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和7年10月7日	変更契約 年 月 日	令和8年1月30日
前回請負金額	16,569,300 内消費税額: 1,506,300	変更請負金額	16,974,100 内消費税額: 1,543,100
変更内容・理由			
既設管接続及び地下埋設物下越し箇所の曲管変更追加等に伴う増工。			