

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年2月分

単位:円

番 号	道河整工第5号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(柏原・山南)
受注者	宮本建設 株式会社		
前回契約年月日	令和7年5月26日	変更契約年月日	令和8年2月5日
前回請負金額	6,253,500 内消費税額: 568,500	変更請負金額	6,322,800 内消費税額: 574,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹観工第1号	名 称	薬草薬樹公園機械設備等改修工事
受注者	前田建設 株式会社		
前回契約年月日	令和7年6月2日	変更契約年月日	令和8年2月10日
前回請負金額	106,579,000 内消費税額: 9,689,000	変更請負金額	107,030,000 内消費税額: 9,730,000
変更内容・理由	脱衣室床下下地の撤去・新設等に伴う増工。		

番 号	道河保工第43号	名 称	市道久下村駅前線 舗装繕繕工事
受注者	西峰興産 株式会社		
前回契約年月日	令和7年11月12日	変更契約年月日	令和8年2月13日
前回請負金額	11,232,100 内消費税額: 1,021,100	変更請負金額	12,042,800 内消費税額: 1,094,800
変更内容・理由	マンホール及び鉄蓋の変更追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年2月分

単位:円

番 号	水工工第3号	名 称	多利地内老朽管更新工事
受注者	株式会社 西田土木		
前回契約年月日	令和7年7月8日	変更契約年月日	令和8年2月20日
前回請負金額	89,017,500 内消費税額: 8,092,500	変更請負金額	89,367,300 内消費税額: 8,124,300
変更内容・理由	<p>仮復旧厚の増等に伴う増工。</p>		

番 号	道整工第45号	名 称	市道特10号線 道路改良工事(その3)
受注者	池田建設 株式会社		
前回契約年月日	令和7年2月7日	変更契約年月日	令和8年2月24日
前回請負金額	94,509,800 内消費税額: 8,591,800	変更請負金額	111,089,000 内消費税額: 10,099,000
変更内容・理由	<p>交差点部の車道拡幅工事及び舗装工の変更追加等に伴う増工。</p>		

番 号	道河整工第7号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(春日・市島)
受注者	竹内設備 株式会社		
前回契約年月日	令和7年11月11日	変更契約年月日	令和8年2月26日
前回請負金額	6,259,000 内消費税額: 569,000	変更請負金額	4,935,700 内消費税額: 448,700
変更内容・理由	<p>諸数量の変更等に伴う減工。</p>		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年2月分

単位:円

番 号	水工工第19号	名 称	谷川4区地内給水管布設替工事
受 注 者	株式会社 酒井電気建設		
前回契約年月日	令和7年10月22日	変更契約年月日	令和8年2月26日
前回請負金額	8,437,000 内消費税額: 767,000	変更請負金額	8,751,600 内消費税額: 795,600
変更内容・理由	仮設配管工の追加等に伴う増工。		

番 号	道河整工第44号	名 称	市道特19号線 道路改良工事(その3)
受 注 者	株式会社 四方重設		
前回契約年月日	令和7年11月11日	変更契約年月日	令和8年2月27日
前回請負金額	13,912,800 内消費税額: 1,264,800	変更請負金額	14,561,800 内消費税額: 1,323,800
変更内容・理由	構造物の床付けの変更追加等に伴う増工。		

番 号	建農整工第1号	名 称	釜の段揚水機場改修工事
受 注 者	株式会社 双葉		
前回契約年月日	令和7年8月27日	変更契約年月日	令和8年2月27日
前回請負金額	35,640,000 内消費税額: 3,240,000	変更請負金額	35,968,900 内消費税額: 3,269,900
変更内容・理由	仮設工の変更追加等に伴う増工。		