

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 農振工第2号 | 名 称 | 市島有機センター屋根改修工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 山本建設 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年11月6日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月2日 |
| 前回請負金額 | 3,630,000 内消費税額: 330,000 | 変更請負金額 | 4,037,000 内消費税額: 367,000 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 施工範囲の増加に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 道河保工第33号 | 名 称 | (普)室地川 河川修繕工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 シンゼイ | | |
| 前回契約年月日 | 令和8年1月16日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月3日 |
| 前回請負金額 | 13,920,500 内消費税額: 1,265,500 | 変更請負金額 | 14,944,600 内消費税額: 1,358,600 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 浄化槽の破損に伴う補修の変更追加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 道河整工第5号 | 名 称 | 緊急小規模等河川維持作業 総価契約(柏原・山南) |
| 受 注 者 | 宮本建設 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和8年2月5日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月4日 |
| 前回請負金額 | 6,322,800 内消費税額: 574,800 | 変更請負金額 | 3,570,600 内消費税額: 324,600 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|-----------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| 番 号 | 道河整工第19号 | 名 称 | 市島中央排水機場機械設備整備工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 酒井電気建設 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年9月26日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月4日 |
| 前回請負金額 | 9,790,000 内消費税額: 890,000 | 変更請負金額 | 10,175,000 内消費税額: 925,000 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 輸送費の変更追加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 丹観工第8号 | 名 称 | 丹波悠遊の森キャンプサイト改修工事 |
| 受 注 者 | 有限会社 亀井組 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年12月4日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月6日 |
| 前回請負金額 | 7,405,200 内消費税額: 673,200 | 変更請負金額 | 8,320,400 内消費税額: 756,400 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 駐車場の碎石舗装の追加変更等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| 番 号 | 道保工第47号 | 名 称 | 市道緊急・小規模工事(氷上地域・総価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 治紀建設 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年12月5日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月6日 |
| 前回請負金額 | 9,296,100 内消費税額: 845,100 | 変更請負金額 | 9,293,900 内消費税額: 844,900 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| 番 号 | 道保工第50号 | 名 称 | 市道緊急・小規模工事(市島地域・総 価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 竹内設備 株式会社 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年10月21日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月6日 |
| 前回請負金額 | 8,982,600 内消費税額: 816,600 | 変更請負金額 | 8,666,900 内消費税額: 787,900 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号 | 道河整工第47号 | 名 称 | 市道春日栗柄線 道路改良工事(そ の4) |
| 受 注 者 | 株式会社 池田組 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和8年1月14日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月6日 |
| 前回請負金額 | 5,749,700 内消費税額: 522,700 | 変更請負金額 | 5,806,900 内消費税額: 527,900 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 既設舗装の一部撤去の変更追加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号 | 水工工第18号 | 名 称 | 田井縄地内給水管布設替工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 大日 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年10月22日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月6日 |
| 前回請負金額 | 8,743,900 内消費税額: 794,900 | 変更請負金額 | 9,462,200 内消費税額: 860,200 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 舗装面積の変更追加等に伴う増工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 下工工第21号 | 名 称 | 国領中央機能強化工事(機械)その3 |
| 受 注 者 | OESアクアフォーコ 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年3月28日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月6日 |
| 前回請負金額 | 65,560,000 内消費税額: 5,960,000 | 変更請負金額 | 68,321,000 内消費税額: 6,211,000 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 場内污水管の取り回しの変更等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 丹消総工第79号 | 名 称 | 防火水槽新設工事(氷上町中) |
| 受 注 者 | 株式会社 大岩組 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年12月23日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月6日 |
| 前回請負金額 | 12,536,700 内消費税額: 1,139,700 | 変更請負金額 | 12,962,400 内消費税額: 1,178,400 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 舗装勾配等の変更等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 道河整工第37号 | 名 称 | 市道青田阿草線 道路改良工事(その3) |
| 受 注 者 | 株式会社 ヤマカ | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年9月30日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月9日 |
| 前回請負金額 | 44,992,200 内消費税額: 4,090,200 | 変更請負金額 | 49,482,400 内消費税額: 4,498,400 |
| 変更内容・理由 | | | |
| ガードパイプの変更追加等に伴う増工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| 番 号 | 丹営繕工第1号 | 名 称 | 漢方の里総合運動公園整備工事(第3期) |
| 受 注 者 | 株式会社 森津工務店 | | |
| 前回契約年月日 | 令和8年1月27日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月9日 |
| 前回請負金額 | 176,000,000 内消費税額: 16,000,000 | 変更請負金額 | 163,460,000 内消費税額: 14,860,000 |
| 変更内容・理由 | | | |
| <p>土壌汚染状況調査を実施する必要が生じ、調査対象範囲に係る工事を取り止めたことに伴う減工。</p> | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 下工工第6号 | 名 称 | 野上野機能強化工事(機械電気)その1 |
| 受 注 者 | 前田建設 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年7月7日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月9日 |
| 前回請負金額 | 57,068,000 内消費税額: 5,188,000 | 変更請負金額 | 57,139,500 内消費税額: 5,194,500 |
| 変更内容・理由 | | | |
| <p>電線管の新規新設、プルボックスの設置及び電線配線作業の変更追加等に伴う増工。</p> | | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 水工工第20号 | 名 称 | 北田井地内給水管布設替工事 |
| 受 注 者 | 株式会社 近畿興産 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年12月4日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月10日 |
| 前回請負金額 | 2,865,500 内消費税額: 260,500 | 変更請負金額 | 2,835,800 内消費税額: 257,800 |
| 変更内容・理由 | | | |
| <p>諸数量の変更等に伴う減工。</p> | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号 | 丹教総修第37号 | 名 称 | 市島中学校排水路修繕 |
| 受 注 者 | 関西緑地建設 株式会社 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年12月16日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月11日 |
| 前回請負金額 | 2,486,000 内消費税額: 226,000 | 変更請負金額 | 2,641,100 内消費税額: 240,100 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 埋戻しのコンクリートへの変更に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 番 号 | 水工工第4号 | 名 称 | 安下地内老朽管更新工事 |
| 受 注 者 | 前田建設 株式会社 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年7月29日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月11日 |
| 前回請負金額 | 66,999,900 内消費税額: 6,090,900 | 変更請負金額 | 61,792,500 内消費税額: 5,617,500 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 交通誘導員の人数変更等に伴う減工。 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 番 号 | 道整工第45号 | 名 称 | 市道特10号線 道路改良工事(その3) |
| 受 注 者 | 池田建設 株式会社 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和8年2月24日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月12日 |
| 前回請負金額 | 111,089,000 内消費税額: 10,099,000 | 変更請負金額 | 111,952,500 内消費税額: 10,177,500 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 番 号 | 道河保工第49号 | 名 称 | 市道遠阪川幹線 舗装修繕工事 |
| 受 注 者 | 郷和建設 株式会社 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年12月18日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月12日 |
| 前回請負金額 | 5,253,600 内消費税額: 477,600 | 変更請負金額 | 5,420,800 内消費税額: 492,800 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 舗装範囲の増加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 番 号 | 丹消総工第80号 | 名 称 | 防火水槽新設工事(山南町草部) |
| 受 注 者 | 株式会社 シンゼイ | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年12月22日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月12日 |
| 前回請負金額 | 12,079,100 内消費税額: 1,098,100 | 変更請負金額 | 12,996,500 内消費税額: 1,181,500 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 舗装範囲の変更追加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 番 号 | 丹消総工第81号 | 名 称 | 防火水槽新設工事(山南町和田) |
| 受 注 者 | 株式会社 グリーン建設 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年12月23日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月12日 |
| 前回請負金額 | 13,644,400 内消費税額: 1,240,400 | 変更請負金額 | 13,400,200 内消費税額: 1,218,200 |
| 変更内容・理由 | | | |
| モルタル調整工の減工等に伴う減工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 水施工第1号 | 名 称 | 舗装修繕工事(総価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 治紀建設 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年5月2日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月12日 |
| 前回請負金額 | 8,790,100 内消費税額: 799,100 | 変更請負金額 | 8,145,500 内消費税額: 740,500 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 水工工第11号 | 名 称 | 日比宇地内老朽管更新工事(2工区) |
| 受 注 者 | 株式会社 池田組 | | |
| 前回契約年月日 | 令和8年2月4日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月12日 |
| 前回請負金額 | 37,602,400 内消費税額: 3,418,400 | 変更請負金額 | 39,270,000 内消費税額: 3,570,000 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 試掘工の変更追加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 道河保工第46号 | 名 称 | (準)小原谷川 河川修繕工事 |
| 受 注 者 | 氷上土建工業 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年12月8日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月13日 |
| 前回請負金額 | 14,191,100 内消費税額: 1,290,100 | 変更請負金額 | 14,809,300 内消費税額: 1,346,300 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 土の搬出、仮置き及び復旧の追加変更等に伴う増工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------|
| 番 号 | 道河保工第60号 | 名 称 | 市道緊急小規模工事(春日地域・総 価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 中川組 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和8年3月5日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月13日 |
| 前回請負金額 | 6,028,000 内消費税額: 548,000 | 変更請負金額 | 6,095,100 内消費税額: 554,100 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 番 号 | 下工工第7号 | 名 称 | 谷川処理区統廃合工事(太田久下・ 機械電気) |
| 受 注 者 | 株式会社 双葉 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年7月28日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月13日 |
| 前回請負金額 | 111,100,000 内消費税額: 10,100,000 | 変更請負金額 | 121,705,100 内消費税額: 11,064,100 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 溝形状の変更追加等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 番 号 | 下施修第7号 | 名 称 | 下水道管渠修繕工事(氷上西・黒井 処理区) |
| 受 注 者 | 西峰興産 株式会社 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年7月29日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月13日 |
| 前回請負金額 | 29,258,900 内消費税額: 2,659,900 | 変更請負金額 | 29,253,400 内消費税額: 2,659,400 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|--|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 番 号 | 道河整工第44号 | 名 称 | 市道特19号線 道路改良工事(その3) |
| 受 注 者 | 株式会社 四方重設 | | |
| 前回契約年月日 | 令和8年2月27日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月16日 |
| 前回請負金額 | 14,561,800 内消費税額: 1,323,800 | 変更請負金額 | 14,848,900 内消費税額: 1,349,900 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------------------|---------|------------------------------|
| 番 号 | 道河整工第36号 | 名 称 | 市道特19号線((仮称)葛野橋)橋梁下部工工事(その3) |
| 受 注 者 | 池田建設 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年9月4日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月18日 |
| 前回請負金額 | 101,202,200 内消費税額: 9,200,200 | 変更請負金額 | 98,981,300 内消費税額: 8,998,300 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 河川仮締切工の構造変更に伴う減工。 | | | |

| | | | |
|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 下工工第13号 | 名 称 | 公共樹取替工事その1(若林) |
| 受 注 者 | 青垣デベロップ 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年12月4日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月18日 |
| 前回請負金額 | 6,304,100 内消費税額: 573,100 | 変更請負金額 | 4,969,800 内消費税額: 451,800 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 取替箇所の数減等に伴う減工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| 番 号 | 道保工第3号 | 名 称 | 市道舗装修繕工事(春日市島地域・総価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 西峰興産 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年4月21日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月19日 |
| 前回請負金額 | 8,708,700 内消費税額: 791,700 | 変更請負金額 | 6,136,900 内消費税額: 557,900 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 道保工第4号 | 名 称 | 道路照明修繕工事(総価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 アシダ | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年12月23日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月19日 |
| 前回請負金額 | 2,549,800 内消費税額: 231,800 | 変更請負金額 | 3,114,100 内消費税額: 283,100 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| 番 号 | 道保工第46号 | 名 称 | 市道緊急・小規模工事(柏原地域・総価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 シンゼイ | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年5月1日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月19日 |
| 前回請負金額 | 9,048,600 内消費税額: 822,600 | 変更請負金額 | 4,588,100 内消費税額: 417,100 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| 番 号 | 道保工第49号 | 名 称 | 市道緊急・小規模工事(春日地域・総 価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 中上組 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年9月29日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月19日 |
| 前回請負金額 | 9,223,500 内消費税額: 838,500 | 変更請負金額 | 7,949,700 内消費税額: 722,700 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

| | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------|
| 番 号 | 道河保工第57号 | 名 称 | 市道緊急小規模工事(柏原地域・総 価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 シンゼイ | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和8年3月5日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月19日 |
| 前回請負金額 | 6,024,700 内消費税額: 547,700 | 変更請負金額 | 6,096,200 内消費税額: 554,200 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------|
| 番 号 | 道河保工第58号 | 名 称 | 市道緊急小規模工事(水上地域・総 価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 垣本建設工業 株式会社 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和8年3月5日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月19日 |
| 前回請負金額 | 6,028,000 内消費税額: 548,000 | 変更請負金額 | 6,095,100 内消費税額: 554,100 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------|
| 番 号 | 道河保工第61号 | 名 称 | 市道緊急小規模工事(市島地域・総 価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 山本建設 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和8年3月5日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月19日 |
| 前回請負金額 | 6,028,000 内消費税額: 548,000 | 変更請負金額 | 6,095,100 内消費税額: 554,100 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------|
| 番 号 | 道河保工第62号 | 名 称 | 市道緊急小規模工事(青垣地域・総 価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 青垣デベロップ 株式会社 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和8年3月5日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月19日 |
| 前回請負金額 | 6,030,200 内消費税額: 548,200 | 変更請負金額 | 6,099,500 内消費税額: 554,500 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| 番 号 | 道保工第2号 | 名 称 | 市道舗装修繕工事(氷上青垣地域・ 総価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 西田土木 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年4月21日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月23日 |
| 前回請負金額 | 8,730,700 内消費税額: 793,700 | 変更請負金額 | 7,574,600 内消費税額: 688,600 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|-------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 丹観工第8号 | 名 称 | 丹波悠遊の森キャンプサイト改修工事 |
| 受 注 者 | 有限会社 亀井組 | | |
| 前回契約年月日 | 令和8年3月12日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月23日 |
| 前回請負金額 | 8,320,400 内消費税額: 756,400 | 変更請負金額 | 8,597,600 内消費税額: 781,600 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 照明の絶縁不良の復旧等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| 番 号 | 道保工第1号 | 名 称 | 市道舗装修繕工事(柏原山南地域・総価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 三共建設 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年4月21日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月24日 |
| 前回請負金額 | 8,701,000 内消費税額: 791,000 | 変更請負金額 | 7,268,800 内消費税額: 660,800 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| 番 号 | 道保工第48号 | 名 称 | 市道緊急・小規模工事(山南地域・総価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 森津工務店 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年4月30日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月24日 |
| 前回請負金額 | 9,045,300 内消費税額: 822,300 | 変更請負金額 | 6,831,000 内消費税額: 621,000 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| 番 号 | 道保工第51号 | 名 称 | 市道緊急・小規模工事(青垣地域・総 価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 大岩組 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年12月9日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月24日 |
| 前回請負金額 | 9,120,100 内消費税額: 829,100 | 変更請負金額 | 8,339,100 内消費税額: 758,100 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |

| | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------|
| 番 号 | 道河保工第59号 | 名 称 | 市道緊急小規模工事(山南地域・総 価契約単価取決) |
| 受 注 者 | 株式会社 マルニ | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和8年3月5日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月24日 |
| 前回請負金額 | 6,028,000 内消費税額: 548,000 | 変更請負金額 | 6,095,100 内消費税額: 554,100 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 番 号 | 丹消総工第78号 | 名 称 | 防火水槽新設工事(氷上町犬岡) |
| 受 注 者 | 郷和建設 株式会社 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年12月19日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月24日 |
| 前回請負金額 | 12,997,600 内消費税額: 1,181,600 | 変更請負金額 | 14,094,300 内消費税額: 1,281,300 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 車線分離標の設置の変更追加等に伴う増工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 下工工第1号 | 名 称 | 公共樹等建設・修繕工事(柏原・山南)(総価契約) |
| 受 注 者 | 株式会社 池田組 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年10月14日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月25日 |
| 前回請負金額 | 8,905,600 内消費税額: 809,600 | 変更請負金額 | 9,126,700 内消費税額: 829,700 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 材料の数量変更等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 番 号 | 下工工第2号 | 名 称 | 公共樹等建設・修繕工事(氷上)(総価契約) |
| 受 注 者 | 株式会社 大日 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年4月22日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月25日 |
| 前回請負金額 | 8,802,200 内消費税額: 800,200 | 変更請負金額 | 6,080,800 内消費税額: 552,800 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 施工日数の減少等に伴う減工。 | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| 番 号 | 下工工第3号 | 名 称 | 公共樹等建設・修繕工事(春日・市島)(総価契約) |
| 受 注 者 | 郷和建設 株式会社 | | |
| 前回契約年月日 | 令和7年4月22日 | 変更契約年月日 | 令和8年3月25日 |
| 前回請負金額 | 8,912,200 内消費税額: 810,200 | 変更請負金額 | 10,947,200 内消費税額: 995,200 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 処分土砂の土質変更等に伴う増工。 | | | |

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年3月分

単位:円

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| 番 号 | 下工工第4号 | 名 称 | 舗装復旧・修繕工事 氷上・山南地域 (総価契約) |
| 受 注 者 | 株式会社 三共建設 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年4月22日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月25日 |
| 前回請負金額 | 8,741,700 内消費税額: 794,700 | 変更請負金額 | 8,806,600 内消費税額: 800,600 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う増工。 | | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| 番 号 | 下工工第5号 | 名 称 | 舗装復旧・修繕工事 柏原・春日・市 島地域(総価契約) |
| 受 注 者 | 有限会社 山中掬水緑化 | | |
| 前回契約 年 月 日 | 令和7年4月22日 | 変更契約 年 月 日 | 令和8年3月25日 |
| 前回請負金額 | 8,796,700 内消費税額: 799,700 | 変更請負金額 | 7,804,500 内消費税額: 709,500 |
| 変更内容・理由 | | | |
| 諸数量の変更等に伴う減工。 | | | |