

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年4月分

単位:円

番 号	下工工第7号	名 称	谷川処理区統廃合工事(太田久下・機械電気)
受 注 者	株式会社 双葉		
前回契約年月日	令和8年3月13日	変更契約年月日	令和8年4月13日
前回請負金額	121,705,100 内消費税額: 11,064,100	変更請負金額	119,619,500 内消費税額: 10,874,500
変更内容・理由			
支保工の数量変更等に伴う減工。			

番 号	道河整工第17号	名 称	(準)朝阪谷川 河川改良工事(その1)
受 注 者	株式会社 かすが		
前回契約年月日	令和7年11月11日	変更契約年月日	令和8年4月17日
前回請負金額	36,245,000 内消費税額: 3,295,000	変更請負金額	36,822,500 内消費税額: 3,347,500
変更内容・理由			
残土処分の変更追加等に伴う増工。			

番 号	丹消総工第78号	名 称	防火水槽新設工事(氷上町犬岡)
受 注 者	郷和建設 株式会社		
前回契約年月日	令和8年3月24日	変更契約年月日	令和8年4月17日
前回請負金額	14,094,300 内消費税額: 1,281,300	変更請負金額	13,790,700 内消費税額: 1,253,700
変更内容・理由			
諸数量の変更等に伴う減工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年4月分

単位:円

番 号	道河整工第30号	名 称	(普)岩戸川 河川改良工事(その3)
受 注 者	株式会社 西田土木		
前回契約 年 月 日	令和7年9月25日	変更契約 年 月 日	令和8年4月27日
前回請負金額	48,934,600 内消費税額: 4,448,600	変更請負金額	55,099,000 内消費税額: 5,009,000
変更内容・理由	残土処分の変更追加等に伴う増工。		