

丹波市発注工事等変更契約状況

令和8年5月分

単位:円

番 号	道河整工第36号	名 称	市道特19号線((仮称)葛野橋)橋梁下部工工事(その3)
受 注 者	池田建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和8年3月18日	変更契約 年 月 日	令和8年5月19日
前回請負金額	98,981,300 内消費税額: 8,998,300	変更請負金額	99,849,200 内消費税額: 9,077,200
変更内容・理由	コンクリートブロック積工の面積変更等に伴う増工。		

番 号	道河整工第44号	名 称	市道特19号線 道路改良工事(その3)
受 注 者	株式会社 四方重設		
前回契約 年 月 日	令和8年3月16日	変更契約 年 月 日	令和8年5月27日
前回請負金額	14,848,900 内消費税額: 1,349,900	変更請負金額	24,052,600 内消費税額: 2,186,600
変更内容・理由	混合廃棄物の運搬処分の変更追加等に伴う増工。		