

新水道ビジョン 審議会等調整スケジュール

項目	R5		R6				R7				R8												R9		
	6~12	1~3	4~8	9~12	1~8	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
新水道ビジョン 策定業務	現状把握		基本方針 の決定					はじめに ~2章完 成	はじめに~2章修 正	3章-1 修正	3章-2 修正	3章-3 等 修正	素案 完成					原案 完成		パブコメ 反映	ビジョ ン(案) 完成	完成			
基本計画 策定業務	現状把握		基本方針 の決定		整備計画の決定				財政計画				完成												
上下水道事業 運営審議会			頭出し 8/27		諮問 11/20				素案審議 (はじめに等)	素案審議 (3-1)	素案審議 (3-2)	素案審議 (3-3等)	素案審議 (継続)		任期满了 7/31	新委員 委嘱	原案 審議				答申案 審議	答申			
政策会議														素案 報告	素案 報告	素案 報告		原案 報告					完成 報告		
議会(民生産建) ※完成報告は 議員総会を想定																素案 報告		原案 報告					完成 報告		
パブリックコメント																		準備	実施	反映			HP 公表		