

新水道ビジョン 審議会等調整スケジュール

項目	R5	R6			R7				R8												R9		
	6～12	1～3	4～8	9～12	1～8	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
新水道ビジョン 策定業務	現状把握	基本方針 の決定						はじめに ～2章完 成	はじめに～2章修 正	3章-1 修正	3章-2 修正	3章-3 等 修正	素案 完成					原案 完成		パ°ブコメ 反映	ビジョ ン(案) 完成	完成	
基本計画 策定業務				整備計画の決定					3章-1完 成	3章-2 完成	3章-3～ 資料編 完成												
上下水道事業 運営審議会			頭出し 8/27		諮問 11/20				素案審議 (はじめに等	素案審議 (3-1)	素案審議 (3-2)	素案審議 (3-3等)		素案審議 (継続)	任期满了 7/31	新委員 委嘱	原案 審議				答申案 審議	答申	
政策会議														素案 報告	素案 報告	素案 報告		原案 報告					完成 報告
議会(民生産建) ※完成報告は 議員総会を想定														素案 報告				原案 報告					完成 報告
パブリックコメント																		パブコメ					HP 公表
																		準備	実施	反映			

＜主な変更点_R8.4.30変更＞

- ・上下水道事業運営審議会：R8.5に予定していた「素案審議（継続）」をR8.6に変更
- ・議会（民生産建）：R8.8に予定していた「素案報告」をR8.6に変更