

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年4月分

単位:円

番 号	産農整工第36号	名 称	桧倉農地災害復旧工事
請 負 者	有限会社 亀井組		
前回契約年月日	令和2年3月25日	変更契約年月日	令和2年4月6日
前回請負金額	678,700円 内消費税額: 61,700円	変更請負金額	856,900円 内消費税額: 77,900円
変更内容・理由	現地精査により地盤が軟弱であったため敷鉄板追加による増工		

番 号	産農整工第14号	名 称	尾端下鴨阪農地・農業用施設災害復旧工事
請 負 者	有限会社 あしもく		
前回契約年月日	令和2年3月18日	変更契約年月日	令和2年4月20日
前回請負金額	3,007,400円 内消費税額: 273,400円	変更請負金額	3,158,100円 内消費税額: 287,100円
変更内容・理由	表土一部流失による表土搬入、農地の取水施設復旧の変更追加並びに発生残土を礫質土から粘性土への変更等による増工		

番 号	産農整工第23号	名 称	青垣農地・農業用施設・林業用施設災害復旧工事
請 負 者	有限会社 山中掬水緑化		
前回契約年月日	令和2年3月13日	変更契約年月日	令和2年4月28日
前回請負金額	4,890,600円 内消費税額: 444,600円	変更請負金額	4,926,900円 内消費税額: 447,900円
変更内容・理由	現場指示により舗装工の追加等による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年4月分

単位:円

番 号	産農整工第33号	名 称	清水谷農道橋パイプライン設置工事
請 負 者	株式会社 かすが		
前回契約 年 月 日	令和2年3月13日	変更契約 年 月 日	令和2年4月28日
前回請負金額	6,985,000円 内消費税額: 635,000円	変更請負金額	7,907,900円 内消費税額: 718,900円
変更内容・理由	空気弁据付や保護コンクリートの延長等の追加による増工		

番 号	丹水工第36号	名 称	黒井地内老朽管更新工事(1工区)
請 負 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和2年3月9日	変更契約 年 月 日	令和2年4月30日
前回請負金額	23,970,100円 内消費税額: 2,179,100円	変更請負金額	26,004,000円 内消費税額: 2,364,000円
変更内容・理由	現場精査による現場に応じた部分的な寸法、延長等の変更による増工		