

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年5月分

単位:円

番 号	道保工第43号	名 称	市道玉巻本線 道路修繕工事
請 負 者	株式会社 アシダ		
前回契約 年 月 日	令和2年3月24日	変更契約 年 月 日	令和2年5月1日
前回請負金額	4,323,000円 内消費税額: 393,000円	変更請負金額	4,750,900円 内消費税額: 431,900円
変更内容・理由			
側溝設置に伴う取合擁壁及び取合コンクリート打設の変更追加並びに農業用取水口確保のための分水栓の変更追加などによる増工			

番 号	産農整工第28号	名 称	才田農地災害復旧工事
請 負 者	株式会社 栄伸建設		
前回契約 年 月 日	令和2年3月25日	変更契約 年 月 日	令和2年5月8日
前回請負金額	2,024,000円 内消費税額: 184,000円	変更請負金額	2,424,400円 内消費税額: 220,400円
変更内容・理由			
残土処分地の変更及び不足土が生じたことによる購入土の追加等による増工			

番 号	河整工第36号	名 称	(準)間谷口谷川法面保護対策工事
請 負 者	山口興業 有限会社		
前回契約 年 月 日	令和2年3月25日	変更契約 年 月 日	令和2年5月12日
前回請負金額	2,206,600円 内消費税額: 200,600円	変更請負金額	2,424,400円 内消費税額: 220,400円
変更内容・理由			
吸出し防止材及び埋戻し用購入土の追加等による増工			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年5月分

単位:円

番 号	丹水工第33号	名 称	七日市地内老朽管更新工事
請 負 者	株式会社 中兵庫土木		
前回契約年月日	令和2年3月9日	変更契約年月日	令和2年5月13日
前回請負金額	45,962,400円 内消費税額: 4,178,400円	変更請負金額	50,044,500円 内消費税額: 4,549,500円
変更内容・理由	給水管の引込み延長の延伸及び残土処分地の変更の他現場に応じた変更による増工		

番 号	丹教学事工第20号	名 称	前山小学校空調設備改修工事
請 負 者	株式会社 岩井工業所		
前回契約年月日	令和2年3月27日	変更契約年月日	令和2年5月13日
前回請負金額	3,564,000円 内消費税額: 324,000円	変更請負金額	3,696,000円 内消費税額: 336,000円
変更内容・理由	更新対象エアコンのうち4台を連動運転方式から個別運転方式にするための配線工事の追加による増工		

番 号	道整工第41号	名 称	市道中央293号線道路改良工事(その3)
請 負 者	株式会社 村岡組		
前回契約年月日	令和2年3月25日	変更契約年月日	令和2年5月14日
前回請負金額	7,921,100円 内消費税額: 720,100円	変更請負金額	10,147,500円 内消費税額: 922,500円
変更内容・理由	フィルター層及び上層路盤工、歩道部の横断箇所への仮舗装、歩行者の安全確保のための視線誘導標・駒止ブロックB型などの新規施工による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年5月分

単位:円

番 号	丹水工第55号	名 称	平松地内給水管布設替工事(その2)
請 負 者	野村住設		
前回契約年月日	令和2年3月30日	変更契約年月日	令和2年5月14日
前回請負金額	1,320,000円 内消費税額: 120,000円	変更請負金額	1,203,400円 内消費税額: 109,400円
変更内容・理由	現地精査により数量減による減工		

番 号	丹水工第57号	名 称	太田地内給水管布設替工事
請 負 者	有限会社 コタニ設備		
前回契約年月日	令和2年3月30日	変更契約年月日	令和2年5月15日
前回請負金額	1,320,000円 内消費税額: 120,000円	変更請負金額	1,155,000円 内消費税額: 105,000円
変更内容・理由	本管からの取り出しを取りやめ既設管と接続並びに量水器を移設したことに伴う変更等による減工		

番 号	丹春支工第10号	名 称	春日庁舎4階照明器具更新工事
請 負 者	ショーコー電設 有限会社		
前回契約年月日	令和2年4月6日	変更契約年月日	令和2年5月15日
前回請負金額	638,000円 内消費税額: 58,000円	変更請負金額	660,000円 内消費税額: 60,000円
変更内容・理由	照明器具のリニューアルプレート追加による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年5月分

単位:円

番 号	道保工第42号	名 称	市道日比宇2号線 道路修繕工事
請 負 者	山口興業 有限会社		
前回契約 年 月 日	令和2年3月24日	変更契約 年 月 日	令和2年5月20日
前回請負金額	2,962,300 内消費税額: 269,300	変更請負金額	2,986,500 内消費税額: 271,500
変更内容・理由	現地測量の結果現場打側溝への変更等による増工		

番 号	道整工第21号	名 称	市道特16号線道路改良工事(その2)
請 負 者	日本興発 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年3月13日	変更契約 年 月 日	令和2年5月22日
前回請負金額	57,026,200 内消費税額: 5,184,200	変更請負金額	61,597,800 内消費税額: 5,599,800
変更内容・理由	現地精査により小型擁壁・張コンクリート・プレキャストU型水路工などの新規施工や変更による増工		

番 号	河整工第30号	名 称	(準)朝阪谷川 山側崩壊対策工事
請 負 者	足立造園		
前回契約 年 月 日	令和2年3月30日	変更契約 年 月 日	令和2年5月22日
前回請負金額	2,323,200 内消費税額: 211,200	変更請負金額	2,412,300 内消費税額: 219,300
変更内容・理由	袋詰玉石を3袋追加することによる増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年5月分

単位:円

番 号	道保工第33号	名 称	交通安全施設整備工事その5
請 負 者	株式会社 治紀建設		
前回契約 年 月 日	令和2年3月25日	変更契約 年 月 日	令和2年5月27日
前回請負金額	7,218,200 内消費税額: 656,200	変更請負金額	7,793,500 内消費税額: 708,500
変更内容・理由			
<p>現地精査による数量変更及び中兵庫信用金庫本店の店舗駐車場に対する交通誘導員の配置数量変更による増工</p>			

番 号	河整工第19号	名 称	(普)清水川 河川改良工事(第7工区)
請 負 者	株式会社 かすが		
前回契約 年 月 日	令和2年3月16日	変更契約 年 月 日	令和2年5月28日
前回請負金額	23,086,800 内消費税額: 2,098,800	変更請負金額	27,116,100 内消費税額: 2,465,100
変更内容・理由			
<p>法面保護工におけるモルタル吹付を農道路肩部と護岸平場への拡大及び自治会要望により消失していた農業用水の集水柵の追加等による増工</p>			

番 号	産農整工第29号	名 称	市ノ貝農業用施設災害復旧工事
請 負 者	足立造園		
前回契約 年 月 日	令和2年3月25日	変更契約 年 月 日	令和2年5月28日
前回請負金額	2,010,800 内消費税額: 182,800	変更請負金額	4,426,400 内消費税額: 402,400
変更内容・理由			
<p>排水路の堆積土砂を撤去したところ既設水路の破損が確認されたため、ベンチフリューム復旧工の追加による増工</p>			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年5月分

単位:円

番 号	河整工第2号		名 称	北山地内急傾斜地崩壊対策工事	
請 負 者	平井土木 株式会社				
前回契約 年 月 日	令和2年4月16日		変更契約 年 月 日	令和2年5月29日	
前回請負金額	11,880,000	内消費税額: 1,080,000	変更請負金額	11,948,200	内消費税額: 1,086,200
変更内容・理由	<p>宅内給水管がU型側溝設置に支障をきたすため移設及び2号止壁の嵩上実施等による増工</p>				