

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年6月分

単位:円

番 号	丹春支工第1号	名 称	春日総合運動公園レジャープール ロックリバー改修工事
請 負 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和2年4月21日	変更契約 年 月 日	令和2年6月2日
前回請負金額	1,483,900 内消費税額: 134,900	変更請負金額	1,606,000 内消費税額: 146,000
変更内容・理由	<p>ロックリバー手摺壁背面部のひび割れなどをUカットシール工法で補修し、塗装改修を行うことによる増工</p>		

番 号	丹恐竜工第1号	名 称	丹波竜の里公園築山芝生保護工事
請 負 者	藤本造園		
前回契約 年 月 日	令和2年4月17日	変更契約 年 月 日	令和2年6月5日
前回請負金額	2,756,600 内消費税額: 250,600	変更請負金額	3,075,600 内消費税額: 279,600
変更内容・理由	<p>築山周辺の芝生保護用マット及び遊具ネット下の面積追加による増工</p>		

番 号	丹水工第17号	名 称	河川改修関連西ノ島橋支障水道管移 設工事
請 負 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約 年 月 日	令和2年3月18日	変更契約 年 月 日	令和2年6月12日
前回請負金額	4,508,900 内消費税額: 409,900	変更請負金額	4,545,200 内消費税額: 413,200
変更内容・理由	<p>現地精査による寸法・延長等の変更による増工</p>		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年6月分

単位:円

番 号	丹<安工第1号	名 称	消防詰所用地水路敷設工事(氷上5-3)
請 負 者	有限会社 雄々		
前回契約年月日	令和2年5月7日	変更契約年月日	令和2年6月17日
前回請負金額	1,222,100 内消費税額: 111,100	変更請負金額	1,294,700 内消費税額: 117,700
変更内容・理由	<p>現地精査により枠型面積減、整地法面整形及び張芝面積を増加することによる増工</p>		

番 号	道整工第41号	名 称	市道中央293号線道路改良工事(その3)
請 負 者	株式会社 村岡組		
前回契約年月日	令和2年5月14日	変更契約年月日	令和2年6月23日
前回請負金額	10,147,500 内消費税額: 922,500	変更請負金額	10,778,900 内消費税額: 979,900
変更内容・理由	<p>標識柱を穿孔式からコンクリート基礎へ変更、舗装版切断及び舗装版粉碎を新規追加等による増工</p>		