

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年7月分

単位:円

番 号	道整工第48号	名 称	市道佐野9号線 道路改良工事(その2)
請 負 者	株式会社 大岩組		
前回契約年月日	令和2年4月2日	変更契約年月日	令和2年7月8日
前回請負金額	6,941,000 内消費税額: 631,000	変更請負金額	6,933,300 内消費税額: 630,300
変更内容・理由	主となる排水先に変更が生じたため管の断面を縮小し、排水方向を調整したことなどによる減工		

番 号	丹水工第6号	名 称	桧倉加圧ポンプ場外装改修工事
請 負 者	神和工業 株式会社		
前回契約年月日	令和2年6月1日	変更契約年月日	令和2年7月9日
前回請負金額	1,629,100 内消費税額: 148,100	変更請負金額	1,689,600 内消費税額: 153,600
変更内容・理由	既設外装の取外による木材の処分量増加及び丸太設置面積の追加等による増工		

番 号	河整工第6号	名 称	(準)佐野谷川(上流)河川改良工事
請 負 者	株式会社 西田土木		
前回契約年月日	令和2年3月17日	変更契約年月日	令和2年7月9日
前回請負金額	49,425,200 内消費税額: 4,493,200	変更請負金額	50,581,300 内消費税額: 4,598,300
変更内容・理由	嵩上コンクリートの高さの変更や交通誘導員の配置箇所を増やしたことなどによる増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年7月分

単位:円

番 号	丹く安工第2号	名 称	道路反射鏡設置工事(春日・市島・柏原地域)
請 負 者	平井土木 株式会社		
前回契約年月日	令和2年5月1日	変更契約年月日	令和2年7月10日
前回請負金額	1,595,000 内消費税額: 145,000	変更請負金額	1,655,500 内消費税額: 150,500
変更内容・理由	現地精査により鏡面取換の数量の変更及び支柱撤去を追加したことによる増工		

番 号	丹く安工第3号	名 称	道路反射鏡設置工事(氷上・山南地域)
請 負 者	株式会社 西田土木		
前回契約年月日	令和2年5月1日	変更契約年月日	令和2年7月10日
前回請負金額	1,925,000 内消費税額: 175,000	変更請負金額	1,855,700 内消費税額: 168,700
変更内容・理由	現地精査により鏡面取換の数量の変更による減工		

番 号	丹観工第1号	名 称	黒井六反田大型看板設置工事
請 負 者	宮本建設 株式会社		
前回契約年月日	令和2年5月19日	変更契約年月日	令和2年7月16日
前回請負金額	3,630,000 内消費税額: 330,000	変更請負金額	3,957,800 内消費税額: 359,800
変更内容・理由	不良土の残土処分並びに無規格土による補充及び外構工や共通仮設等の追加による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年7月分

単位:円

番 号	下工工第8号	名 称	佐野谷川支障下水道管移設工事
請 負 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約 年 月 日	令和2年3月16日	変更契約 年 月 日	令和2年7月17日
前回請負金額	1,540,000 内消費税額: 140,000	変更請負金額	1,250,700 内消費税額: 113,700
変更内容・理由	コンクリート巻立範囲延長の変更及び型枠廃止等による減工		

番 号	河総工第26号	名 称	排水機場機械設備整備工事及び点検業務
請 負 者	中佐治電工 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年4月21日	変更契約 年 月 日	令和2年7月17日
前回請負金額	18,700,000 内消費税額: 1,700,000	変更請負金額	19,182,900 内消費税額: 1,743,900
変更内容・理由	手動ゲート開閉装置及びタラップ箇所数の計上漏れのため、開閉装置オーバーホール及びタラップ塗装を追加したことによる増工		