

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年8月分

単位:円

番 号	丹教子育て工第4号	名 称	しろやまアフタースクール新築工事
請 負 者	株式会社 吉竹工務店		
前回契約年月日	令和元年12月6日	変更契約年月日	令和2年8月3日
前回請負金額	127,490,000 内消費税額: 11,590,000	変更請負金額	125,730,000 内消費税額: 11,430,000
変更内容・理由	現地精査による外構等の変更及び交通誘導員の減員による減工		

番 号	乙第5442号・乙第5464号	名 称	(普)曼田良川・(市)鴨阪峠線災害復旧工事
請 負 者	株式会社 中兵庫土木		
前回契約年月日	令和2年3月31日	変更契約年月日	令和2年8月4日
前回請負金額	30,757,100 内消費税額: 2,796,100	変更請負金額	32,606,200 内消費税額: 2,964,200
変更内容・理由	損傷部分も含めた舗装復旧の実施及び掘削に伴う既設コンクリート構造物の撤去等による増工		

番 号	河整工第5号	名 称	(普)福田谷川 河川維持工事
請 負 者	有限会社 雄々		
前回契約年月日	令和2年6月2日	変更契約年月日	令和2年8月11日
前回請負金額	3,022,800 内消費税額: 274,800	変更請負金額	3,727,900 内消費税額: 338,900
変更内容・理由	現地精査により水衝部補強用大型土のうの追加等による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年8月分

単位:円

番 号	学給工第7号	名 称	青垣学校給食センター空調機器更新工事
請 負 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約年月日	令和2年4月21日	変更契約年月日	令和2年8月18日
前回請負金額	10,043,000 内消費税額: 913,000	変更請負金額	10,219,000 内消費税額: 929,000
変更内容・理由	現地精査により、冷媒配管の新たな取り回しが必要となったことによる延長追加等による増工		

番 号	丹水工第1号	名 称	谷川地内舗装本復旧工事
請 負 者	垣本建設工業 株式会社		
前回契約年月日	令和2年5月12日	変更契約年月日	令和2年8月19日
前回請負金額	12,348,600 内消費税額: 1,122,600	変更請負金額	12,790,800 内消費税額: 1,162,800
変更内容・理由	現地精査により、路面清掃工・伐採工・路面盛土等の追加による増工		

番 号	河災工第3号	名 称	(普)薬師谷川 河川災害復旧工事
請 負 者	株式会社 マルニ		
前回契約年月日	令和2年6月2日	変更契約年月日	令和2年8月24日
前回請負金額	3,206,500 内消費税額: 291,500	変更請負金額	4,128,300 内消費税額: 375,300
変更内容・理由	現地精査により敷鉄板及び石積み工の追加による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年8月分

単位:円

番 号	河災工第5号	名 称	(普)後地川他 河川災害復旧工事
請 負 者	株式会社 北山石材		
前回契約 年 月 日	令和2年6月16日	変更契約 年 月 日	令和2年8月27日
前回請負金額	1,984,400 内消費税額: 180,400	変更請負金額	1,925,000 内消費税額: 175,000
変更内容・理由	コンクリートの取壊し及び交通誘導警備員の数量の減少による減工		

番 号	丹水工第10号	名 称	東芦田地内給水管更新工事
請 負 者	有限会社 あしもく		
前回契約 年 月 日	令和2年7月2日	変更契約 年 月 日	令和2年8月28日
前回請負金額	3,638,140 内消費税額: 330,740	変更請負金額	4,153,600 内消費税額: 377,600
変更内容・理由	既設舗装厚が20cmあることによる舗装版切断等の追加による増工		