

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年10月分

単位:円

番 号	道保工第15号	名 称	市道市第55号線 舗装修繕工事
請 負 者	株式会社 三共建設		
前回契約 年 月 日	令和2年6月19日	変更契約 年 月 日	令和2年10月1日
前回請負金額	4,838,900 内消費税額: 439,900	変更請負金額	5,932,300 内消費税額: 539,300
変更内容・理由	事前測量の結果による舗装区間の延長及び仕切弁蓋の高さ調整費用の追加等による増工		

番 号	丹子支工第3号	名 称	小川アフタースクールエアコン設置工事
請 負 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年9月1日	変更契約 年 月 日	令和2年10月7日
前回請負金額	1,534,500 内消費税額: 139,500	変更請負金額	1,496,000 内消費税額: 136,000
変更内容・理由	室外機の設置位置変更による動力配線延長の変更並びに動力配線のルート変更によるはつり工及び内装工事の変更減による減工		

番 号	道整工第35号	名 称	市道大河池谷線 道路改良工事
請 負 者	株式会社 松孝興業		
前回契約 年 月 日	令和2年3月24日	変更契約 年 月 日	令和2年10月8日
前回請負金額	19,520,600 内消費税額: 1,774,600	変更請負金額	19,454,600 内消費税額: 1,768,600
変更内容・理由	1号擁壁工の高さ変更に伴う関連工事の削除等による減工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年10月分

単位:円

番 号	丹観工第3号	名 称	薬草薬樹公園整備工事
請 負 者	有限会社 山中掬水緑化		
前回契約 年 月 日	令和2年6月5日	変更契約 年 月 日	令和2年10月8日
前回請負金額	17,567,000 内消費税額: 1,597,000	変更請負金額	19,815,400 内消費税額: 1,801,400
変更内容・理由	水遊び場・バーベキューサイトの張芝(高麗芝)の仕上げ等による増工		

番 号	産農整工第2号	名 称	戸坂白毫寺農地・農業用施設災害復旧工事
請 負 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和2年7月21日	変更契約 年 月 日	令和2年10月8日
前回請負金額	3,391,300 内消費税額: 308,300	変更請負金額	3,276,900 内消費税額: 297,900
変更内容・理由	耕起の数量減及び現地精査による減工		

番 号	丹観工第5号	名 称	リフレッシュ館屋根防水改修工事
請 負 者	株式会社 山本建設		
前回契約 年 月 日	令和2年6月22日	変更契約 年 月 日	令和2年10月9日
前回請負金額	38,940,000 内消費税額: 3,540,000	変更請負金額	39,369,000 内消費税額: 3,579,000
変更内容・理由	入隅部分への塩ビ鋼板の設置及び切妻屋根の軒樋追加による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年10月分

単位:円

番 号	丹教文工第1号	名 称	氷上回廊水分れフィールドミュージアム改修工事
請 負 者	株式会社 吉住工務店		
前回契約年月日	令和2年5月12日	変更契約年月日	令和2年10月15日
前回請負金額	101,200,000 内消費税額: 9,200,000	変更請負金額	120,230,000 内消費税額: 10,930,000
変更内容・理由	工事車両進入路の鉄板敷養生追加等による増工		

番 号	道保工第44号	名 称	市道北253号線 道路修繕工事
請 負 者	竹内設備 株式会社		
前回契約年月日	令和2年5月26日	変更契約年月日	令和2年10月16日
前回請負金額	9,698,700 内消費税額: 881,700	変更請負金額	11,952,600 内消費税額: 1,086,600
変更内容・理由	No.1ブロック積の設置が困難かつ道路幅員を確保するために擁壁工への変更等による増工		

番 号	道保工第13号	名 称	市道乙河内山手線 道路修繕工事
請 負 者	株式会社 大東園		
前回契約年月日	令和2年6月5日	変更契約年月日	令和2年10月26日
前回請負金額	10,970,300 内消費税額: 997,300	変更請負金額	12,419,000 内消費税額: 1,129,000
変更内容・理由	トラフ再利用不可であったため、新設への変更等による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年10月分

単位：円

番 号	道保工第17号	名 称	市道応地草部線舗装修繕工事
請 負 者	吉見建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年8月6日	変更契約 年 月 日	令和2年10月30日
前回請負金額	8,277,500 内消費税額： 752,500	変更請負金額	8,394,100 内消費税額： 763,100
変更内容・理由	既設舗装厚が4cmから平均6cmに変更になったことに伴いAs殻処分量の増加等による増工		