

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年1月分

単位:円

番 号	丹観工第9号	名 称	丹波市立川代公園テラス復旧工事
受注者	西丹陸運 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年10月5日	変更契約 年 月 日	令和3年1月7日
前回請負金額	5,592,400 内消費税額: 508,400	変更請負金額	5,721,100 内消費税額: 520,100
変更内容・理由	端止コンクリート工の追加等による増工		

番 号	河災工第1号	名 称	(普)神池川 河川災害復旧工事
受注者	株式会社 栄伸建設		
前回契約 年 月 日	令和2年11月4日	変更契約 年 月 日	令和3年1月6日
前回請負金額	1,646,700 内消費税額: 149,700	変更請負金額	2,132,900 内消費税額: 193,900
変更内容・理由	敷鉄板と大型土のうによる養生追加等による増工		

番 号	河整工第15号	名 称	(準)佐野谷川 河川改良工事(付帯工事)
受注者	株式会社 西田土木		
前回契約 年 月 日	令和2年8月19日	変更契約 年 月 日	令和3年1月8日
前回請負金額	11,000,000 内消費税額: 1,000,000	変更請負金額	12,785,300 内消費税額: 1,162,300
変更内容・理由	交通誘導員の増加及び現地精査により諸数量の変更が生じたことによる増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年1月分

単位:円

番 号	丹水工第8号	名 称	平松地内老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 三共建設		
前回契約 年 月 日	令和2年7月21日	変更契約 年 月 日	令和3年1月7日
前回請負金額	36,612,400 内消費税額: 3,328,400	変更請負金額	36,426,500 内消費税額: 3,311,500
変更内容・理由	消火栓接続方法の変更等による減工		

番 号	下工工第18号	名 称	竹田浄化センター改築工事(その2)
受 注 者	株式会社 近畿テック		
前回契約 年 月 日	令和2年11月27日	変更契約 年 月 日	令和3年1月8日
前回請負金額	12,650,000 内消費税額: 1,150,000	変更請負金額	12,378,300 内消費税額: 1,125,300
変更内容・理由	薬品溶解タンク基礎のはつり厚の変更等による減工		

番 号	丹く安工第22号	名 称	道路反射鏡設置工事(丹波市内全域)
受 注 者	株式会社 大岩組		
前回契約 年 月 日	令和2年12月17日	変更契約 年 月 日	令和3年1月12日
前回請負金額	1,621,400 内消費税額: 147,400	変更請負金額	1,577,400 内消費税額: 143,400
変更内容・理由	交通誘導員が不要になったことによる減額		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年1月分

単位:円

番 号	丹水工第26号	名 称	小新屋地内舗装本復旧工事
受 注 者	株式会社 近畿興産		
前回契約 年 月 日	令和2年9月28日	変更契約 年 月 日	令和3年1月19日
前回請負金額	10,722,800 内消費税額: 974,800	変更請負金額	9,820,800 内消費税額: 892,800
変更内容・理由	現地精査により諸数量の変更による減工		

番 号	道保工第27号	名 称	市道玉巻本線道路修繕工事(その2)
受 注 者	氷上土建工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年12月10日	変更契約 年 月 日	令和3年1月18日
前回請負金額	7,403,000 内消費税額: 673,000	変更請負金額	7,379,900 内消費税額: 670,900
変更内容・理由	現地精査により諸数量の変更による減工		

番 号	道保工第33号	名 称	市道高谷線 道路修繕工事
受 注 者	山下建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年11月5日	変更契約 年 月 日	令和3年1月18日
前回請負金額	6,906,900 内消費税額: 627,900	変更請負金額	6,483,400 内消費税額: 589,400
変更内容・理由	上層路盤工及び連動する工種の減工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年1月分

単位:円

番 号	河災工第6号	名 称	(準)水上川 河川災害復旧工事
受 注 者	株式会社 平田幸来園		
前回契約 年 月 日	令和2年8月26日	変更契約 年 月 日	令和3年1月20日
前回請負金額	12,548,800 内消費税額: 1,140,800	変更請負金額	14,171,300 内消費税額: 1,288,300
変更内容・理由	擁壁護岸工等の追加等に伴う増工		

番 号	都住工第2号	名 称	市営住宅牛河内団地外壁等改修工事
受 注 者	株式会社 池田組		
前回契約 年 月 日	令和2年8月26日	変更契約 年 月 日	令和3年1月22日
前回請負金額	36,144,900 内消費税額: 3,285,900	変更請負金額	39,479,000 内消費税額: 3,589,000
変更内容・理由	仮設駐車場の砕石敷等の追加による増工		

番 号	河整工第20号	名 称	(普)北柏原川調節池築造工事 その1
受 注 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和2年10月5日	変更契約 年 月 日	令和3年1月25日
前回請負金額	67,950,300 内消費税額: 6,177,300	変更請負金額	68,296,800 内消費税額: 6,208,800
変更内容・理由	設計図書照査により諸数量の変更を行なうため増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年1月分

単位:円

番 号	丹施管修第57号	名 称	ライフピアいちじま非常用放送設備更新工事
受 注 者	オーケイ電設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年11月18日	変更契約 年 月 日	令和3年1月22日
前回請負金額	1,760,000 内消費税額: 160,000	変更請負金額	1,753,400 内消費税額: 159,400
変更内容・理由	既設ケーブル線の撤去不要による減工		

番 号	道保工第29号	名 称	未就学児童安全対策工事その2
受 注 者	銀興産 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年11月5日	変更契約 年 月 日	令和3年1月21日
前回請負金額	3,078,900 内消費税額: 279,900	変更請負金額	3,242,800 内消費税額: 294,800
変更内容・理由	コンクリート削孔の追加等に伴う増工		

番 号	下工工第12号	名 称	氷上南処理区統廃合管渠建設工事 (下油利)
受 注 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約 年 月 日	令和2年12月24日	変更契約 年 月 日	令和3年1月22日
前回請負金額	28,760,600 内消費税額: 2,614,600	変更請負金額	27,252,500 内消費税額: 2,477,500
変更内容・理由	コンクリート工から無収縮モルタル工への変更等に伴う減工		