

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年2月分

単位:円

番 号	丹水工第19号	名 称	黒井地内老朽管更新工事(3工区)
受 注 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年9月7日	変更契約 年 月 日	令和3年2月3日
前回請負金額	30,745,000	内消費税額: 2,795,000	変更請負金額 32,421,400 内消費税額: 2,947,400
変更内容・理由			
舗装本復旧の舗装構成を現況に合わせ、大型車乗入部の施工面積追加等による増工			

番 号	丹水工第42号	名 称	栗住野地内給水管布設替工事
受 注 者	有限会社 あしもく		
前回契約 年 月 日	令和2年11月5日	変更契約 年 月 日	令和3年2月3日
前回請負金額	2,483,800	内消費税額: 225,800	変更請負金額 2,266,000 内消費税額: 206,000
変更内容・理由			
舗装復旧面積及び交通誘導員の減等に伴う減工			

番 号	丹教学事工第3号	名 称	崇広小学校プール改造工事
受 注 者	荻野建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年7月20日	変更契約 年 月 日	令和3年2月2日
前回請負金額	128,700,000	内消費税額: 11,700,000	変更請負金額 130,130,000 内消費税額: 11,830,000
変更内容・理由			
重力式擁壁高の延長等に伴う増工			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年2月分

単位:円

番 号	丹資工第2号	名 称	旧水道部事務所解体工事
受 注 者	株式会社 四方重設		
前回契約 年 月 日	令和2年10月26日	変更契約 年 月 日	令和3年2月15日
前回請負金額	7,898,000 内消費税額: 718,000	変更請負金額	7,923,300 内消費税額: 720,300
変更内容・理由			
現地精査により外構工事の諸数量の変更が生じたことによる増工			

番 号	丹水工第28号	名 称	上地地区老朽管更新工事
受 注 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年9月28日	変更契約 年 月 日	令和3年2月3日
前回請負金額	17,630,800 内消費税額: 1,602,800	変更請負金額	16,822,300 内消費税額: 1,529,300
変更内容・理由			
現地精査により諸数量の変更が生じたことによる減工			

番 号	丹水工第31号	名 称	平松地内老朽管更新工事(2工区)
受 注 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年10月26日	変更契約 年 月 日	令和3年2月3日
前回請負金額	12,446,500 内消費税額: 1,131,500	変更請負金額	12,960,200 内消費税額: 1,178,200
変更内容・理由			
現地精査により諸数量の変更が生じたことによる増工			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年2月分

単位:円

番 号	丹水工第38号	名 称	神池配水池流量計ケーブル本設工事
受 注 者	株式会社 酒井電気建設		
前回契約 年 月 日	令和2年11月4日	変更契約 年 月 日	令和3年2月12日
前回請負金額	2,183,500 内消費税額: 198,500	変更請負金額	2,128,500 内消費税額: 193,500
変更内容・理由			
現地精査により諸数量の変更が生じたことによる減工			

番 号	丹水工第13号	名 称	岩本地内老朽管更新工事
受 注 者	西峰興産 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年8月6日	変更契約 年 月 日	令和3年2月9日
前回請負金額	50,883,800 内消費税額: 4,625,800	変更請負金額	49,069,900 内消費税額: 4,460,900
変更内容・理由			
現地精査により舗装本復旧面積の変更等による減工			

番 号	丹水工第37号	名 称	畑内地内給水管布設替工事
受 注 者	株式会社 大日		
前回契約 年 月 日	令和2年11月17日	変更契約 年 月 日	令和3年2月12日
前回請負金額	1,359,600 内消費税額: 123,600	変更請負金額	1,595,000 内消費税額: 145,000
変更内容・理由			
サドル分水栓取出しの追加等による増工			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年2月分

単位:円

番 号	丹水工第34号	名 称	谷村地内給水管布設替工事
受 注 者	株式会社 近畿興産		
前回契約 年 月 日	令和2年11月5日	変更契約 年 月 日	令和3年2月16日
前回請負金額	2,036,100 内消費税額: 185,100	変更請負金額	1,619,200 内消費税額: 147,200
変更内容・理由			
舗装本復旧範囲を変更したこと等による減工			

番 号	道保工第29号	名 称	未就学児童安全対策工事その2
受 注 者	銀興産 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年1月21日	変更契約 年 月 日	令和3年2月15日
前回請負金額	3,242,800 内消費税額: 294,800	変更請負金額	3,467,200 内消費税額: 315,200
変更内容・理由			
交通誘導員の増加等による増工			

番 号	丹施工第11号	名 称	春日総合運動公園テニスコート休憩所屋根改修工事
受 注 者	丹波國大和 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年12月21日	変更契約 年 月 日	令和3年2月16日
前回請負金額	1,417,900 内消費税額: 128,900	変更請負金額	1,452,000 内消費税額: 132,000
変更内容・理由			
休憩所の屋根の幕板が下地更新に干渉することから撤去したこと等による増工			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年2月分

単位:円

番 号	農振工第3号	名 称	市島有機センターストックヤード新築工事
受注者	株式会社 アットワークス		
前回契約年月日	令和2年10月9日	変更契約年月日	令和3年2月24日
前回請負金額	79,693,900 内消費税額: 7,244,900	変更請負金額	79,739,000 内消費税額: 7,249,000
変更内容・理由	ストックヤード敷地の東側の進入路付近の牛舎側に防音シートを設置したこと等による増工		

番 号	道保工第37号	名 称	市島鴨阪日向線 舗装修繕工事
受注者	株式会社 四方重設		
前回契約年月日	令和2年12月4日	変更契約年月日	令和3年2月25日
前回請負金額	1,380,500 内消費税額: 125,500	変更請負金額	1,196,800 内消費税額: 108,800
変更内容・理由	コンクリート部分が想定より少なかったため、掘削等を取り止めたことによる減工		

番 号	丹水工第27号	名 称	黒井地内老空間更新工事(4工区)
受注者	西峰興産 株式会社		
前回契約年月日	令和3年1月19日	変更契約年月日	令和3年2月16日
前回請負金額	24,026,200 内消費税額: 2,184,200	変更請負金額	26,126,100 内消費税額: 2,375,100
変更内容・理由	現地精査による部分的な寸法・延長等の変更による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年2月分

単位:円

番 号	下工工第15号	名 称	黒井処理区統廃合工事(春日西部・電気)
受 注 者	オーケイ電設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年1月14日	変更契約 年 月 日	令和3年2月17日
前回請負金額	20,075,000	内消費税額: 1,825,000	変更請負金額 19,270,900 内消費税額: 1,751,900
変更内容・理由	既設盤の撤去を取り止めたこと等による減工		

番 号	消総工第18号	業 務 名	市島救急駐在所移転工事
受 注 者	株式会社 タンバ・パワー		
前回契約 年 月 日	令和2年11月5日	変更契約 年 月 日	令和3年2月16日
前回請負金額	8,959,500	内消費税額: 814,500	変更請負金額 8,998,000 内消費税額: 818,000
変更内容・理由	車庫内の既存回路を新設分電盤内に組み込むこと等による増工		

番 号	丹水工第20号	業 務 名	市原地区老朽管更新工事(1工区)
請 負 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和2年9月3日	変更契約 年 月 日	令和3年2月25日
前回請負金額	40,165,400	内消費税額: 3,651,400	変更請負金額 43,803,100 内消費税額: 3,982,100
変更内容・理由	石積水路の撤去及び鉄筋コンクリート台付管の据付の変更追加等による増工		