

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	丹水工第14号	名 称	牛河内・長王地内老朽管更新工事
受 注 者	郷和建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年12月16日	変更契約 年 月 日	令和3年3月1日
前回請負金額	54,990,100 内消費税額: 4,999,100	変更請負金額	52,739,500 内消費税額: 4,794,500
変更内容・理由	現地精査により諸数量の変更が生じたことによる減工		

番 号	丹観工第7号	名 称	川代公園吊り橋補修工事
受 注 者	株式会社 松孝興業		
前回契約 年 月 日	令和2年8月24日	変更契約 年 月 日	令和3年3月3日
前回請負金額	26,950,000 内消費税額: 2,450,000	変更請負金額	30,209,300 内消費税額: 2,746,300
変更内容・理由	塔柱の全面塗り替えと電線管の追加等による増工		

番 号	河整工第3号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(氷上・青垣)
受 注 者	株式会社 治紀建設		
前回契約 年 月 日	令和2年5月20日	変更契約 年 月 日	令和3年3月8日
前回請負金額	5,151,300 内消費税額: 468,300	変更請負金額	4,945,600 内消費税額: 449,600
変更内容・理由	緊急小規模工事の実績による減工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	産農整工第5号	名 称	三ヶ井堰(横田)揚水機改修工事
受注者	株式会社 双葉		
前回契約 年 月 日	令和2年11月5日	変更契約 年 月 日	令和3年3月1日
前回請負金額	18,480,000 内消費税額: 1,680,000	変更請負金額	22,366,300 内消費税額: 2,033,300
変更内容・理由	現地精査の結果、不具合箇所の変更追加による増工		

番 号	河整工第17号	名 称	(普)奥山谷川 河川改良工事 その1
受注者	神和工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年10月22日	変更契約 年 月 日	令和3年3月15日
前回請負金額	16,138,100 内消費税額: 1,467,100	変更請負金額	15,548,500 内消費税額: 1,413,500
変更内容・理由	隔壁設置位置の変更に伴うブロック積み面積減少による減工		

番 号	道保工第8号	名 称	市単独舗装繕繕工事(柏原山南地域・総価契約単価取決)
受注者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和2年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年3月17日
前回請負金額	7,599,900 内消費税額: 690,900	変更請負金額	7,762,700 内消費税額: 705,700
変更内容・理由	舗装繕繕箇所の実績による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	道整工第39号	名 称	市道棚原七日市線道路改良工事(その2)
受注者	株式会社 大岩組		
前回契約年月日	令和3年1月22日	変更契約年月日	令和3年3月8日
前回請負金額	2,066,900 内消費税額: 187,900	変更請負金額	2,316,600 内消費税額: 210,600
変更内容・理由	現況舗装厚が厚いこと等による増工		

番 号	道整工第40号	名 称	市道上牧春日町線 道路改良工事(その4)
受注者	宮本建設 株式会社		
前回契約年月日	令和2年12月1日	変更契約年月日	令和3年3月3日
前回請負金額	68,828,100 内消費税額: 6,257,100	変更請負金額	69,251,600 内消費税額: 6,295,600
変更内容・理由	保護路肩の確保のため法面に土留鋼板を設置すること等による増工		

番 号	道保工第24号	名 称	応地橋 橋梁補修工事
受注者	西峰興産 株式会社		
前回契約年月日	令和2年10月27日	変更契約年月日	令和3年3月8日
前回請負金額	29,130,200 内消費税額: 2,648,200	変更請負金額	30,684,500 内消費税額: 2,789,500
変更内容・理由	既存の水切りを補修し、現行の水切りの追加施工等による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	丹水工第17号	名 称	寺内・薬師台地区老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 アシダ		
前回契約 年 月 日	令和2年8月26日	変更契約 年 月 日	令和3年3月8日
前回請負金額	56,188,000 内消費税額: 5,108,000	変更請負金額	54,213,500 内消費税額: 4,928,500
変更内容・理由	土被りの高さを変更したこと等による減工		

番 号	丹水工第15号	名 称	西芦田地区老朽管更新工事(2工区)
受 注 者	株式会社 中兵庫土木		
前回契約 年 月 日	令和2年8月25日	変更契約 年 月 日	令和3年3月9日
前回請負金額	74,356,700 内消費税額: 6,759,700	変更請負金額	78,796,300 内消費税額: 7,163,300
変更内容・理由	配管路線の変更に伴う配管延長の増等による増工		

番 号	丹水工第21号	名 称	表地区老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 中兵庫土木		
前回契約 年 月 日	令和2年9月3日	変更契約 年 月 日	令和3年3月5日
前回請負金額	53,088,200 内消費税額: 4,826,200	変更請負金額	56,758,900 内消費税額: 5,159,900
変更内容・理由	路肩法面の張コンクリートの老朽化により変更追加したこと等による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	下工工第14号	名 称	小川処理区(野坂)管渠整備工事(その2)
受注者	山下土建		
前回契約年月日	令和2年12月3日	変更契約年月日	令和3年3月5日
前回請負金額	4,562,800 内消費税額: 414,800	変更請負金額	4,440,700 内消費税額: 403,700
変更内容・理由	現地精査により諸数量の変更が生じたことによる減工		

番 号	丹水工第4号	名 称	舗装修繕工事(総価契約単価取決)
受注者	株式会社 治紀建設		
前回契約年月日	令和2年5月1日	変更契約年月日	令和3年3月12日
前回請負金額	8,303,900 内消費税額: 754,900	変更請負金額	9,430,300 内消費税額: 857,300
変更内容・理由	現地精査により諸数量の変更が生じたことによる増工		

番 号	丹水工第43号	名 称	母坪浄水場他水位計更新工事
受注者	株式会社 酒井電気建設		
前回契約年月日	令和2年11月20日	変更契約年月日	令和3年3月10日
前回請負金額	4,996,200 内消費税額: 454,200	変更請負金額	5,068,800 内消費税額: 460,800
変更内容・理由	現地精査により縞鋼板の取替等による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	産農整工第8号	名 称	阿草地内落石対策工事
受 注 者	山口興業 有限会社		
前回契約 年 月 日	令和2年12月25日	変更契約 年 月 日	令和3年3月9日
前回請負金額	11,366,300 内消費税額: 1,033,300	変更請負金額	11,834,900 内消費税額: 1,075,900
変更内容・理由	落石防護柵設置箇所の支持力試験費の変更追加等による増工		

番 号	河整工第18号	業 務 名	(準)水上川 河川改修工事(その4)
受 注 者	株式会社 氷上興業		
前回契約 年 月 日	令和2年9月24日	変更契約 年 月 日	令和3年3月12日
前回請負金額	45,757,800 内消費税額: 4,159,800	変更請負金額	47,509,000 内消費税額: 4,319,000
変更内容・理由	基盤の段切と盛土を購入土に変更したこと等による増工		

番 号	河整工第26号	業 務 名	牛谷川支川 土砂流出対策工事
受 注 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年12月4日	変更契約 年 月 日	令和3年3月22日
前回請負金額	14,620,100 内消費税額: 1,329,100	変更請負金額	16,234,900 内消費税額: 1,475,900
変更内容・理由	左岸ブロック積の高さを変更したこと等による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	産農整工第9号	業 務 名	災害関連舗装復旧工事
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和3年1月18日	変更契約 年 月 日	令和3年3月9日
前回請負金額	4,947,800 内消費税額: 449,800	変更請負金額	6,860,700 内消費税額: 623,700
変更内容・理由	半幅施工から全幅施工に変更したこと等による増工		

番 号	丹水工第12号	名 称	黒井地内老朽管更新工事(2工区)
受 注 者	有限会社 亀井組		
前回契約 年 月 日	令和2年8月6日	変更契約 年 月 日	令和3年3月12日
前回請負金額	53,429,200 内消費税額: 4,857,200	変更請負金額	56,765,500 内消費税額: 5,160,500
変更内容・理由	試掘の結果、既設管が道路擁壁の下に埋設してあったため、不断水分岐の位置を変更し、配管を延長したこと等による増工		

番 号	道整工第30号	名 称	市道丸山線 道路改良工事
受 注 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和2年11月24日	変更契約 年 月 日	令和3年3月18日
前回請負金額	17,889,300 内消費税額: 1,626,300	変更請負金額	20,612,900 内消費税額: 1,873,900
変更内容・理由	地盤改良及び敷設替を行うこと等による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	河整工第40号	名 称	(準)水上川 河川改修工事(その3)
受 注 者	株式会社 松孝興業		
前回契約 年 月 日	令和2年3月31日	変更契約 年 月 日	令和3年3月12日
前回請負金額	59,467,100 内消費税額: 5,406,100	変更請負金額	63,596,500 内消費税額: 5,781,500
変更内容・理由	湧水が多く工事に支障をきたすため水替工を追加したこと等による増工		

番 号	河整工第22号	名 称	(普)岩倉支川 河川改良工事
受 注 者	株式会社 近畿興産		
前回契約 年 月 日	令和2年11月19日	変更契約 年 月 日	令和3年3月18日
前回請負金額	22,431,200 内消費税額: 2,039,200	変更請負金額	23,678,600 内消費税額: 2,152,600
変更内容・理由	立入り防止柵の追加及び金網を新設すること等による増工		

番 号	丹水工第39号	名 称	河川改修関連 北柏原川支障配水管 移設工事
請 負 者	株式会社 池田組		
前回契約 年 月 日	令和2年11月5日	変更契約 年 月 日	令和3年3月16日
前回請負金額	5,209,600 内消費税額: 473,600	変更請負金額	4,924,700 内消費税額: 447,700
変更内容・理由	不断水ストッパーをφ150DCIP用からφ75VP用に変更したことによる減工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	道整工第40号	名 称	市道上枚春日町線 道路改良工事(その4)
受 注 者	宮本建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年3月3日	変更契約 年 月 日	令和3年3月12日
前回請負金額	69,251,600 内消費税額: 6,295,600	変更請負金額	77,246,400 内消費税額: 7,022,400
変更内容・理由	県道との交差点部について、舗装範囲や安全施設の設置数量の変更等による増工		

番 号	丹環境工第1号	名 称	柏原斎場照明設備更新工事
受 注 者	株式会社 デンテックス		
前回契約 年 月 日	令和2年11月24日	変更契約 年 月 日	令和3年3月12日
前回請負金額	6,985,000 内消費税額: 635,000	変更請負金額	7,073,000 内消費税額: 643,000
変更内容・理由	LED化による照度改善により照明器具数量に変更が生じたことによる増工		

番 号	下工工第8号	名 称	黒井処理区統廃合工事(春日西部・土木)
受 注 者	青垣デベロップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年12月22日	変更契約 年 月 日	令和3年3月16日
前回請負金額	8,170,800 内消費税額: 742,800	変更請負金額	9,729,500 内消費税額: 884,500
変更内容・理由	現地精査により場内配管工の延長及び土工数量を変更したことによる増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	河整工第1号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(山南・柏原)
受 注 者	株式会社 さくら緑化		
前回契約 年 月 日	令和2年5月22日	変更契約 年 月 日	令和3年3月22日
前回請負金額	5,146,900 内消費税額: 467,900	変更請負金額	5,083,100 内消費税額: 462,100
変更内容・理由	緊急小規模等工事の実績による減工		

番 号	河総工第16号	名 称	氷上さくら公園園路舗装工事
受 注 者	株式会社 氷上興業		
前回契約 年 月 日	令和2年11月20日	変更契約 年 月 日	令和3年3月19日
前回請負金額	16,891,600 内消費税額: 1,535,600	変更請負金額	16,788,200 内消費税額: 1,526,200
変更内容・理由	現地精査により舗装面積を減じたことによる減工		

番 号	下工工第3号	名 称	公共樹等建設・修繕工事〔春日・市島〕(総価契約)
受 注 者	竹内設備 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年3月24日
前回請負金額	6,958,600 内消費税額: 632,600	変更請負金額	7,983,800 内消費税額: 725,800
変更内容・理由	設置申請の実績による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	道保工第2号	名 称	市道緊急小規模工事(柏原地域・総価 契約単価取決)
受 注 者	宮本建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年3月24日
前回請負金額	8,632,800 内消費税額: 784,800	変更請負金額	9,645,900 内消費税額: 876,900
変更内容・理由	緊急小規模箇所の実績による増工		

番 号	丹環境工第4号	名 称	丹波市立柏原住民センター・青垣住 民センター薪ストーブ設置工事
受 注 者	芦田木材 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年1月20日	変更契約 年 月 日	令和3年3月17日
前回請負金額	3,795,000 内消費税額: 345,000	変更請負金額	3,807,100 内消費税額: 346,100
変更内容・理由	遮熱板及び点検口設置による増工		

番 号	丹水工第44号	名 称	上三井庄浄水場薬注設備改修工事
受 注 者	株式会社 メンテナンス近畿		
前回契約 年 月 日	令和2年12月21日	変更契約 年 月 日	令和3年3月24日
前回請負金額	5,813,500 内消費税額: 528,500	変更請負金額	6,047,800 内消費税額: 549,800
変更内容・理由	コンクリート壁の鉄筋探査の追加等による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	道保工第4号	名 称	市道緊急小規模工事(山南地域・総価 契約単価取決)
受 注 者	株式会社 アシダ		
前回契約 年 月 日	令和2年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年3月24日
前回請負金額	8,632,800 内消費税額: 784,800	変更請負金額	8,884,700 内消費税額: 807,700
変更内容・理由	緊急小規模箇所の実績による増工		

番 号	道保工第5号	名 称	市道緊急小規模工事(春日地域・総価 契約単価取決)
受 注 者	有限会社 植昇組		
前回契約 年 月 日	令和2年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年3月22日
前回請負金額	8,632,800 内消費税額: 784,800	変更請負金額	13,447,500 内消費税額: 1,222,500
変更内容・理由	緊急小規模箇所の実績による増工		

番 号	道保工第6号	名 称	市道緊急小規模工事(市島地域・総価 契約単価取決)
受 注 者	株式会社 四方重設		
前回契約 年 月 日	令和2年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年3月22日
前回請負金額	8,632,800 内消費税額: 784,800	変更請負金額	14,682,800 内消費税額: 1,334,800
変更内容・理由	緊急小規模箇所の実績による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	道保工第10号	名 称	市単独舗装修繕工事(市島春日地域・総価契約単価取決)
受注者	日本興発 株式会社		
前回契約年月日	令和2年4月22日	変更契約年月日	令和3年3月22日
前回請負金額	7,599,900 内消費税額: 690,900	変更請負金額	4,824,600 内消費税額: 438,600
変更内容・理由	緊急小規模箇所の実績による減工		

番 号	下工工第4号	名 称	舗装復旧・修繕工事(総価契約単価取決)
請負者	株式会社 アットワークス		
前回契約年月日	令和2年5月11日	変更契約年月日	令和3年3月24日
前回請負金額	8,078,400 内消費税額: 734,400	変更請負金額	12,951,400 内消費税額: 1,177,400
変更内容・理由	作業指示数量により総価契約数量を変更したことによる増工		

番 号	道保工第28号	名 称	岡本橋 橋梁補修工事
受注者	株式会社 村岡組		
前回契約年月日	令和2年11月24日	変更契約年月日	令和3年3月25日
前回請負金額	86,273,000 内消費税額: 7,843,000	変更請負金額	78,494,900 内消費税額: 7,135,900
変更内容・理由	伸縮装置の規格見直しを行ったことによる減工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	下工工第1号	名 称	公共樹等建設・修繕工事〔柏原・山南〕(総価契約)
受注者	株式会社 三共建設		
前回契約 年 月 日	令和2年4月21日	変更契約 年 月 日	令和3年3月23日
前回請負金額	7,037,800 内消費税額: 639,800	変更請負金額	7,177,500 内消費税額: 652,500
変更内容・理由	見込んでいた公共樹等の設置数量の増減や修繕指示の発生による増工		

番 号	下工工第2号	名 称	公共樹等建設・修繕工事〔氷上〕(総価契約)
受注者	株式会社 中上組		
前回契約 年 月 日	令和2年4月20日	変更契約 年 月 日	令和3年3月23日
前回請負金額	6,999,300 内消費税額: 636,300	変更請負金額	8,919,900 内消費税額: 810,900
変更内容・理由	見込んでいた公共樹等の設置数量の増減や修繕指示の発生による増工		

番 号	道保工第3号	名 称	市道緊急小規模工事(氷上地域・総価契約単価取決)
受注者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和2年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年3月25日
前回請負金額	8,632,800 内消費税額: 784,800	変更請負金額	16,200,800 内消費税額: 1,472,800
変更内容・理由	緊急小規模箇所の実績による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	道保工第7号	名 称	市道緊急小規模工事(青垣地域・総価契約単価取決)
受 注 者	氷上土建工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年3月25日
前回請負金額	8,632,800 内消費税額: 784,800	変更請負金額	15,626,600 内消費税額: 1,420,600
変更内容・理由	緊急小規模箇所の実績による増工		

番 号	道保工第9号	名 称	市単独舗装修繕工事(氷上青垣地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和2年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年3月25日
前回請負金額	7,599,900 内消費税額: 690,900	変更請負金額	7,227,000 内消費税額: 657,000
変更内容・理由	舗装修繕箇所の実績による減工		

番 号	道保工第34号	名 称	金屋橋 橋梁補修工事
受 注 者	株式会社 松孝興業		
前回契約 年 月 日	令和2年12月7日	変更契約 年 月 日	令和3年3月25日
前回請負金額	54,923,000 内消費税額: 4,993,000	変更請負金額	53,265,300 内消費税額: 4,842,300
変更内容・理由	伸縮装置の規格を変更したことによる減工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年3月分

単位:円

番 号	丹水工第51号	名 称	河川改修関連 水上川(無明橋)水管 橋仮設工事
受 注 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年1月21日	変更契約 年 月 日	令和3年3月15日
前回請負金額	8,011,300 内消費税額: 728,300	変更請負金額	8,093,800 内消費税額: 735,800
変更内容・理由	現地精査により諸数量の変更が生じたことによる増工		