

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年4月分

単位:円

番 号	河整工第26号	名 称	牛谷川支川 土砂流出対策工事
請 負 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年3月22日	変更契約 年 月 日	令和3年4月9日
前回請負金額	16,234,900円 内消費税額: 1,475,900円	変更請負金額	16,230,500円 内消費税額: 1,475,500円
変更内容・理由	U型水路延長の減に伴う減工。		

番 号	河整工第26号	名 称	牛谷川支川 土砂流出対策工事
請 負 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年4月9日	変更契約 年 月 日	令和3年4月12日
前回請負金額	16,230,500円 内消費税額: 1,475,500円	変更請負金額	16,153,500円 内消費税額: 1,468,500円
変更内容・理由	ブロック積及び底張コンクリートの数量減に伴う減工。		

番 号	丹水工第41号	名 称	下鴨阪地内老朽管更新工事
請 負 者	株式会社 三共建設		
前回契約 年 月 日	令和3年3月10日	変更契約 年 月 日	令和3年4月14日
前回請負金額	9,035,400円 内消費税額: 821,400円	変更請負金額	9,391,800円 内消費税額: 853,800円
変更内容・理由	実施精査等における増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年4月分

単位:円

番 号	道保工第32号	名 称	市道谷川本線道路修繕工事
請 負 者	小島建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年3月26日	変更契約 年 月 日	令和3年4月20日
前回請負金額	7,343,600円 内消費税額: 667,600円	変更請負金額	7,682,400円 内消費税額: 698,400円
変更内容・理由	電柱移転に伴う迂回部分の施工変更等による増工。		