

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年5月分

単位:円

番 号	河整工第27号	名 称	(普)神原川 河川改良工事 その2
請 負 者	西丹陸運 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年3月15日	変更契約 年 月 日	令和3年5月6日
前回請負金額	2,167,000円 内消費税額: 197,000円	変更請負金額	1,169,300円 内消費税額: 106,300円
変更内容・理由	<p>県施工のほ場整備工事の施工範囲確定に伴う数量の減等による減工。</p>		

番 号	道保工第43号	名 称	五反田橋 橋梁補修工事
請 負 者	神和工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年3月24日	変更契約 年 月 日	令和3年5月12日
前回請負金額	4,158,000円 内消費税額: 378,000円	変更請負金額	4,167,900円 内消費税額: 378,900円
変更内容・理由	<p>諸数量の変更等に伴う増工。</p>		

番 号	道保工第36号	名 称	市道上成松3号線道路修繕工事
請 負 者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和3年3月26日	変更契約 年 月 日	令和3年5月12日
前回請負金額	8,123,500円 内消費税額: 738,500円	変更請負金額	7,583,400円 内消費税額: 689,400円
変更内容・理由	<p>舗装工の増及び諸数量の変更等の増に伴う増工。</p>		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年5月分

単位:円

番 号	道整工第30号	名 称	市道丸山線 道路改良工事
請 負 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和3年3月18日	変更契約 年 月 日	令和3年5月13日
前回請負金額	20,612,900円 内消費税額: 1,873,900円	変更請負金額	21,784,400円 内消費税額: 1,980,400円
変更内容・理由	既設農水管回避に伴う施工追加及び諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹水工第50号	名 称	河川改修関連 藤林橋支障給配水管 移設工事
請 負 者	有限会社 あしもく		
前回契約 年 月 日	令和3年3月12日	変更契約 年 月 日	令和3年5月21日
前回請負金額	2,511,300円 内消費税額: 228,300円	変更請負金額	2,366,100円 内消費税額: 215,100円
変更内容・理由	出合い丁場の橋梁工事との調整に伴う交通誘導員の減及び諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第32号	名 称	市道谷川本線道路修繕工事
請 負 者	小畠建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年4月20日	変更契約 年 月 日	令和3年5月24日
前回請負金額	7,682,400円 内消費税額: 698,400円	変更請負金額	9,401,700円 内消費税額: 854,700円
変更内容・理由	舗装面積、交通誘導員の増及び諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年5月分

単位:円

番 号	産農整工第8号	名 称	阿草地内落石対策工事
請 負 者	山口興業 有限会社		
前回契約 年 月 日	令和3年3月31日	変更契約 年 月 日	令和3年5月24日
前回請負金額	11,834,900円 内消費税額: 1,075,900円	変更請負金額	12,556,500円 内消費税額: 1,141,500円
変更内容・理由	<p>植生基材吹付面積の増及び諸数量の変更等に伴う増工。</p>		

番 号	下工工第17号	名 称	バードヒル山南管渠等修繕工事
請 負 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約 年 月 日	令和3年3月31日	変更契約 年 月 日	令和3年5月28日
前回請負金額	3,704,800円 内消費税額: 336,800円	変更請負金額	3,632,200円 内消費税額: 330,200円
変更内容・理由	<p>既存公共柵撤去箇所数の増及び諸数量の変更等に伴う減工。</p>		