

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年7月分

単位:円

番 号	道保工第11号	名 称	市道特14号線 舗装修繕工事
請 負 者	郷和建设 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年5月25日	変更契約 年 月 日	令和3年7月7日
前回請負金額	8,475,500 内消費税額: 770,500	変更請負金額	8,576,700 内消費税額: 779,700
変更内容・理由	舗装厚など諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第20号	名 称	(普)北柏原川調整池築造工事 その 1
請 負 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和3年6月9日	変更契約 年 月 日	令和3年7月7日
前回請負金額	68,411,200 内消費税額: 6,219,200	変更請負金額	70,774,000 内消費税額: 6,434,000
変更内容・理由	マンホール高調整等の追加及び諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹水工第55号	名 称	大崎地区老朽管更新工事
請 負 者	野村住設		
前回契約 年 月 日	令和3年3月18日	変更契約 年 月 日	令和3年7月12日
前回請負金額	6,296,400 内消費税額: 572,400	変更請負金額	6,531,800 内消費税額: 593,800
変更内容・理由	不断水分岐工を鋳鉄管用に変更。また、諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年7月分

単位:円

番 号	丹恐竜工第4号	名 称	丹波竜の里公園駐車場排水工事
請 負 者	竹内設備 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年3月15日	変更契約 年 月 日	令和3年7月13日
前回請負金額	7,328,200 内消費税額: 666,200	変更請負金額	7,397,500 内消費税額: 672,500
変更内容・理由	散水栓等の追加に伴う増及び諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第41号	名 称	滝畑橋 橋梁補修工事
請 負 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和3年4月26日	変更契約 年 月 日	令和3年7月19日
前回請負金額	3,900,600 内消費税額: 354,600	変更請負金額	4,332,900 内消費税額: 393,900
変更内容・理由	現場状況に伴う仮設の変更及び諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第44号	名 称	片山橋 橋梁補修工事
請 負 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和3年5月26日	変更契約 年 月 日	令和3年7月19日
前回請負金額	5,956,500 内消費税額: 541,500	変更請負金額	6,216,100 内消費税額: 565,100
変更内容・理由	交通誘導員の増及び諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年7月分

単位:円

番 号	道保工第45号	名 称	市道黒井元町線 道路修繕工事
請 負 者	株式会社 中上組		
前回契約 年 月 日	令和3年4月2日	変更契約 年 月 日	令和3年7月20日
前回請負金額	8,577,800 内消費税額: 779,800	変更請負金額	8,922,100 内消費税額: 811,100
変更内容・理由			
側溝の基礎を砕石からコンクリートへ変更することに伴う増及び諸数量の変更等に伴う増工。			

番 号	河整工第1号	名 称	(普)曼田良川 護岸嵩上工事
請 負 者	株式会社 北山石材		
前回契約 年 月 日	令和3年5月10日	変更契約 年 月 日	令和3年7月28日
前回請負金額	3,127,300 内消費税額: 284,300	変更請負金額	3,830,200 内消費税額: 348,200
変更内容・理由			
足場の追加等に伴う増及び諸数量の変更等に伴う増工。			

番 号	道保工第28号	名 称	岡本橋 橋梁補修工事
請 負 者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和3年3月31日	変更契約 年 月 日	令和3年7月29日
前回請負金額	78,494,900 内消費税額: 7,135,900	変更請負金額	80,460,600 内消費税額: 7,314,600
変更内容・理由			
諸数量の変更等に伴う増工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年7月分

単位:円

番 号	道保工第12号	名 称	市道特11号線 舗装修繕工事
請 負 者	銀興産 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年6月22日	変更契約 年 月 日	令和3年7月30日
前回請負金額	2,987,600 内消費税額: 271,600	変更請負金額	3,062,400 内消費税額: 278,400
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	産農整工第7号	名 称	草部地内落石対策工事
請 負 者	有限会社 植昇組		
前回契約 年 月 日	令和3年3月31日	変更契約 年 月 日	令和3年7月30日
前回請負金額	13,457,400 内消費税額: 1,223,400	変更請負金額	15,891,700 内消費税額: 1,444,700
変更内容・理由	躯体の移動及び岩盤破碎の工法の変更等に伴う増工。		