

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年8月分

単位:円

番 号	道保工第45号	名 称	市道黒井元町線 道路修繕工事
受 注 者	株式会社 中上組		
前回契約 年 月 日	令和3年7月20日	変更契約 年 月 日	令和3年8月11日
前回請負金額	8,922,100 内消費税額: 811,100	変更請負金額	9,818,600 内消費税額: 892,600
変更内容・理由	交通誘導員の増及び諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	水施工第6号	名 称	井中地内給水管布設替工事
受 注 者	竹内設備 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年6月22日	変更契約 年 月 日	令和3年8月13日
前回請負金額	2,354,000 内消費税額: 214,000	変更請負金額	2,150,500 内消費税額: 195,500
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	丹水工第33号	名 称	沢野地内老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 中兵庫土木		
前回契約 年 月 日	令和3年3月24日	変更契約 年 月 日	令和3年8月25日
前回請負金額	18,566,900 内消費税額: 1,687,900	変更請負金額	21,985,700 内消費税額: 1,998,700
変更内容・理由	既設舗装厚と同等の舗装構成(10cm)に変更。また、諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年8月分

単位:円

番 号	道整工第35号	名 称	市道北中第8号線道路改良工事
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和3年3月22日	変更契約 年 月 日	令和3年8月26日
前回請負金額	21,671,100 内消費税額: 1,970,100	変更請負金額	22,254,100 内消費税額: 2,023,100
変更内容・理由	マンホール高調整、取付鍬止擁壁等の追加及び諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第6号	名 称	(準)水上川 土砂撤去工事
受 注 者	株式会社 かすが		
前回契約 年 月 日	令和3年6月17日	変更契約 年 月 日	令和3年8月27日
前回請負金額	1,777,600 内消費税額: 161,600	変更請負金額	2,301,200 内消費税額: 209,200
変更内容・理由	仮設等の追加に伴う増工及び諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹施管工第4号	名 称	丹波市立新井小学校・春日部小学校 グラウンド照明設備更新工事
受 注 者	山南電設		
前回契約 年 月 日	令和3年7月21日	変更契約 年 月 日	令和3年8月27日
前回請負金額	1,967,900 内消費税額: 178,900	変更請負金額	1,992,100 内消費税額: 181,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		