

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年10月分

単位:円

番 号	丹く安工第11号	名 称	道路反射鏡設置工事(その2)
請 負 者	株式会社 中上組		
前回契約 年 月 日	令和3年8月4日	変更契約 年 月 日	令和3年10月1日
前回請負金額	1,226,500 内消費税額: 111,500	変更請負金額	1,304,600 内消費税額: 118,600
変更内容・理由	支柱の設置方法の変更及び交通誘導員の増等に伴う増工。		

番 号	道保工第19号	名 称	市道北312号線 道路修繕工事
請 負 者	株式会社 安田工務店		
前回契約 年 月 日	令和3年7月26日	変更契約 年 月 日	令和3年10月1日
前回請負金額	1,067,000 内消費税額: 97,000	変更請負金額	1,184,700 内消費税額: 107,700
変更内容・理由	舗装面積の増等に伴う増工。		

番 号	道保工第1号	名 称	市道緊急小規模工事(柏原地域・総 価契約単価取決)
請 負 者	株式会社 池田組		
前回契約 年 月 日	令和3年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年10月7日
前回請負金額	8,452,400 内消費税額: 768,400	変更請負金額	8,498,600 内消費税額: 772,600
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年10月分

単位:円

番 号	道保工第8号	名 称	市単独舗装修繕工事(柏原山南地域・総価契約単価取決)
請 負 者	株式会社 三共建設		
前回契約年月日	令和3年4月22日	変更契約年月日	令和3年10月7日
前回請負金額	8,633,900 内消費税額: 784,900	変更請負金額	8,657,000 内消費税額: 787,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹教学事工第13号	名 称	水上中学校音楽室空調設備更新工事
請 負 者	株式会社 杉本設備		
前回契約年月日	令和3年9月13日	変更契約年月日	令和3年10月8日
前回請負金額	1,375,000 内消費税額: 125,000	変更請負金額	1,320,000 内消費税額: 120,000
変更内容・理由	ドレンアップキットの削除等に伴う減工。		

番 号	丹く安工第12号	名 称	道路反射鏡設置工事(その3)
請 負 者	日本興発 株式会社		
前回契約年月日	令和3年8月4日	変更契約年月日	令和3年10月11日
前回請負金額	1,277,100 内消費税額: 116,100	変更請負金額	1,371,700 内消費税額: 124,700
変更内容・理由	道路反射鏡の移設の追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年10月分

単位:円

番 号	丹教学事工第1号	名 称	氷上中学校特別教室等空調設備整備工事
請 負 者	株式会社 杉本設備		
前回契約年月日	令和3年5月27日	変更契約年月日	令和3年10月13日
前回請負金額	57,915,000 内消費税額: 5,265,000	変更請負金額	57,156,000 内消費税額: 5,196,000
変更内容・理由	既存冷媒管の一部更新の削除等に伴う減工。		

番 号	丹教学事工第2号	名 称	青垣中学校特別教室等空調設備整備工事
請 負 者	中佐治電工 株式会社		
前回契約年月日	令和3年5月27日	変更契約年月日	令和3年10月13日
前回請負金額	38,283,300 内消費税額: 3,480,300	変更請負金額	38,456,000 内消費税額: 3,496,000
変更内容・理由	連絡配線工事の追加等に伴う増工。		

番 号	丹教学事工第3号	名 称	柏原中学校特別教室空調設備整備工事
請 負 者	株式会社 吉竹工務店		
前回契約年月日	令和3年6月7日	変更契約年月日	令和3年10月13日
前回請負金額	23,522,400 内消費税額: 2,138,400	変更請負金額	23,540,000 内消費税額: 2,140,000
変更内容・理由	電力計の更新の追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年10月分

単位:円

番 号	道保工第18号	名 称	市道国領棚原線 道路修繕工事
請 負 者	株式会社 栄伸建設		
前回契約 年 月 日	令和3年8月3日	変更契約 年 月 日	令和3年10月14日
前回請負金額	1,518,000 内消費税額: 138,000	変更請負金額	1,498,200 内消費税額: 136,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	水施工第10号	名 称	徳尾地内給水管布設替工事
請 負 者	有限会社 あしもく		
前回契約 年 月 日	令和3年8月23日	変更契約 年 月 日	令和3年10月18日
前回請負金額	1,245,200 内消費税額: 113,200	変更請負金額	1,559,800 内消費税額: 141,800
変更内容・理由	舗装本復旧面積の増及びその他諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第14号	名 称	(準)三原徳江谷川 土砂撤去工事
請 負 者	西丹陸運 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年9月1日	変更契約 年 月 日	令和3年10月19日
前回請負金額	3,060,200 内消費税額: 278,200	変更請負金額	3,226,300 内消費税額: 293,300
変更内容・理由	堆積土及び交通誘導員の増等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年10月分

単位:円

番 号	丹観工第7号	名 称	丹波悠遊の森高圧受変電設備更新工事
請 負 者	和幸電気 株式会社		
前回契約年月日	令和3年8月3日	変更契約年月日	令和3年10月21日
前回請負金額	1,752,300 内消費税額: 159,300	変更請負金額	1,952,500 内消費税額: 177,500
変更内容・理由	高圧限流ヒューズの仕様変更及び追加等に伴う増工。		

番 号	道保工第13号	名 称	市道新川線 舗装修繕工事
請 負 者	株式会社 松孝興業		
前回契約年月日	令和3年7月26日	変更契約年月日	令和3年10月21日
前回請負金額	11,777,700 内消費税額: 1,070,700	変更請負金額	12,287,000 内消費税額: 1,117,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第4号	名 称	市道緊急小規模工事(春日地域・総価契約単価取決)
請 負 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約年月日	令和3年4月22日	変更契約年月日	令和3年10月21日
前回請負金額	8,452,400 内消費税額: 768,400	変更請負金額	8,504,100 内消費税額: 773,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年10月分

単位:円

番 号	河整工第7号	名 称	(普)室谷川(普)三原川 土砂撤去工事
請 負 者	株式会社 近畿興産		
前回契約年月日	令和3年8月3日	変更契約年月日	令和3年10月26日
前回請負金額	6,682,500 内消費税額: 607,500	変更請負金額	7,128,000 内消費税額: 648,000
変更内容・理由	除草工及び集草工の追加及び諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第10号	業 務 名	市単独舗装修繕工事(春日市島地域・総価契約単価取決)
請 負 者	郷和建设 株式会社		
前回契約年月日	令和3年4月22日	変更契約年月日	令和3年10月27日
前回請負金額	8,633,900 内消費税額: 784,900	変更請負金額	8,582,200 内消費税額: 780,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹教学事工第4号	業 務 名	市島中学校特別教室空調設備整備工事
請 負 者	株式会社 デンテックス		
前回契約年月日	令和3年6月7日	変更契約年月日	令和3年10月27日
前回請負金額	29,452,500 内消費税額: 2,677,500	変更請負金額	27,456,000 内消費税額: 2,496,000
変更内容・理由	キュービクル1面+変圧器150kVAの増設を既存キュービクルの改造+既存変圧器300kVAの交換に変更すること等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年10月分

単位:円

番 号	丹教学事工第5号	業 務 名	春日中学校特別教室空調設備整備工事
請 負 者	株式会社 大日		
前回契約年月日	令和3年6月24日	変更契約年月日	令和3年10月27日
前回請負金額	18,542,700 内消費税額: 1,685,700	変更請負金額	18,315,000 内消費税額: 1,665,000
変更内容・理由	校舎1階の幹線配線をケーブルラック敷設から露出配管への変更等に伴う減工。		

番 号	丹観工第8号	名 称	川代公園電気設備移設工事
請 負 者	株式会社 アシダ		
前回契約年月日	令和3年8月3日	変更契約年月日	令和3年10月29日
前回請負金額	1,776,500 内消費税額: 161,500	変更請負金額	1,834,800 内消費税額: 166,800
変更内容・理由	既設コンセントボックスの移設の変更追加等に伴う増工。		