

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年11月分

単位:円

番 号	河整工第2号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(柏原・山南)
受 注 者	株式会社 マルニ		
前回契約年月日	令和3年5月7日	変更契約年月日	令和3年11月4日
前回請負金額	5,244,800 内消費税額: 476,800	変更請負金額	5,254,700 内消費税額: 477,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	丹く安工第20号	名 称	防犯灯設置工事(春日・市島地域)
受 注 者	和幸電気 株式会社		
前回契約年月日	令和3年9月22日	変更契約年月日	令和3年11月5日
前回請負金額	1,320,000 内消費税額: 120,000	変更請負金額	1,302,400 内消費税額: 118,400
変更内容・理由	交通誘導員減に伴う減工。		

番 号	河整工第9号	名 称	(準)水上川 工事用進入路撤去工事
受 注 者	株式会社 酒井電気建設		
前回契約年月日	令和3年8月4日	変更契約年月日	令和3年11月10日
前回請負金額	5,363,600 内消費税額: 487,600	変更請負金額	5,622,100 内消費税額: 511,100
変更内容・理由	擁壁嵩上げ工の追加及び舗装面積の増等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年11月分

単位:円

番 号	道保工第5号	名 称	市道緊急小規模工事(市島地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	郷和建设 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年11月11日
前回請負金額	8,452,400 内消費税額: 768,400	変更請負金額	8,532,700 内消費税額: 775,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第6号	名 称	市道緊急小規模工事(青垣地域・総 価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 大岩組		
前回契約 年 月 日	令和3年4月22日	変更契約 年 月 日	令和3年11月11日
前回請負金額	8,452,400 内消費税額: 768,400	変更請負金額	8,595,400 内消費税額: 781,400
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第17号	名 称	公民館前橋 橋梁補修工事
受 注 者	株式会社 山本建設		
前回契約 年 月 日	令和3年8月20日	変更契約 年 月 日	令和3年11月11日
前回請負金額	1,406,900 内消費税額: 127,900	変更請負金額	1,324,400 内消費税額: 120,400
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年11月分

単位:円

番 号	水施工第5号	名 称	栈敷浄水場急速ろ過機電動弁更新工事
受 注 者	株式会社 田野機構		
前回契約年月日	令和3年7月20日	変更契約年月日	令和3年11月11日
前回請負金額	2,944,700 内消費税額: 267,700	変更請負金額	2,972,200 内消費税額: 270,200
変更内容・理由	保温材の取替の追加等に伴う増工。		

番 号	道保工第7号	名 称	道路照明修繕工事(総価契約単価取決)
受 注 者	山南電設		
前回契約年月日	令和3年4月20日	変更契約年月日	令和3年11月15日
前回請負金額	1,430,000 内消費税額: 130,000	変更請負金額	1,559,800 内消費税額: 141,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第26号	名 称	水行橋 橋梁補修工事
受 注 者	有限会社 あしもく		
前回契約年月日	令和3年10月6日	変更契約年月日	令和3年11月22日
前回請負金額	2,191,200 内消費税額: 199,200	変更請負金額	1,758,900 内消費税額: 159,900
変更内容・理由	交通誘導員減に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年11月分

単位:円

番 号	丹く安工第18号	名 称	防犯灯設置工事(柏原・山南地域)
受 注 者	山南電設		
前回契約年月日	令和3年9月22日	変更契約年月日	令和3年11月25日
前回請負金額	1,204,500 内消費税額: 109,500	変更請負金額	1,292,500 内消費税額: 117,500
変更内容・理由	引込み柱基礎の追加等に伴う増工。		

番 号	河整工第4号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(春日・市島)
受 注 者	日本興発 株式会社		
前回契約年月日	令和3年4月30日	変更契約年月日	令和3年11月25日
前回請負金額	5,217,300 内消費税額: 474,300	変更請負金額	5,247,000 内消費税額: 477,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第3号	名 称	市道緊急小規模工事(山南地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約年月日	令和3年4月22日	変更契約年月日	令和3年11月29日
前回請負金額	8,452,400 内消費税額: 768,400	変更請負金額	8,511,800 内消費税額: 773,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年11月分

単位:円

番 号	道保工第14号	名 称	大町坂3号橋 橋梁補修工事
受 注 者	株式会社 平田幸来園		
前回契約 年 月 日	令和3年7月21日	変更契約 年 月 日	令和3年11月29日
前回請負金額	3,603,600 内消費税額: 327,600	変更請負金額	5,311,900 内消費税額: 482,900
変更内容・理由	塗膜の剥離及び塗装の回数等の増加に伴う増工。		

番 号	河整工第3号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(氷上・青垣)
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和3年5月7日	変更契約 年 月 日	令和3年11月29日
前回請負金額	5,217,300 内消費税額: 474,300	変更請負金額	5,203,000 内消費税額: 473,000
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	産農整工第7号	名 称	草部地内落石対策工事
受 注 者	有限会社 植昇組		
前回契約 年 月 日	令和3年7月30日	変更契約 年 月 日	令和3年11月22日
前回請負金額	15,891,700 内消費税額: 1,444,700	変更請負金額	17,222,700 内消費税額: 1,565,700
変更内容・理由	アンカー鉄筋及び擁壁差筋の数量の変更、止壁工の追加等に伴う増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年11月分

単位:円

番 号	下工工第9号	名 称	黒井処理区統廃合工事(野村 管渠・ 土木)
受 注 者	神和工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年3月26日	変更契約 年 月 日	令和3年11月29日
前回請負金額	13,464,000 内消費税額: 1,224,000	変更請負金額	13,483,800 内消費税額: 1,225,800
変更内容・理由	<p>汚水の圧送方法について再度検討を行うのに時間を要するため工期を延伸する。また、高木の伐採処分を追加することに伴う増工。</p>		