

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年12月分

単位:円

番 号	丹く安工第19号	名 称	防犯灯設置工事(氷上・青垣地域)
受 注 者	オーケイ電設 株式会社		
前回契約年月日	令和3年9月22日	変更契約年月日	令和3年12月1日
前回請負金額	2,574,000 内消費税額: 234,000	変更請負金額	2,488,200 内消費税額: 226,200
変更内容・理由	防犯灯等の設置の減等に伴う減工。		

番 号	道保工第2号	名 称	市道緊急小規模工事(氷上地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 北野組		
前回契約年月日	令和3年4月22日	変更契約年月日	令和3年12月1日
前回請負金額	8,452,400 内消費税額: 768,400	変更請負金額	8,457,900 内消費税額: 768,900
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第16号	名 称	道ノ下橋 橋梁補修工事
受 注 者	株式会社 アシダ		
前回契約年月日	令和3年8月5日	変更契約年月日	令和3年12月1日
前回請負金額	4,334,000 内消費税額: 394,000	変更請負金額	4,566,100 内消費税額: 415,100
変更内容・理由	塗膜殻処分の追加及び諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年12月分

単位:円

番 号	下工工第3号	名 称	公共柵等建設・修繕工事〔春日・市島地域〕(総価契約)
受 注 者	株式会社 西山		
前回契約年月日	令和3年4月22日	変更契約年月日	令和3年12月1日
前回請負金額	7,076,300 内消費税額: 643,300	変更請負金額	10,469,800 内消費税額: 951,800
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	水施工第12号	名 称	小倉地内給水管改良(増径)工事
受 注 者	神和工業 株式会社		
前回契約年月日	令和3年9月22日	変更契約年月日	令和3年12月6日
前回請負金額	1,976,700 内消費税額: 179,700	変更請負金額	2,185,700 内消費税額: 198,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	水施工第8号	名 称	氷上南浄水場ポンプ整備工事
受 注 者	株式会社 岩井工業所		
前回契約年月日	令和3年7月6日	変更契約年月日	令和3年12月9日
前回請負金額	3,839,000 内消費税額: 349,000	変更請負金額	3,925,900 内消費税額: 356,900
変更内容・理由	取付金具の追加に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年12月分

単位:円

番 号	水施工第4号	名 称	氷上第4水源取水ポンプ更新工事
受 注 者	株式会社 岩井工業所		
前回契約年月日	令和3年7月6日	変更契約年月日	令和3年12月13日
前回請負金額	2,576,200 内消費税額: 234,200	変更請負金額	2,918,300 内消費税額: 265,300
変更内容・理由	フランジ短管更新の追加に伴う増工及び工期の延伸。		

番 号	丹施管工第5号	名 称	長尾テニスコート施設撤去工事
受 注 者	池田興産 株式会社		
前回契約年月日	令和3年10月4日	変更契約年月日	令和3年12月14日
前回請負金額	6,490,000 内消費税額: 590,000	変更請負金額	6,422,900 内消費税額: 583,900
変更内容・理由	交通誘導員減に伴う減工。		

番 号	丹氷支工第5号	名 称	市役所本庁舎アスベスト処理対策工事
受 注 者	株式会社 タンバ・パワー		
前回契約年月日	令和3年9月3日	変更契約年月日	令和3年12月15日
前回請負金額	28,178,700 内消費税額: 2,561,700	変更請負金額	30,283,000 内消費税額: 2,753,000
変更内容・理由	照明器具新設の追加等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年12月分

単位:円

番 号	道整工第25号	名 称	市道野村中央線 道路改良工事(その1)
受注者	株式会社 アシダ		
前回契約年月日	令和3年9月21日	変更契約年月日	令和3年12月15日
前回請負金額	7,958,500 内消費税額: 723,500	変更請負金額	8,252,200 内消費税額: 750,200
変更内容・理由	路体盛土の土質の変更等に伴う増工。		

番 号	丹観工第6号	名 称	柏原観光トイレ外構改修工事
受注者	株式会社 山本建設		
前回契約年月日	令和3年9月21日	変更契約年月日	令和3年12月15日
前回請負金額	4,761,900 内消費税額: 432,900	変更請負金額	4,746,500 内消費税額: 431,500
変更内容・理由	あと施工アンカーの減等に伴う減工及び工期の延伸。		

番 号	水工工第8号	名 称	河川改修関連 奥山谷川支障配水管移設工事
受注者	株式会社 村岡組		
前回契約年月日	令和3年10月5日	変更契約年月日	令和3年12月16日
前回請負金額	4,881,800 内消費税額: 443,800	変更請負金額	5,129,300 内消費税額: 466,300
変更内容・理由	仮設配管の追加等に伴う増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年12月分

単位:円

番 号	河整工第20号	名 称	(普)神原川 河川改良工事 その3
受 注 者	株式会社 大東園		
前回契約年月日	令和3年10月4日	変更契約年月日	令和3年12月17日
前回請負金額	4,180,000 内消費税額: 380,000	変更請負金額	4,239,400 内消費税額: 385,400
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第21号	名 称	市道西谷本線 道路修繕工事
受 注 者	藤本造園		
前回契約年月日	令和3年9月21日	変更契約年月日	令和3年12月23日
前回請負金額	4,786,100 内消費税額: 435,100	変更請負金額	4,635,400 内消費税額: 421,400
変更内容・理由	交通誘導員の減及び諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	道保工第22号	名 称	戸坂大松橋 橋梁補修工事
受 注 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約年月日	令和3年9月21日	変更契約年月日	令和3年12月23日
前回請負金額	5,964,200 内消費税額: 542,200	変更請負金額	4,932,400 内消費税額: 448,400
変更内容・理由	塗膜除去の減等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和3年12月分

単位:円

番 号	水工工第6号	名 称	黒井地内老朽管更新工事(5工区)
受注者	竹内設備 株式会社		
前回契約年月日	令和3年8月26日	変更契約年月日	令和3年12月24日
前回請負金額	25,831,300 内消費税額: 2,348,300	変更請負金額	28,567,000 内消費税額: 2,597,000
変更内容・理由	地盤改良部の取壊しの追加等に伴う増工。		

番 号	道整工第28号	名 称	市道北368号線 道路改良工事
受注者	丹波國大和 株式会社		
前回契約年月日	令和3年10月22日	変更契約年月日	令和3年12月27日
前回請負金額	1,626,900 内消費税額: 147,900	変更請負金額	1,553,200 内消費税額: 141,200
変更内容・理由	交通誘導員の減及び諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	河整工第5号	名 称	(普)岩倉川支川 河川改良工事
受注者	竹内設備 株式会社		
前回契約年月日	令和3年7月29日	変更契約年月日	令和3年12月27日
前回請負金額	27,321,800 内消費税額: 2,483,800	変更請負金額	28,603,300 内消費税額: 2,600,300
変更内容・理由	建設発生土の処分先の変更等に伴う増工。		