

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年1月分

単位:円

番 号	河整工第18号	名 称	(普)室地川 河川維持工事
受 注 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約 年 月 日	令和3年10月5日	変更契約 年 月 日	令和4年1月4日
前回請負金額	3,298,900 内消費税額: 299,900	変更請負金額	3,340,700 内消費税額: 303,700
変更内容・理由			
土砂撤去の土量の増加及び諸数量の変更等に伴う増工。			

番 号	道保工第24号	名 称	市道遠阪川幹線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 マルニ		
前回契約 年 月 日	令和3年10月8日	変更契約 年 月 日	令和4年1月4日
前回請負金額	9,070,600 内消費税額: 824,600	変更請負金額	9,891,200 内消費税額: 899,200
変更内容・理由			
土砂撤去の追加及び諸数量の変更等に伴う増工。			

番 号	道保工第9号	名 称	市単独舗装修繕工事(氷上青垣地域・総価契約単価取決)
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和3年4月22日	変更契約 年 月 日	令和4年1月5日
前回請負金額	8,633,900 内消費税額: 784,900	変更請負金額	8,646,000 内消費税額: 786,000
変更内容・理由			
諸数量の変更等に伴う増工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年1月分

単位:円

番 号	水工工第1号	名 称	野村地内老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 西田土木		
前回契約年月日	令和3年6月7日	変更契約年月日	令和4年1月6日
前回請負金額	32,206,900 内消費税額: 2,927,900	変更請負金額	38,637,500 内消費税額: 3,512,500
変更内容・理由	配管の支障となる横断暗渠水路、街渠工補修等の付帯工事追加等による増工。		

番 号	道保工第29号	名 称	大神橋 橋梁補修工事
受 注 者	有限会社 宮本工務店		
前回契約年月日	令和3年11月4日	変更契約年月日	令和4年1月11日
前回請負金額	4,481,400 内消費税額: 407,400	変更請負金額	3,973,200 内消費税額: 361,200
変更内容・理由	ひび割れ延長及び断面修復工の数量及び交通誘導員の減による減工。		

番 号	道保工第31号	名 称	市道芝線3号 道路修繕工事
受 注 者	株式会社 山本建設		
前回契約年月日	令和3年10月22日	変更契約年月日	令和4年1月11日
前回請負金額	4,469,300 内消費税額: 406,300	変更請負金額	4,605,700 内消費税額: 418,700
変更内容・理由	水道管確認のための試掘の追加等による増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年1月分

単位:円

番 号	水工工第4号	名 称	道路改良関連 市道特16号線 上下 水道管本設工事
受注者	株式会社 シンゼイ		
前回契約 年 月 日	令和3年8月6日	変更契約 年 月 日	令和4年1月12日
前回請負金額	24,312,200 内消費税額: 2,210,200	変更請負金額	23,464,100 内消費税額: 2,133,100
変更内容・理由	積込(ルーズ)、不整地運搬の削除等に伴う減工。		

番 号	水施工第20号	名 称	青垣地域内仕切弁設置工事
受注者	有限会社 あしもく		
前回契約 年 月 日	令和3年10月6日	変更契約 年 月 日	令和4年1月12日
前回請負金額	4,064,500 内消費税額: 369,500	変更請負金額	4,627,700 内消費税額: 420,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第15号	名 称	鶏足寺橋 橋梁補修工事
受注者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和3年8月27日	変更契約 年 月 日	令和4年1月13日
前回請負金額	18,914,500 内消費税額: 1,719,500	変更請負金額	18,602,100 内消費税額: 1,691,100
変更内容・理由	交通誘導員の削減及び諸数量の変更等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年1月分

単位:円

番 号	丹観工第6号	名 称	柏原観光トイレ外構改修工事
受 注 者	株式会社 山本建設		
前回契約年月日	令和3年12月15日	変更契約年月日	令和4年1月14日
前回請負金額	4,746,500 内消費税額: 431,500	変更請負金額	4,929,100 内消費税額: 448,100
変更内容・理由	木工の追加等に伴う増工。		

番 号	農振工第1号	名 称	市島有機センター大規模改修工事
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約年月日	令和3年8月30日	変更契約年月日	令和4年1月14日
前回請負金額	56,045,000 内消費税額: 5,095,000	変更請負金額	57,156,000 内消費税額: 5,196,000
変更内容・理由	二次発酵槽に仮設フロアの追加等による増工。		

番 号	道保工第27号	名 称	市道谷川金屋岡本線他 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 かすが		
前回契約年月日	令和3年10月6日	変更契約年月日	令和4年1月17日
前回請負金額	4,900,500 内消費税額: 445,500	変更請負金額	4,835,600 内消費税額: 439,600
変更内容・理由	交通誘導員の削減等による減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年1月分

単位:円

番 号	水施修第10号	名 称	棧敷浄水場高圧受電設備修繕工事
受 注 者	和幸電気 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年9月3日	変更契約 年 月 日	令和4年1月19日
前回請負金額	4,356,000 内消費税額: 396,000	変更請負金額	4,375,800 内消費税額: 397,800
変更内容・理由	交通誘導員の追加等による増工。		

番 号	水施工第3号	名 称	市原浄水場第2号膜ろ過ポンプ他更新工事
受 注 者	株式会社 岩井工業所		
前回契約 年 月 日	令和3年7月6日	変更契約 年 月 日	令和4年1月19日
前回請負金額	6,076,400 内消費税額: 552,400	変更請負金額	6,692,400 内消費税額: 608,400
変更内容・理由	新規ポンプを設置するための既設配管改修の追加等による増工。		

番 号	水工工第3号	名 称	上滝地内老朽管更新工事
受 注 者	垣本建設工業 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年7月26日	変更契約 年 月 日	令和4年1月24日
前回請負金額	29,631,800 内消費税額: 2,693,800	変更請負金額	31,484,200 内消費税額: 2,862,200
変更内容・理由	試掘工の追加等及び諸数量の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年1月分

単位:円

番 号	水工工第2号	名 称	酒梨地内他老朽管更新工事
受 注 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和3年6月24日	変更契約 年 月 日	令和4年1月27日
前回請負金額	59,277,900 内消費税額: 5,388,900	変更請負金額	58,631,100 内消費税額: 5,330,100
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う減工。		

番 号	新産工第8号	名 称	市島総合研修センター解体撤去工事
受 注 者	株式会社 近畿興産		
前回契約 年 月 日	令和3年8月27日	変更契約 年 月 日	令和4年1月28日
前回請負金額	17,050,000 内消費税額: 1,550,000	変更請負金額	17,679,200 内消費税額: 1,607,200
変更内容・理由	残土処分の追加等による増工。		