

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年2月分

単位:円

番 号	道保工第20号	名 称	中地橋 橋梁補修工事
受 注 者	株式会社 アシダ		
前回契約年月日	令和3年10月22日	変更契約年月日	令和4年2月4日
前回請負金額	7,370,000 内消費税額: 670,000	変更請負金額	7,343,600 内消費税額: 667,600
変更内容・理由	薄層遮水性舗装面積減による減工。		

番 号	丹資工第2号	名 称	恩鳥福祉会貸付地落石箇所防災工事
受 注 者	株式会社 池田組		
前回契約年月日	令和3年11月19日	変更契約年月日	令和4年2月8日
前回請負金額	3,778,500 内消費税額: 343,500	変更請負金額	4,229,500 内消費税額: 384,500
変更内容・理由	舗装復旧範囲の増等による増工。		

番 号	河整工第22号	名 称	(準)水上川 河川改修工事(その5)
受 注 者	有限会社 亀井組		
前回契約年月日	令和3年12月7日	変更契約年月日	令和4年2月8日
前回請負金額	54,345,500 内消費税額: 4,940,500	変更請負金額	54,690,900 内消費税額: 4,971,900
変更内容・理由	盛土及び大型土のうを変更追加したことによる増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年2月分

単位:円

番 号	下工工第9号	名 称	公共柵取替工事(下油利)
受 注 者	株式会社 中川組		
前回契約年月日	令和4年1月13日	変更契約年月日	令和4年2月9日
前回請負金額	4,461,600 内消費税額: 405,600	変更請負金額	4,643,100 内消費税額: 422,100
変更内容・理由			
宅内排水設備の接続の変更等による増工。			

番 号	丹く安工第21号	名 称	防火水槽新設工事(氷上町三原)
受 注 者	株式会社 マルニ		
前回契約年月日	令和3年10月29日	変更契約年月日	令和4年2月10日
前回請負金額	8,736,200 内消費税額: 794,200	変更請負金額	8,820,900 内消費税額: 801,900
変更内容・理由			
可変側溝コンクリート蓋の枚数増及び縁石工の延伸等に伴う増工。			

番 号	水施工第29号	名 称	国領地内給水管改良(増径)工事
受 注 者	竹内設備 株式会社		
前回契約年月日	令和3年12月3日	変更契約年月日	令和4年2月14日
前回請負金額	1,929,400 内消費税額: 175,400	変更請負金額	2,260,500 内消費税額: 205,500
変更内容・理由			
配管材料の追加及び配管延長の増等に伴う増工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年2月分

単位:円

番 号	河整工第17号	名 称	(準)水上川 県道舗装復旧工事
受 注 者	小島建設 株式会社		
前回契約年月日	令和3年11月18日	変更契約年月日	令和4年2月15日
前回請負金額	6,549,400 内消費税額: 595,400	変更請負金額	6,212,800 内消費税額: 564,800
変更内容・理由			
舗装の取壊し・打換えから切削工法へ変更したこと等による減工。			

番 号	河整工第24号	名 称	(普)神原川 河川改良工事その4
受 注 者	藤本造園		
前回契約年月日	令和3年12月2日	変更契約年月日	令和4年2月15日
前回請負金額	3,159,200 内消費税額: 287,200	変更請負金額	4,533,100 内消費税額: 412,100
変更内容・理由			
進入路用の敷鉄板を敷設したこと等による増工。			

番 号	下工工第3号	名 称	公共柵等建設・修繕工事〔春日・市島〕(総価契約)
受 注 者	株式会社 西山		
前回契約年月日	令和3年12月1日	変更契約年月日	令和4年2月16日
前回請負金額	10,469,800 内消費税額: 951,800	変更請負金額	10,565,500 内消費税額: 960,500
変更内容・理由			
諸数量の変更等に伴う増工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年2月分

単位:円

番 号	道保工第23号	名 称	犬岡橋 橋梁補修工事
受 注 者	株式会社 アットワークス		
前回契約年月日	令和3年11月5日	変更契約年月日	令和4年2月21日
前回請負金額	9,410,500 内消費税額: 855,500	変更請負金額	13,369,400 内消費税額: 1,215,400
変更内容・理由			
橋梁点検車運転の日数及び交通誘導員の人数の増等に伴う増工。			

番 号	道保工第34号	名 称	市道鴨野第11号線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 松孝興業		
前回契約年月日	令和3年12月3日	変更契約年月日	令和4年2月25日
前回請負金額	4,690,400 内消費税額: 426,400	変更請負金額	4,697,000 内消費税額: 427,000
変更内容・理由			
諸数量の変更等に伴う増工。			

番 号	水工工第11号	名 称	大野橋水管橋布設替工事
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約年月日	令和3年11月4日	変更契約年月日	令和4年2月25日
前回請負金額	6,207,300 内消費税額: 564,300	変更請負金額	7,228,100 内消費税額: 657,100
変更内容・理由			
擁壁工の追加等による増工。			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和4年2月分

単位:円

番 号	河整工第21号	名 称	(普)相原川 護岸崩落対策工事
受 注 者	藤本造園		
前回契約年月日	令和3年12月20日	変更契約年月日	令和4年2月25日
前回請負金額	1,952,500 内消費税額: 177,500	変更請負金額	2,024,000 内消費税額: 184,000
変更内容・理由			
コンクリート殻の処分の追加等による増工。			

番 号	産農整工第3号	名 称	沖田大島井堰管理室改修工事
受 注 者	株式会社 谷口工務店		
前回契約年月日	令和3年12月27日	変更契約年月日	令和4年2月28日
前回請負金額	3,935,800 内消費税額: 357,800	変更請負金額	5,713,400 内消費税額: 519,400
変更内容・理由			
電気設備工事の追加等による増工。			

番 号	水工工第10号	名 称	表・樽井地内老朽管更新工事
受 注 者	株式会社 西田土木		
前回契約年月日	令和3年10月25日	変更契約年月日	令和4年2月28日
前回請負金額	31,080,500 内消費税額: 2,825,500	変更請負金額	30,674,600 内消費税額: 2,788,600
変更内容・理由			
配管延長の減等による減工。			